徐水瀑河石桥村至县城界治理工程
重点项目绩效评价报告
根据遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对徐水瀑河石桥村至县城界治理工程项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

    一、项目基本情况
（一）项目概况

 1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

徐水瀑河石桥村至县城界治理工程综合治理长度6.004公里，主要建设内容包括堤防加高培厚长度、主槽清淤整理和险工防护等，其中堤防加高培厚长度11.982公里、河槽清淤整理6.004公里和险工防护0.711公里，有效改造河堤质量，提高防洪标准，减免洪涝灾害，保护两岸公共设施。

瀑河石桥段治理工程，使瀑河河道治理段防洪能力由现状不足10年一遇提高到20年一遇，该项目批复核定总投资2648万元，其中中央资金1589万元，市级配套资金636万元，区级配资金423万元。
 2.项目主要实施内容和范围：
徐水瀑河石桥村至县城界治理工程综合治理长度6.004公里，主要建设内容包括堤防加高培厚长度、主槽清淤整理和险工防护等，其中堤防加高培厚长度11.982公里、河槽清淤整理6.004公里和险工防护0.711公里。
 3.项目资金投入情况：
该项目批复核定总投资2648万元，其中中央资金1589万元，市级配套资金636万元，区级配资金423万元。2018年到位中央资金1589万元，市级配套资金600万元，区级配套资金423万元。到位结余资金作为存量资金收回区财政。
为保证项目顺利开展，根据工程投资和进度需要，2019年预算安排区级配套资金630.3279万元，并按照要求在政府网络平台公开。
（二）项目预期绩效目标

瀑河石桥段治理工程，使瀑河河道治理段防洪能力由现状不足10年一遇提高到20年一遇，将有效改善河堤质量，提高防洪标准，减免洪涝灾害，保护两岸村镇及农田，改善周边生态环境及人居生活环境质量，保障经济社会持续发展。通过该工程将南水北调清洁水源引入瀑河，打造瀑河优美生态景观，将在提高空气湿度、降低温室效应、净化空气等方面起到积极的调节作用。
二、绩效评价工作情况

   （一）绩效评价的组织工作

水利局成立了由主管局长任组长的绩效评价工作小组，财务及相关业务单位为成员，制定了绩效评价工作方案，明确了绩效评价指标体系、评价方法及步骤时间等。
   （二）绩效评价的方法和过程
实施过程中，水利局根据《保定市徐水区部门预算项目绩效自评管理办法》、《保定市徐水区预算绩效重点评价管理办法》要求，按照确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基础。
   （三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计具体的绩效评价指标体系。除共性指标外，必须设置能够体现项目特点和绩效的个性指标；项目产出指标与项目效果指标，设置数量在7个，分值权重占总体的50%。

    三、项目执行及绩效实现情况
   （一）项目申报（10分）
该一级指标包含项目效益3个二级指标和绩效目标设定；申报程序合规性；申报材料完整性、合规性3个三级指标。主要评价项目目标设定依据否充分；目标设定是否明确、合理、科学、可行；申报程序是符合相关法，项目调整履行相应手续；申报资料齐全、完整，申报内容合规等情况。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分数权重
	得分

	项目申报  
 （10分）
	项目目标

（3分）    
	绩效目标设定
	3
	3

	
	申报程序

（4分）    
	申报程序合规性
	4
	4

	
	申报材料

（3分）
	申报材料完整性、合规性
	3
	3


     目标设定明确、合理、科学、可行，项目申报程序合法，申报资料齐全、完整，申报内容合规（依据河北省徐水县瀑河石桥村至县城界理工程设计报告、河北省徐水县瀑河石桥村至县城治理工程初步设计报告），此项自评得分10分。
（二）项目过程管理（40分）
该一级指标包含项目效益2个二级指标和3个三级指标。主要评价项目专项资金支出及时性；专项资金实际使用率；专项资金支出合规性；会计核算；管理制度健全性；制度执行有效性申报内容合规等情况。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分数权重
	得分

	项目过程管理
（40分）
	项目财务
管理
（20分）
	专项资金支出及时性
	5
	4

	
	
	专项资金实际使用率
	5
	5

	
	
	专项资金支出合规性
	5
	5

	
	项目业务
管理
（20分）
	会计核算
	5
	5

	
	
	管理制度健全性
	10
	10

	
	
	制度执行有效性
	10
	10


     1.项目财务管理：根据徐水县瀑河石桥村至县城界治理工程施工进度：2019年5月份瀑河石桥村至县城界治理工程款2886444.18元，6月份赔偿遂城镇、安肃镇树木及坟墓款225391元，8月份瀑河石桥村至县城界治理工程款1377050.25元，10月份支付遂城镇、安肃镇河道滩地流转费445356元。截至2019年12月底，共支付资金493.4241万元，绩效目标完成78%。其余为工程尾款和工程质量保证金，待工程结算审核和质保期满后支付。此项自评得分19分。

     2.项目业务管理：为加强工程质量管理，明确工程建设的质量责任，保证工程质量，工程开工前。制定河北省徐水县瀑河石桥村至县城界治理工程质量管理制度；制定河北省徐水县瀑河石桥付至县城界治理工程管理制度。此项自评得分20分。

     项目管理过程自评得分39分。
（三）项目产出（30分）
对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分数权重
	得分

	项目产出
（30分）
	项目产出
（30分）
	产出数量完成率
	10
	10

	
	
	产出质量达标率
	10
	10

	
	
	产出目标实现及时率
	10
	9


截至2019年12月底，完成主河槽清淤 59031m3，筑堤212651 m3，修建堤顶路43100 m2，完成合同金额的90 %。
涉及当地农民利益的问题，造成征迁进度相对缓慢，影响了工程进度。
此项自评得分29分。
（四）项目效果（20分）
该一级指标包含项目效益1个二级指标和经济效益、社会效益、生态效益、受益群体满意度项目3个三级指标。主要评价项目实施后所产生的各种效益，资产股权年收益率是否达到了20%、对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分数权重
	得分

	项目效果

（20分）
	项目效益
（20分）
	经济效益
	5
	5

	
	
	社会效益
	5
	5

	
	
	生态效益
	5
	5

	
	
	受益群体满意度
	5
	5


1.经济效益：近年随着人民生活水平的提高和生活观念的转变，人民对居住环境的要求越来越高。通过中小河流治理工程打造瀑河优美的生态景观，由于周围生态环境的改善，将为相关受益地区直接带来巨大的土地、房屋增值效益。
2.社会效益：中小河流治理工程，使瀑河防洪能力由现状不足10年一遇提高到20年一遇，将有效改善河堤质量，提高防洪标准，减免洪涝灾害，保护两岸村镇及农田，改善周边生态环境及人居生活环境质量，保障经济社会持续发展，具有十分积极的社会效益。
3.生态效益：通过该工程将南水北调清洁水源引入瀑河，形成气势壮观的水景观，打造瀑河优美生态景观，将在提高空气湿度、降低温室效应、净化空气等方面起到积极的调节作用，从而在提高人民健康水平和减少一次能源的消耗方面发挥积极的作用。
4. 受益群体满意度：该指标主要评价对徐水瀑河石桥村至县城界治理工程满意程度。通过现场抽查，与村民访谈，问卷调查统计发现，目前对徐水瀑河石桥村至县城界治理工程项目的实施满意度较高。
	受益对象满意度调查问卷汇总表

	调查项目
	满意/
人次
	一般/
人次
	不满意/
人次
	合计/
人次

	您对徐水瀑河石桥村至县城界治理工程项目是否满意：    
	50
	
	
	50

	您对徐水瀑河石桥村至县城界治理工程政策宣传是否满意
	50
	
	
	50

	您对徐水瀑河石桥村至县城界治理工程环境保护工作是否满意
	50
	
	
	50

	您对徐水瀑河石桥村至县城界治理工程水土保护设计是否满意
	50
	
	
	50

	您对徐水瀑河石桥村至县城界治理工程安全卫生、节能设计是否满意
	50
	
	
	50


通过对项目的问卷调查，调查人数50人，每一单项满意人数为50人，受益对象满意率100%。

此项自评得分为20分。
四、项目综合评价结论和评价等级

（一）整体评价
1.评分结果如下表：
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分数权重
	得分

	项目申报  

 （10分）

	项目目标（3分）    
	绩效目标设定
	3
	3

	
	申报程序（4分）    

	申报程序合规性
	4
	4

	
	申报材料（3分）    
	申报材料完整性、合规性
	3
	3

	项目过程管理
（40分）
	项目财务管理
（20分）
	专项资金支出及时性
	5
	4

	
	
	专项资金实际使用率
	5
	5

	
	
	专项资金支出合规性
	5
	5

	
	
	会计核算
	5
	5

	
	项目业务管理
（20分）
	管理制度健全性
	10
	10

	
	
	制度执行有效性
	10
	10

	项目产出
（30分）
	项目产出
（30分）
	产出数量完成率
	10
	10

	
	
	产出质量达标率
	10
	10

	
	
	产出目标实现及时率
	10
	9

	项目效果
（20分）
	项目效益
（20分）
	经济效益
	5
	5

	
	
	社会效益
	5
	5

	
	
	生态效益
	5
	5

	
	
	受益对象满意度
	5
	5

	合计
	100
	98


2.评价等级
根据上述评分，该项目评价等级为“优”。
3.项目综合评价结论
该项目严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，项目宣传及实施不断推进，群众对项目的知晓率和满意度逐步提高，通过该项目的实施，有效改善河堤质量，提高防洪标准，减免洪涝灾害，保护两岸村镇及农田，改善周边生态环境及人居生活环境质量，保障经济社会持续发展，具有十分积极的社会效益。通过该工程将南水北调清洁水源引入瀑河，形成气势壮观的水景观，打造瀑河优美生态景观，将在提高空气湿度、降低温室效应、净化空气等方面起到积极的调节作用，从而在提高人民健康水平和减少一次能源的消耗方面发挥积极的作用。
五、存在的问题及改进措施
   （一）项目存在的主要问题

存在问题主要是政策外部环境方面。征迁工作相对迟缓，原因是征迁工作涉及方方面面，一些涉及当地农民利益的历史问题一时难于解决，造成征迁进度相对缓慢，影响了工程进度。
   （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是将河道内土地征用资金尽快拨付到位，为下一步顺利施工奠定基础；二是精心组织施工单位科学制定施工计划，倒排工期，确保年底前完工。

六、评价工作组人员名单及签字
	姓名
	工作单位
	职务
	职称
	签字
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	徐水区水利局
	主任科员
	
	

	郑  强
	徐水区水利局
	财务负责人
	工程师
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	徐水区水利局
	工程负责人
	工程师
	

	冯森林
	徐水区水利局
	工程师
	工程师
	

	屈桂霞
	徐水区水利局
	会计
	工程师
	

	郭  柱
	徐水区水利局
	出纳
	高级工
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