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冀德永评价字（2021）第6007号

徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）

雨污水管网建设工程绩效评价报告

保定市徐水区财政局：

我们接受贵单位的委托，于2021年4月30日至2021年5月27日对徐水经济开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）承担的徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程（以下简称“该项目”）进行了绩效评价。与绩效评价有关项目资料由项目相关单位提供，并对项目相关资料的真实性、完整性、合法性负责。我们的责任是根据项目相关资料，对项目从决策、过程、产出、效益四个方面和执行国家法律、法规的情况提出评价意见。

我们的绩效评价工作是依据《中国注册会计师执业准则》和财政部门的相关规定进行的。在评价工作中，我们结合被评价项目的实际情况实施了包括询问、资料查看、现场踏勘等评价手段。绩效评价工作现已完成，评价情况如下：

第一部分  摘要
1.项目背景

随着经济的快速发展，城市的发展目标就是改善居民环境和打造宜居城市。健康、良好的水环境是现代化城市重要的基础条件和内在要求，但是个别地域雨污水没有排水设施，严重影响了人们的健康生活和城市形象。为改善居民生活环境，提高广大居民的幸福感，有必要进一步完善徐水开发区的排水设施。
2.项目主要建设内容

该项目的主要建设内容及建设规模为：该项目西起经五路，东至爱国街，新建雨水管网846米，污水管网约819米。

3.项目实施情况

该项目于2019年12月出具可行性研究报告并经河北徐水经济开发区行政审批局批复；2020年12月3日进行财政预算评审；2020年12月11日获得由河北徐水经济开发区管理委员会行政审批局下发的建筑工程施工许可证；2020年1月21日组织招投标工作，2020年3月17日确定中标单位，2020年4月24日与中标单位签订施工合同；2020年5月8日开工，12月17日竣工并验收。

项目实施涉及主要单位如下：

建设单位：河北徐水经济开发区管理委员会
设计单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司
监理单位：河北卓众工程项目管理有限公司
施工单位：保定市万维市政工程有限公司
4.资金投入和使用情况

该项目预算资金为360万元，全部为中央直达资金-抗疫特别国债。截至2020年12月31日，该项目共收到特别国债资金360万元，资金到位率100%。
截至2020年12月31日，该项目实际完成投资360万元，资金支出360万元，预算执行率100%。
5.综合评价情况及评价结论

经综合评价，徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程绩效评价得分88.75分，评价等级为“良”。
从总体情况看，河北徐水经济开发区管理委员会积极组织项目实施，完成了工程建设，一定程度上改善了徐水开发区给排水设施，减轻了污水对地下水源的污染，使城市人民生活环境和城市生态环境得以改善。

通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目在预算管理和项目管理中仍存在一些不足之处。具体如下：

（1）项目立项程序不规范，相关审批手续不完善。（2）项目管理制度不健全。（3）过程管理不规范。（4）合同管理有瑕疵。

针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后的预算和项目管理水平，提出以下建议：

（1）针对项目立项程序不规范、相关审批手续不完善的问题，建议严格履行项目立项流程，按照国家基本建设程序有序组织建设，按照《建筑工程施工许可管理办法》相关规定，申领施工许可证，规范前期手续。（2）针对管理制度不健全的问题，建议完善合同管理及监督制度，有了完善的制度，才能使工作有据可依，提高财政资金使用的安全性和效益性，保障项目顺利实施。（3）针对过程管理不规范的问题，建议按照规定将政府采购实施计划报财政部门备案，便于项目顺利实施。（4）针对合同管理有瑕疵的问题，建议一是完善合同管理，规范合同签订，规避合同风险，加强项目档案管理；二是加强项目过程管理，按照合同约定支付工程款，提高财政资金使用的安全性和效益性，保障项目顺利实施。

第二部分  绩效评价报告正文

一、基本概况
（一）项目概况

1.项目背景

随着经济的快速发展，城市的发展目标就是改善居民环境和打造宜居城市。健康、良好的水环境是现代化城市重要的基础条件和内在要求，但是个别地域雨污水没有排水设施，严重影响了人们的健康生活和城市形象。为改善居民生活环境，提高广大居民的幸福感，有必要进一步完善徐水开发区的排水设施。
2.项目主要建设内容

该项目西起经五路，东至爱国街，新建雨水管网846米，污水管网约819米。
3.项目实施情况

该项目于2019年12月出具可行性研究报告并经河北徐水经济开发区行政审批局批复；2020年12月3日进行财政预算评审；2020年12月11日获得由河北徐水经济开发区管理委员会行政审批局下发的建筑工程施工许可证；2020年1月21日组织招投标工作，2020年3月17日确定中标单位，2020年4月24日与中标单位签订施工合同；2020年5月8日开工，12月17日竣工并验收。

项目实施涉及主要单位如下：

建设单位：河北徐水经济开发区管理委员会
设计单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司
监理单位：河北卓众工程项目管理有限公司
施工单位：保定市万维市政工程有限公司
4.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目预算资金为360万元，全部为中央直达资金-抗疫特别国债。截至2020年12月31日，该项目共收到特别国债资金360万元，资金到位率100%。

（2）资金使用情况

截至2020年12月31日，该项目共支出360万元，预算执行率100%。
（二）绩效目标

该项目绩效目标为改善城区给排水设施、完善城市功能、改善环境、打造宜居城市。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的

本次绩效评价旨在通过考核该项目的决策、过程、产出和效益情况，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金使用效益，为下一步资金预算安排、完善政策提供参考。

2.绩效评价对象

评价对象为徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程。
3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程资金的收入、支出情况，绩效目标、指标设定及完成情况，资金使用合规性，管理制度的建设及执行情况，项目产出数量、质量、时效及成本情况，项目产生的效益及受益群体对项目实施效果的满意程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准
1.绩效评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系
（1）绩效指标设计。本次绩效评价指标体系按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、河北省财政厅印发的《河北省省直部门工作活动绩效评价指标框架体系》和《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》的有关要求设计，共4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标。指标体系分别从决策、过程、产出、效益出四个方面进行绩效评价。

（2）绩效评价等级。通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四个等级，其中：分值≥90为“优”，80≤分值<90为“良”，60≤分值<80为“中”，分值<60为“差”。

3.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（4）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（5）其他与项目绩效评价工作相关的文件。

4.绩效评价方法

本次绩效评价方法主要包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法。具体如下：
    成本效益法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
5.绩效评价标准
绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，具体标准包括：

计划标准：以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

历史标准：参照同类指标的历史数据制定评价标准。

行业标准：参照国家、省公布的行业指标数据作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

此次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1.前期准备阶段

评价组与开发区管委会充分沟通，收集相关资料，主要包括预算绩效目标指标表、相关政策文件和管理制度、项目招投标和资金收支等资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.制定绩效评价实施方案和指标体系

基于对徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程相关资料的收集和了解，我们制定了绩效评价实施方案和指标体系，由徐水区财政局相关人员对绩效评价实施方案及指标体系进行修正，确定最终方案。

3.组织实施阶段

我们根据绩效评价实施方案和指标体系，对该项目开展现场评价工作，主要包括查看项目绩效目标和指标，审查项目招投标手续和项目实施程序，核对收入支出情况，查看管理制度及执行情况，现场踏勘施工情况，随机选取受益对象进行满意度调查。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算、分析，对该项目进行评分。

4.撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，我们对所有的指标分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论、与委托方交换沟通、审核修改，最终形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论
经综合评价，徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程绩效评价得分为88.75分，评价等级为“良”。各项得分具体情况如下：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值权重
	得分

	决策
（20分）
	项目立项（6分）
	立项依据充分性
	3
	3

	
	
	立项程序规范性
	3
	1

	
	绩效目标（8分）
	绩效目标合理性
	4
	4

	
	
	绩效指标明确性
	4
	4

	
	资金投入（6分）
	预算编制科学性
	4
	4

	
	
	资金分配合理性
	2
	2

	过程
（20分）
	资金管理（10分）
	资金到位率
	2
	2 

	
	
	预算执行率
	2
	2 

	
	
	资金使用合规性
	6
	6

	
	组织实施（10分）
	管理制度健全性
	4
	2

	
	
	制度执行有效性
	6
	0

	产出
（30分）
	产出数量（8分）
	实际完成率 
	8
	8

	
	产出质量（8分）
	质量达标率
	8
	8

	
	产出时效（6分）
	完成及时性
	6
	6

	
	产出成本（8分）
	成本节约率
	8
	8

	效益
（30分）
	项目效益（20分）
	经济效益
	10
	10

	
	
	社会效益
	10
	10

	
	满意度（10分）
	满意度
	10
	8.75

	合 计
	100
	88.75


结合项目决策、过程、产出、效益及绩效评价指标体系等内容，对作出如下评价：

从总体情况看，河北徐水经济开发区管理委员会积极组织项目实施，将该项目作为重要的民生任务来抓，取得了积极成效，完成了工程建设，一定程度上改善了徐水开发区给排水设施，减轻了污水对地下水源的污染，使城市人民生活环境和城市生态环境得以改善。同时，通过现场发放调查问卷，受益群众对该项目的满意度较高。
通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目在决策方面、过程管理方面、产出方面还存在不完善的地方，项目管理及资金管理还需进一步提升。
四、绩效评价指标分析

通过对开发区管委员会提供的项目资料进行检查和现场实地查看，该项目综合得分88.75分，评价等级为“良”。具体得分如下：

	一级指标
	二级指标
	分值权重
	得分
	得分率

	决策
（20分）
	项目立项
	6
	4
	66.67%

	
	绩效目标
	8
	8
	100.00%

	
	资金投入
	6
	6
	100.00%

	决策部分小计
	20
	18
	90.00%

	过程
（20分）
	资金管理
	10
	10
	100.00%

	
	组织实施
	10
	2
	20.00%

	过程部分小计
	20
	12
	60.00%

	产出
（30分）
	产出数量
	8
	8
	100.00%

	
	产出质量
	8
	8
	100.00%

	
	产出时效
	6
	6
	100.00%

	
	产出成本
	8
	8
	100.00%

	产出部分小计
	30
	30
	100.00%

	效益（30分）
	项目效益
	20
	20
	100.00%

	
	满意度
	10
	8.75
	87.5%

	效益部分小计
	30
	28.75
	95.83%

	合 计
	100
	88.75
	88.75%


（一）决策。决策绩效指标满分20分，得分18分，得分率为90.00%。主要扣分原因为项目立项程序不规范、相关审批手续不完善。
1.项目立项

河北徐水经济开发区管理委员会编制了可行性研究报告并于2020年1月19日经河北徐水经济开发区行政审批局批复，2020年12月3日河北徐水经济开发区管理委员会委托保定市徐水区财政投资评审中心对该项目进行了预算评审。通过查看项目有关资料，该项目财政预算评审时间晚于项目招投标时间和项目开工时间，项目施工许可证下发日期晚于项目开工日期。该项目立项程序不规范、相关审批手续不完善。
该指标满分6分，得分4分，得分率66.67%。

2.绩效目标

通过查看该项目绩效目标表，该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，且清晰可衡量，与项目目标任务相对应，符合相关要求。
该指标满分8分，得分8分，得分率100.00%。
3.资金投入

河北徐水经济开发区管理委员会委托第三方出具了工程预算审核报告，审定金额3,295,728.69元，预算编制较合理，测算依据较充分。

该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

（二）过程。过程绩效指标满20分，得分12分，得分率为60.00%。主要扣分原因为管理制度不健全、过程管理不规范、合同管理不规范。
1.资金管理

该项目批复资金为517.96万元，部门预算调剂通知书资金为360万元，全部为中央直达资金-抗疫特别国债，本次评价范围为360万元。截至评价日，该项目资金360万元已全部到位并使用，资金到位率100%，预算执行率100%。资金拨付有完整的审批程序和手续、符合合同约定的用途。

该指标满分10分，得分10分，得分率100%。
2.组织实施

通过查看项目有关资料，该项目实施单位建立了财务管理制度，未建立相关合同、监管、巡查及考核制度；该项目未按照规定将政府采购实施计划报财政部门备案；合同签订不规范且未按照合同约定支付工程款。

该指标满分10分，得分2分，得分率20%。

（三）产出。产出绩效指标满分30分，得分30分，得分率为100%。
1.产出数量

该项目西起经五路，东至爱国街，新建雨水管网846米，污水管网约819米。截至目前已全部完成，完工进度100%。

该指标满分8分，得分8分，得分率100%。
2.产出质量
该项目完工后，于2020年12月17日由建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、施工图审查单位进行了联合验收，验收合格。该项目产出质量达标。

该指标满分8分，得分8分，得分率100%。

3.产出时效
该项目计划工期为2020年3月至2021年2月。实际于2020年12月17日完工并验收。

该指标满分6分，得分6分，得分率100%。
4.产出成本
该项目批复资金为5,179,600.00元，部门预算调剂通知书资金为3,600,000.00元，竣工结算评审报告审定金额为3,600,113.33元，成本节约率0%。

该指标满分8分，得分8分，得分率100%。

（四）效益。效果绩效指标满分30分，得分28.75分，得分率为95.83%。

1.项目效益

从总体情况看，河北徐水经济开发区管理委员会积极组织项目实施，工程建设完成，一定程度上改善了徐水开发区给排水设施，减轻了污水对地下水源的污染，提高了人民的生活质量，使城市人民生活环境和城市生态环境得以改善。

该指标满分20分，得分20分，得分率100%。

2.满意度
通过现场询问和填写满意度调查问卷，受益群体满意度为90%。

该指标满分10分，得分8.75分，得分率87.5%。
存在问题

（一）项目立项方面

项目立项程序不规范。1.该项目财政预算评审日期晚于施工合同签订日期和开工日期。该项目合同签订日期为2020年4月24日，开工日期为2020年5月8日，而财政预算评审日期为2020年12月3日。2.项目施工许可证的颁发时间晚于项目开工时间。该项目开工日期为2020年5月8日，于12月17日竣工并验收，施工许可证颁发日期为2020年12月11日。
（二）项目管理方面

1.管理制度不健全

该项目单位未建立合同、监管、巡查及考核制度，不利于形成全过程的管理机制。

2.过程管理不规范

该项目未按照规定将政府采购实施计划报财政部门备案。

3.合同管理不规范

（1）合同签订日期晚于中标通知书中规定的期限。该项目于2020年3月17日完成招标并下发中标通知书，中标通知书中列明中标单位应在接到中标通知书后30日内签订书面合同，而合同实际签订日期为2020年4月24日。

（2）未预留质保金。河北徐水经济开发区管理委员会与保定市万维市政工程有限公司于2020年4月24日签订项目工程合同，合同约定“工程竣工验收合格且结算报告审计完成后30个工作日内付至工程结算价97%，剩余3%为质保金”。结算审核报告日期为2020年12月23日，而实际于2020年12月26日支付清全部工程款，未预留3%的质保金。
六、有关建议

针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后的预算和项目管理水平，提出以下建议：
（一）项目立项方面

针对项目立项程序不规范，相关审批手续不完善的问题，建议严格履行项目立项流程，按照国家基本建设程序有序组织建设，按照《建筑工程施工许可管理办法》相关规定，申领施工许可证，规范前期手续。
（二）项目管理方面

1.针对管理制度不健全的问题，建议完善合同管理及监督制度，有了完善的制度，才能使各项工作有据可依，提高财政资金使用的安全性和效益性，保障项目顺利实施。

2.针对过程管理不规范的问题，建议按照规定将政府采购实施计划报财政部门备案，便于项目顺利实施。

3.针对合同管理不规范的问题，建议一是完善合同管理，规范合同签订，督促中标单位及时签订合同；二是加强项目过程管理和资金使用管理，按照合同约定支付工程款。
附件1：徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程绩效评价指标体系
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附件1：
徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程绩效评价指标体系
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标说明
	评分标准
	得分
	扣分原因

	决策
（20分）
	项目立项　        （6分）
	立项依据充分性 （3分）
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。
	全部符合规定的得3分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	3 
	

	
	
	立项程序规范性 （3分）
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	全部符合规定的得3分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	1 
	1、合同签订日期为2020年4月24日，财政预算评审日期为2020年12月3日；2、该项目于2020年5月8日开工，12月17日竣工并验收，施工许可证下发日期为2020年12月11日。

	
	绩效目标　      
（8分）
	绩效目标合理性（4分）
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	4
	

	
	
	绩效指标明确性（4分）
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	全部符合规定的得4分，指标未细化的扣2分；指标不清晰、与项目目标任务数不相对应的各扣1分。
	4 
	

	
	资金投入
（6分）
	预算编制科学性（4分）
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	4 
	

	
	
	资金分配合理性（2分）
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	全部符合规定的得2分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	2 
	


	过程
（20分）
	资金管理
（10分）
	资金到位率
（2分）
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×2。
	2 
	

	
	
	预算执行率
（2分）
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×2。
	2
	

	
	
	资金使用合规性
（6分）
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	全部符合规定的得6分，每发现一项不符合的扣1.5分，扣完为止。
	6
	

	
	组织实施
（10分）
	管理制度健全性
（4分）
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合的扣2分，扣完为止。
	2
	未建立相关合同、监管、巡查及考核制度等

	
	
	制度执行有效性
（6分）
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	全部符合规定的得6分，每发现一项不符合的扣1.5分，扣完为止。
	0
	1、未按照规定将政府采购实施计划报财政部门备案，并受到徐水区财政局的行政处罚决定书；2、相关审批手续不完善3、合同签订不规范：保定市万维市政工程有限公司于2020年3月17日中标，中标通知书中列示“请中标单位在接到本通知书后30日内，....签订书面合同”，而实际签订合同日期为2020年4月24日。4、未按合同约定支付工程款。

	产出
（30分）
	产出数量
（8分）
	实际完成率
（8分）
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%×8。
	8 
	

	
	产出质量
（8分）
	质量达标率
（8分）
	项目完成的质量达标产出与实际产出数量的比率，用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%×8。
	8 
	

	
	产出时效
（6分）
	完成及时性
（6分）
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	项目按照计划时间完成的得6分，未完成的，按照推迟时间占原计划工期的比例进行扣分。
	6
	

	
	产出成本
（8分）
	成本节约率
（8分）
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
	成本节约率大于等于0，得满分；小于0，则按每降低1%扣0.5分，扣完为止。
	8
	

	效益
（30分）
	项目效益
（20分）
	社会效益          （10分）
	项目实施所产生的社会效益。
	项目实施是否提升了城市形象，促进了徐水开发区经济发展。
	项目实施产生社会效益的得10分；否则酌情扣分，扣完为止。
	10 
	

	
	
	环境效益              （10分）
	项目实施所产生的环境效益。
	项目实施是否改善了徐水区开发区给排水设施，减轻污水对地下水源的污染，使城市人民生活环境和城市生态环境得以改善。
	项目实施产生环境效益的得10分；否则酌情扣分，扣完为止。
	10 
	

	
	满意度                 （10分）
	满意度                 （10分）
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	通过发放问卷进行调查，评价受益群众及相关群众对项目效果是否认可。
	满意度达到95%（包含95%）以上的，得10分；满意度达不到60%，不得分；每降低5个百分点扣1.25分。
	8.75 
	

	合 计
	88.75 
	


附件2：

徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网       建设工程满意度调查问卷
 您好！我们是河北德永会计师事务所安排的调查员。为做好“徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程”绩效评价，了解受益群众对该项目的满意度，我们做了调查问卷。您所填的问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密。谢谢您的合作！

请在您认为符合的选项打“√”

1、您对徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程的施工进度是否满意：

①满意         ② 一般       ③不满意      

2、您对徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程的实施效果是否满意：

①满意         ② 一般       ③不满意  

3、您对徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程施工是否为减少施工噪音等不利影响采取相应措施：

①是           ② 否         ③ 有待加强
4、您对徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程建设施工的政务公开是否满意：

①满意         ② 一般       ③不满意  

5、您认为徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程的实施是否减少了路面雨水存积：

①有效解决         ② 一般       ③未解决  

您认为徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程的实施是否改善了居民环境：

     ①是           ② 否  
7、您对徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程的实施过程、产出效果及日后的使用维护等还有哪些意见和建议：
