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冀德永评价字（2021）第6014号
徐水区录播室和计算机设备购置项目
绩效评价报告
保定市徐水区财政局：
我们接受贵单位的委托，于2021年4月30日至2021年6月28日对保定市徐水区教育和体育局（以下简称“教体局”）承担的教体局录播室和计算机设备购置项目（以下简称“该项目”）进行了绩效评价。与绩效评价有关的项目资料由教体局提供，并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是根据项目相关资料，对项目决策、过程、产出、效益和执行国家法律、法规情况发表评价意见。
我们的绩效评价工作是依据《中国注册会计师执业准则》和财政部门的相关规定进行的。在评价工作中，我们结合该项目的实际情况制定了绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，实施了包括询问、资料审查、计算分析、现场踏勘等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：


	
[bookmark: _Toc15725][bookmark: _Toc31792][bookmark: _Toc72780257][bookmark: _Toc13920]第一部分  摘要
1.项目背景。教育信息化是衡量一个国家和地区教育发展水平的重要标志，为贯彻十九大党的教育方针，落实新时期工作，不断改善教学设施条件，提高教育质量和教学水平，促进学校整体教学水平的提高，实现教育现代化、创新教学模式、提高教育质量，迫切需要大力推进教育信息化。教学仪器设备的添置，提高了教学设备硬件水平，为教育教学水平的发展提供了强有力的保障，可以更好的运用现代教育技术教学，推动校园资源库建设，利用教学资源库展开教研，通过录播系统，授课老师在课后即能通过网站平台看到当堂课的录像资料，在当前移动互联网的带动下，教师及时发现和纠正自己的不足，同时把优秀的教学方法和成果及时传递，对于教师专业发展起到关键作用。计算机教学已成为目前各个学校教学发展的重点及趋势，也是提高当前教育教学质量的主要手段，它能够使教学富于形象化,将静态事物动态化展现给学生，从而使得知识内容丰富多彩。建设本项目是新时代教育工作的需要，将为广大师生创造良好的工作、学习环境。
2.项目主要内容。该项目建设内容在徐水区徐水小学、徐水区第一中学、徐水区巩固庄中学各安装录播室设备一套、徐水综合高级中学购置计算机130台。
3.项目实施情况。2019年11月6日教体局向财政局提交《关于申请2020年度革命老区转移支付资金的申请》，拟在徐水区徐水小学、徐水区第一中学、徐水区第一中学、徐水区巩固庄中学各购进录播设备一套、徐水区巩固庄中学购进计算机80台，徐水区第一中学购进计算机设备140台、徐水综合高中购进计算机230台。2020年6月30日徐水区财政局分配资金105万元用于教体局录播室设备购置、49万元用于计算机设备购置。根据教体局项目实施方案，决定在徐水区徐水小学、徐水区第一中学、徐水区巩固庄中学各购置录播室设备一套、徐水综合高级中学购置计算机130台。
2020年9月教体局采用公开招标方式选择项目供货单位，本次招标分两个标段，第一标段为录播室设备购置项目，中标单位河北新华创想信息科技股份有限公司，中标价999,300.00元；第二标段为计算机设备购置项目，中标单位保定市京腾电子科技有限公司，中标价475,280.00元。
第一标段录播室设备购置项目2020年12月2日验收完成，验收结果合格。第二标段计算机设备购置项目2020年9月30日验收完成，验收结果合格。
4.资金投入和使用情况。该项目总投资1,530,256.50元，截至2021年5月15日，该项目共收到专项资金1,530,256.50元，已全部支付。  
[bookmark: _Toc5864][bookmark: _Toc72780258][bookmark: _Toc15878][bookmark: _Toc28301]5.综合评价情况及评价结论
经综合评价，徐水区录播室和计算机设备购置项目绩效评价得分91.5分，评价等级为“优”。
该项目资金下达后教体局积极开展工作，委托招标代理公司选定供货单位，项目完工后及时安排验收工作，保障项目高效高质量完工。该项目的实施改善了教学设施条件，提高教育质量和教学水平，促进学校整体教学水平的提高，在当前移动互联网的带动下，为广大师生创造良好的工作、学习环境。
通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目在决策、过程、产出中存在一些不足之处：（1）绩效指标设定不合理；（2）项目实施方案不明细；（3）录播室设备购置项目中装修工程部分实施进度较慢，完工不及时。
针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位管理水平，提出以下建议：
（1）针对绩效指标设定不合理的问题，建议责任单位科学设定绩效目标，强化绩效目标管理，科学设定绩效指标，发挥绩效目标的先导性作用。
（2）针对项目实施方案制定不精细的问题，建议完善项目实施方案或者编制项目实施计划，明确项目管理人员、职责范围，加强项目管理，提高项目管理效率。
（3）针对录播室设备购置项目中装修施工工程进度较慢，完成不及时的问题。建议责任单位科学规划项目实施进度，充分考虑工程项目建设期限，保证项目按时完成，提高财政资金使用效益。


[bookmark: _Toc72780259][bookmark: _Toc20662]第二部分   绩效评价报告
[bookmark: _Toc72780260][bookmark: _Toc41137181][bookmark: _Toc3903][bookmark: _Toc32754]一、基本概况
[bookmark: _Toc72780261][bookmark: _Toc28534][bookmark: _Toc41137182][bookmark: _Toc4540][bookmark: _Toc38447885][bookmark: _Toc38452629]（一）项目概况
1.项目背景
教育信息化是衡量一个国家和地区教育发展水平的重要标志，为不断改善教学设施条件，提高教育质量和教学水平，促进学校整体教学水平的提高，实现教育现代化、创新教学模式、提高教育质量，迫切需要大力推进教育信息化。购置录播室设备和计算机设备，可以更好的运用现代教育技术教学，推动校园资源库建设，利用教学资源库展开教研，通过录播系统，授课老师在课后即能通过网站平台看到当堂课的录像资料，在当前移动互联网的带动下，教师及时发现和纠正自己的不足，同时把优秀的教学方法和成果及时传递，对于教师专业发展起到关键作用。该项目的实施既是新时代教育工作的需要，也是为广大师生创造良好的工作、学习环境的重要举措。
2.项目主要内容
购置3套录播室设备、130台计算机。其中：徐水区徐水小学、徐水区第一中学、徐水区巩固庄中学录播室设备各一套；徐水综合高级中学计算机130台。
3.项目实施情况
2019年11月6日教体局向财政局提交《关于申请2020年度革命老区转移支付资金的申请》， 2020年6月30日徐水区财政局分配资金105万元用于教体局录播室设备购置，49万元用于计算机设备购置。根据教体局项目实施方案，决定在徐水区徐水小学、徐水区第一中学、徐水区巩固庄中学各购置录播室设备一套、徐水综合高级中学购置计算机130台。
该项目共分为两个标段，第一标段为录播室设备购置项目（含录播室装修施工工程），第二标段为计算机设备购置项目。2020年9月组织招标，2020年9月完成招标，第一标段中标单位为河北新华创想信息科技股份有限公司，中标金额999,300.00元，第二标段中标单位为保定市京腾电子科技有限公司，中标价475,280.00元，2020年9月30日双方签订合同。第一标段于2020年12月2日完工并验收，金额为1,054,976.50元（设备购置819,300.00元，装修工程235,676.50元），第二标段于2020年9月30日完成供货并验收，金额475,280.00元。
第一标段：录播室设备购置项目
2020年9月29日发布中标通知书，中标单位河北新华创想信息科技股份有限公司，中标价999,300.00元，供货期为20天内供货安装完毕。2020年9月30日教体局与中标单位签订合同后项目开始实施。 
录播室设备购置项目合同中包含录播室装修施工工程部分，合同金额180,000.00元，签订合同后，学校根据实际情况对录播室实际安装教室进行了调整，并加装壁挂式空调各一台，单价2600元/台，2020年12月9日，录播室装修部分工程结算审核报告审定金额为235,676.50元（含加装空调）。该项目2020年12月2日完成，完成后教体局成立验收小组，由验收小组和采购人员、监督人员共同签字确认，验收合格。
第二标段为计算机设备购置项目
2020年9月29日发布中标通知书，中标单位保定市京腾电子科技有限公司，中标价475,280.00元， 供货期为10天内供货安装完毕。2020年9月30日教体局与中标单位签订合同书。第二标段计算机设备购置项目2020年9月30日完成，完成后成立验收小组，由验收小组和采购人员、监督人员共同签字确认，验收合格。
4.资金投入及使用情况
该项目总投资额1,530,256.50元，截至2021年5月15日，教体局共收到资金1,530,256.50元，资金到位率100%。
截至2021年5月15日，共支付1,530,256.50元，支付明细如下：其中：一标段支付金额1,054,976.50元，超出预算部分经区财政局批准用第二标段的结余资金支付。二标段支付金额475,280.00元。
[bookmark: _Toc72780262]（二）绩效目标
[bookmark: _Toc3315][bookmark: _Toc38452630][bookmark: _Toc41137184][bookmark: _Toc38447886][bookmark: _Toc72780263][bookmark: _Toc7239]用于改善学校办学条件，推进教育资源公平，提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度。
二、绩效评价工作开展情况
[bookmark: _Toc41137185][bookmark: _Toc72780264][bookmark: _Toc24259][bookmark: _Toc38447887][bookmark: _Toc2724][bookmark: _Toc38452631]（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
本次绩效评价旨在通过考核该项目的决策、过程、产出和效果情况，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金使用效益，为下一步资金预算安排、完善政策提供参考。
2.绩效评价对象
评价对象为保定市徐水区录播室和计算机设备购置项目。
3.绩效评价范围
[bookmark: _Toc38452632][bookmark: _Toc38447888][bookmark: _Toc41137186][bookmark: _Toc16283][bookmark: _Toc10977_WPSOffice_Type3]本次绩效评价范围为2020年徐水区录播室和计算机设备购置项目资金的收入、支出情况，绩效目标、指标设定及完成情况，资金使用合规性，管理制度的建设及执行情况，项目产出数量、质量、时效及成本情况，项目产生的效益及受益群体对项目实施效果的满意程度。
[bookmark: _Toc72780265]（二）绩效评价原则、指标体系、依据、方法及标准
1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
（1）绩效指标设计。本次绩效评价指标体系按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《河北省省级部门预算绩效目标设定规范》（冀财绩〔2019〕6号）的有关要求设计，共4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标。指标体系分别从决策、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价。
（2）绩效评价等级。通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四个等级，其中：分值≥90为“优”，80≤分值<90为“良”，60≤分值<80为“中”，分值<60为“差”。
3.绩效评价依据
（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
（3）中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；
（4）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
（5）其他与项目绩效评价工作相关的文件。
4.绩效评价方法
本次绩效评价方法主要包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法。具体如下：
    成本效益法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
5.绩效评价标准
计划标准：以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。
历史标准：参照同类指标的历史数据制定评价标准。
行业标准：参照国家、省公布的行业指标数据作为评价标准。
[bookmark: _Toc41137187][bookmark: _Toc2447][bookmark: _Toc38452633][bookmark: _Toc38447889][bookmark: _Toc72780266][bookmark: _Toc3504]（三）绩效评价工作过程
本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。
1.前期准备阶段
评价组与教体局充分沟通，收集相关资料，主要包括预算绩效目标指标表、相关政策文件和管理制度、项目招投标和资金收支等资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。
2.制定绩效评价实施方案和指标体系
基于对徐水区录播室和计算机设备购置项目相关资料的收集和了解，我们制定了绩效评价实施方案和指标体系，由徐水区财政局相关人员对绩效评价实施方案及指标体系进行修正，确定最终方案。
3.组织实施阶段
我们根据绩效评价实施方案和指标体系，对该项目开展现场评价工作，主要包括查看项目绩效目标和指标，审查项目招投标手续和项目实施程序，核对收入支出情况，查看管理制度及执行情况，现场踏勘施工情况，随机选取受益对象进行满意度调查。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算、分析，对该项目进行评分。
4.撰写绩效评价报告
在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，我们对所有的指标分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论、与委托方交换沟通、审核修改，最终形成正式报告。
[bookmark: _Toc41137188][bookmark: _Toc38452634][bookmark: _Toc30072][bookmark: _Toc14152][bookmark: _Toc38447890][bookmark: _Toc72780267]三、综合评价情况及评价结论
经综合评价，该项目绩效评价综合得分91.5分，评价等级为“优”。各项得分具体情况如下： 
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值权重
	得分

	决策
（20分）
	项目立项（6分）
	立项依据充分性
	3
	3

	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	绩效目标（7分）
	绩效目标合理性
	4
	3

	
	
	绩效指标明确性
	3
	3

	
	资金投入（7分）
	预算编制科学性
	4
	4

	
	
	资金分配合理性
	3
	3

	过程
（24分）
	资金管理（14分）
	资金到位率
	4
	4

	
	
	预算执行率
	4
	4

	
	
	资金使用合规性
	6
	6

	
	组织实施（10分）
	管理制度健全性
	4
	4

	
	
	制度执行有效性
	6
	4.5

	产出
（32分）
	产出数量（8分）
	实际完成率 
	8
	8

	
	产出质量（8分）
	质量达标率
	8
	8

	
	产出时效（8分）
	完成及时性
	8
	4

	
	产出成本（8分）
	成本节约率
	8
	8

	效益
（24分）
	项目效益                 （16分）
	社会效益
	8
	6

	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	满意度（8分）
	受益对象满意度
	8
	8

	合 计
	100
	91.5


结合项目决策、过程、产出、效益及绩效评价指标体系等内容，对作出如下评价：
该项目资金下达后教体局积极开展工作，组织项目招投标和合同签订，项目完工后及时安排验收工作，保障项目高效高质量完成。该项目的实施改善了教学设施条件，提高了教育质量和教学水平，促进了学校整体教学水平的提高，在当前移动互联网的带动下，为广大师生创造了良好的工作、学习环境。通过对受益群体进行满意度调查，该项目满意度较高。
[bookmark: _Toc25520][bookmark: _Toc38452635][bookmark: _Toc72780268][bookmark: _Toc3561][bookmark: _Toc41137189][bookmark: _Toc38447891]通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目在决策、过程、产出中还存在一些不足之处，需要进一步提升项目管理水平。
四、绩效评价指标分析
通过对区教体局提供的项目资料进行检查和现场实地查看，该项目综合得分91.5分，评价等级为“优”。具体得分如下：
	一级指标
	二级指标
	分值权重
	得分
	得分率

	决策
（20分）
	项目立项
	6
	6
	100.00%

	
	绩效目标
	7
	6
	85.71%

	
	资金投入
	7
	7
	100.00%

	决策部分小计
	20
	19
	95.00%

	过程
（24分）
	资金管理
	14
	14
	100.00%

	
	组织实施
	10
	8.5
	85.00%

	过程部分小计
	24
	22.5
	93.75%

	产出
（32分）
	产出数量
	8
	8
	100.00%

	
	产出质量
	8
	8
	100.00%

	
	产出时效
	8
	4
	50.00%

	
	产出成本
	8
	8
	100.00%

	产出部分小计
	32
	28
	87.50%

	效益
（24分）
	项目效益
	16
	14
	87.50%

	
	满意度
	8
	8
	100.00%

	效益部分小计
	24
	22
	91.67%

	合 计
	100
	91.5
	91.50%


[bookmark: _Toc72780269]（一）决策。决策绩效指标满分20分，得分19分，得分率为95.00%。主要扣分原因为绩效指标设定不合理。
1.项目立项
2019年11月6日教体局向财政局提交《关于申请2020年度革命老区转移支付资金的申请》，2020年6月30日，徐水区财政局向教体局分配资金105万元用于教体局录播室设备购置，49万元用于计算机设备购置。立项依据较充分，程序较规范。
该指标满分6分，得分6分，得分率100%。
2.绩效目标
通过查看该项目绩效目标表，该项目设置了数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度，效益指标中设置了生态效益指标，因购买设备在生态效益指标方面效果不明显，故该项该指标设置不够合理，不利于项目实际完成情况的考核。
该指标满分7分，得分6分，得分率85.71%。
3.资金投入
2019年11月6日教体局向财政局提交《关于申请2020年度革命老区转移支付资金的申请》，2020年6月30日徐水区财政局分配资金105万元用于教体局录播室设备购置，49万元用于计算机设备购置，根据教体局项目实施方案，决定在徐水区徐水小学、徐水区第一中学、徐水区巩固庄中学各购置录播室设备一套，为徐水综合高级中学购置计算机130台。确定的投入资金与工作任务相匹配。
该指标满分7分，得分7分，得分率100%。
[bookmark: _Toc72780270]（二）过程。过程绩效指标满分24分，得分22.5分，得分率为93.75%。主要扣分原因为该项目未按合同约定执行。
1.资金管理
该项目实际总投资1,530,256.50元，全部为财政资金。截至2021年5月15日，该项目资金1,530,256.50元已全部到位并支付，资金到位率100%，执行率100%。资金拨付有完整的审批程序和手续、符合合同约定的用途。
该指标满分14分，得分14分，得分率100%。
2.组织实施
该项目管理制度较为健全，严格按照经核准的招标方案组织招标，确定中标单位。一标段录播室设备购置项目签订合同后学校根据实际情况对录播室实际安装教室进行了调整，并加装壁挂式空调各一台，并未制定新的实施方案，项目完工后根据结算评审金额签订了资金追加合同，该项目预算资金1,050,000,00元，实际支付资金1,054,976.50元，超出预算金额。
指标满分10分，得分8.5分，得分率85.00%。
[bookmark: _Toc72780271]（三）产出。产出绩效指标满分32分，得分28分，得分率为87.50%。主要扣分原因为录播室设备购置项目装修工程部分实施进度较慢，完成不及时。
1.产出数量
根据上级下达资金，教体局制定实施方案，决定在徐水区徐水小学、徐水区第一中学、徐水区巩固庄中学各安装录播室设备一套，为徐水综合高级中学购置计算机130台，已全部验收完成，实际完成率100%。
该指标满分8分，得分8分，得分率100%。
2.产出质量
经检查，该项目完工后，教体局成立验收小组，对录播室设备购置项目和计算机设备购置项目分别进行验收，验收合格，符合得分条件。
该指标满分8分，得分8分，得分率100%。
[bookmark: _Toc32611][bookmark: _Toc2209]3.产出时效
录播室设备购置项目合同中约定合同签订后20日内完工，实际2020年9月30日签订合同，该项目应于2020年10月20日前完工，实际该项目2020年12月2日完工，延迟42天，扣4分。
该指标满分8分，得分4分，得分率50.00%。
[bookmark: _Toc17573][bookmark: _Toc22429]4.产出成本
该项目资金下达额为1,540,000.00元，实际投入成本为1,530,256.50元，成本节约率0.63%。
该指标满分8分，得分8分，得分率100%。
[bookmark: _Toc72780272]（四）效益。效果绩效指标满分24分，得分22分，得分率为91.67%。主要扣分原因是录播室新建使用率较低，社会效益尚不明显。
1.项目效益
该项目的实施改善了教学设施条件，提高教育质量和教学水平，促进学校整体教学水平的提高，在当前移动互联网的带动下，为广大师生创造良好的工作、学习环境。因录播室新建使用率较低，社会效益尚不明显。
该指标满分16分，得分14分，得分率87.50%。
2.满意度
该项目已完成并已投入使用，通过向受益群众发放调查问卷，满意度为100%。
该指标满分8分，得分8分，得分率100%。
[bookmark: _Toc72780273][bookmark: _Toc2428][bookmark: _Toc38452641][bookmark: _Toc38447897]五、存在问题
[bookmark: _Toc72780274][bookmark: _Toc9233][bookmark: _Toc19057][bookmark: _Toc3251][bookmark: _Toc41137195]（一）预算管理方面
该项目设置了数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度，效益指标中设置了生态效益指标，该项目为录播室和计算机设备购置，在购买设备中生态效益不明显，该指标设置不合理。
[bookmark: _Toc72780275]（二）项目管理方面
[bookmark: _Toc72780276]（1）项目实施方案不明细
录播室设备购置项目中包含装修施工部分，前期招标按每间90平方米进行工程量招标，实际施工过程中各学校教室面积不同工程量有所增加，并加装壁挂式空调各一台，装修部分合同金额180,000.00元，2020年12月9日，录播室装修部分工程结算审核报告审定金额为235,676.50元（含加装空调），超出中标价55,676.50元。
（2）项目实施进度较慢，时效性较差
[bookmark: _Toc25653][bookmark: _Toc72780277]录播室设备购置项目合同中约定合同签订后20日内完工，实际2020年9月30日签订合同，该项目应于2020年10月20日前完工，实际该项目2020年12月2日完工，延迟42天。
六、有关建议
针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后的预算和项目管理水平，提出以下建议：
（1）针对绩效指标设定不合理的问题，建议责任单位科学设定绩效目标，强化绩效目标管理，科学设定绩效指标，发挥绩效目标的先导性作用。
（2）针对项目实施方案制定不精细的问题，建议完善项目实施方案或者编制项目实施计划，明确项目管理人员、职责范围，加强项目管理，提高项目管理效率。
（3）针对录播室设备购置项目中装修施工工程进度较慢，完成不及时的问题。建议责任单位科学规划项目实施进度，充分考虑工程项目建设期限，保证项目按时完成，提高财政资金使用效益。


附件1：徐水区录播室和计算机设备购置项目绩效评价指标体系
[bookmark: _GoBack]附件2：关于徐水区“录播室设备购置”项目群众满意查调查问卷
关于徐水区“计算机设备购置”项目群众满意查调查问卷
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	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	

	徐水区录播室和计算机设备购置项目绩效评价指标体系

	项目承担单位：保定市徐水区教育和体育局
	
	
	

	
	
	
	

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分数权重
	指标解释
	指标说明
	评分标准
	评价得分
	扣分原因

	决策
（20分）
	项目立项　        （6分）
	立项依据充分性  （3分）
	3
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项是否符合国家法律法规和相关政策；②项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需；③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。
	全部符合规定的得3分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	3
	　

	
	
	立项程序规范性 （3分）
	3
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目是否按照规定程序申请设立；②申请文件、资料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	全部符合规定的得3分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	3
	　

	
	绩效目标　      
（7分）
	绩效目标合理性     （4分）
	4
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	3
	该项目预算项目绩效表中绩效指标包含生态效益，购买设备生态效益不明显，该指标设置不合理

	
	
	绩效指标明确性  （3分）
	3
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	全部符合规定的得3分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	3
	　

	
	资金投入
（7分）
	预算编制科学性 （4分）
	4
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	4
	　

	
	
	资金分配合理性 （3分）
	3
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	全部符合规定的得3分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	3
	　

	过程    （24分）
	资金管理
（14分）
	资金到位率
（4分）
	4
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%×4。
	4
	　

	
	
	预算执行率
（4分）
	4
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×4。
	4
	　

	
	
	资金使用合规性
（6分）
	6
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	全部符合规定的得6分，每发现一项不符合的扣1.5分，扣完为止。
	6
	录播室设备购置项目，合同签订后加装壁挂式空调3台，

	
	组织实施
（10分）
	管理制度健全性
（4分）
	4
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度财务；②管理制度是否合法、合规、完整。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合的扣2分，扣完为止。
	4
	　

	
	
	制度执行有效性
（6分）
	6
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	全部符合规定的得6分，每发现一项不符合的扣1.5分，扣完为止。
	4.5
	录播室设备购置项目，合同签订后加装壁挂式空调3台，装修部分超出中标价

	产出
（32分）
	产出数量  （8分）
	实际完成率    （8分）
	8
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。      实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。                                         计划产出数：项目绩效目标确定的在定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	指标分值=（实际产出数/计划产出数）×100%×8
	8
	　

	
	产出质量  （8分）
	质量达标率      （8分）
	8
	项目完成的质量达标产出与实际产出数量的比率，用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%         质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务质量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准其他标准而设定的绩效指标值。
	指标分值=（质量合格产出数/实际产出数）×100%×8
	8
	　

	
	产出时效  （8分）
	完成及时性
8分）
	8
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	按时完成得8分，延时但项目运行未受影响得4分，延时且影响项目正常运行得0分。
	4
	录播室设备购置项目合同约定合同签订后20日内完工，实际2020年9月30日签订合同，2020年12月2日完成验收。

	
	产出成本  （8分）
	成本节约率      （8分）
	8
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%    实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。                                        计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	实际成本<计划成本，得8分；实际成本>计划成本，实际得分=（1-成本节约率）*8。
	8
	　

	效益
（24分）
	项目效益
（16分）
	社会效益          （8分）
	8
	项目实施产生积极的社会效益，用以反映和考核项目的社会效益实现程度。
	解决当前教师课堂死板的教学状况，提升教师是教学水平及教学能力认可度；激发学生学习兴趣，培养自主学习能力。
	项目实施产生社会效益的得8分；否则酌情扣分，扣完为止。
	6
	录播室新建使用率较低，社会效益尚不明显

	
	
	可持续影响    （8分）
	8
	项目是否具备一定的可持续性，用于反映和考核项目后续的发展情况。
	符合徐水区整体规划，提高徐水区整体教育水平，以现代化信息技术教学模式助推教育发展。
	达到效果的满分，否则酌情扣分。
	8
	　

	
	满意度              （8分)
	满意度                  （8分）
	8
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
	①满意度≥90%（8分）；                ②80%≤满意度＜90%（5分）； ③60%≤满意度＜80%（3分）；                       ④满意度＜60%（0分）
	8
	　

	合计　
	　
	　
	100
	　
	　
	　
	91.50
	　



附件2

关于徐水区 “录播室设备购置”项目
群众满意度调查问卷

您好！我们是河北德永会计师事务所安排的调查员。为做好“保定市徐水区教体局录播室设备购置”项目绩效评价，了解受益群众对该项目的满意度，我们做了调查问卷。您所填的问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密。谢谢您的合作！
请在您认为符合的选项打“√”
1、您对录播室建成后的使用方式是否满意：     
①满意         ② 一般       ③不满意       
2、您对录播室就教学质量提升的效果方面是否满意：
①满意         ② 一般       ③不满意  
3、您对录播室使用效果是否满意：
①满意         ② 一般       ③不满意  
4、您对录播室管理效果是否满意：
①满意         ② 一般       ③不满意  
5、您对录播室教学、使用、管理方面还有哪些意见和建议：







关于徐水区“计算机设备购置”项目
群众满意度调查问卷

您好！我们是河北德永会计师事务所安排的调查员。为做好“保定市徐水区教体局计算机设备购置”项目绩效评价，了解受益群众对该项目的满意度，我们做了调查问卷。您所填的问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密。谢谢您的合作！
请在您认为符合的选项打“√”
1、您对计算机购买后的使用方式是否满意：     
①满意         ② 一般       ③不满意       
2、您对计算机就教学质量提升的效果方面是否满意：
①满意         ② 一般       ③不满意  
3、您对计算机使用效果是否满意：
①满意         ② 一般       ③不满意  
4、您对计算机管理效果是否满意：
①满意         ② 一般       ③不满意  
5、您对计算机教学、使用、管理方面还有哪些意见和建议：
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河 北 德 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

石家庄市建设大街269号             No．269 Jianshe Street  Shijiazhuang China 


Tel：（0311）69053103   69053105         Fax：（0311）69053103 


E-Mail: hebeidey@126.com


 冀德永评价字（2019）第6034号

保定市徐水区2019年中小学（幼儿园）


修缮项目绩效评价报告


保定市徐水区财政局：


我们接受贵单位的委托，于2019年11月5日至2019年11月30日对保定市徐水区教育和体育局（以下简称“徐水区教体局”）承办的“2019年中小学（幼儿园）修缮项目”（以下简称“该项目”）的具体实施情况进行了绩效评价。与绩效评价有关的项目资料由徐水区教体局提供，并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是根据项目相关资料，对项目立项、项目过程管理、项目产出、项目效果和执行国家法律、法规情况发表评价意见。


我们的绩效评价工作是依据《中国注册会计师执业准则》和财政部门的相关规定进行的。在评价工作中，我们结合该项目的实际情况制定了绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，实施了包括资料查看、现场踏勘、问卷调查等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

第一部分   摘  要


为深入贯彻《义务教育法》，全面改善基础教育办学条件，及时消除学校存在的安全隐患，保证校舍安全，增强教育保障能力，促进徐水区教育事业持续、健康、稳定的发展，徐水区教体局将“2019年中小学（幼儿园）修缮项目”纳入部门年初预算，项目预算金额9,800,000.00元，全部为区级财政资金。


2019年5月，徐水区教体局按照轻重缓急的原则最终确定了44个修缮项目；7月，经徐水区发展和改革局批准立项后，发布了招标公告；8月、9月，项目开标，最终了确定九个标段的施工单位并签订施工合同，总中标金额9,084,952.31元。

截至2019年10月底，44个修缮项目已完工并验收的19个，已完工但未完成验收20个，5个项目正在施工中。项目累计支付6,397,802.72元，资金支付进度为70.42%。

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政专项资金项目的产出效果进行客观、公正的评价。通过绩效评价工作了解项目申请及实施进展情况、资金拨付及使用情况、资金管理情况、项目管理制度建设及执行情况、项目实施取得的成效；以便完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性；有利于及时总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。同时，为指导预算编制，优化财政支出结构提供决策依据。


此次绩效评价工作从2019年11月5日启动，11月12日开始进行现场评价，至2019年11月30日出具报告，工作经过了准备阶段、项目评价方案和体系制定、现场检查、评价报告撰写四个阶段。


按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关规定，以项目实施方案合同、协议约定的工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对项目资料进行审核、分析；实事求是、客观公正地进行绩效评价工作。该项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、9个二级指标、16个三级指标。从项目立项、项目过程管理、项目产出、项目效果四个方面对该项目评分定级。指标体系设定满分为100分，绩效评价分值≥90为“优”；90>分值≥80为“良”；80>分值≥60为“中”；60分以下为“差”。


该项目综合评价得分85.54分，评价等级为“良”。


该项目立项手续基本齐全，项目资金支出合规，资金支付手续完整、合法，项目的实施有利于提升徐水区全区学校的教学环境，为学校的可持续发展提供保障，有利于推进全区教育优质发展，促进学校主体教育功能的实现。

该项目取得的成绩是肯定的，在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：


部分绩效指标（比如：提高人民的满意度和提高办学水平率）可操作性有所欠缺、可衡量性不强；项目管理制度有待健全，缺乏项目审查制度、监督管理检查制度、安全责任制度、后续管控制度等相关管理制度；项目实施过程管理有待加强，项目的建设内容、资金使用、实施进度、验收情况等相关内容未进行公示，部分项目实施进度慢；个别项目施工安全措施不到位，存在安全隐患；校舍安全保障长效机制不健全，不利于发挥项目的可持续影响。

通过评价工作，我们提出如下意见和建议：


    完善项目绩效指标，以便更准确地量化建设任务、衡量项目建设的效果和效益；健全项目管理制度，包括项目评审制度、安全年检制度、监督制度等相关管理制度，细化项目实施办法；加强项目过程管理，积极推行项目公示；建立健全中小学校舍安全保障长效机制，加强校舍修缮整体计划性，定期检查及时申报，完善校舍安全预警机制以保障师生安全。

明年预算安排的意见：该项目专项资金使用合规，资金使用率较高，改善了中小学（幼儿园）的学习环境，产生了一定的社会效益和可持续影响，建议明年在资金安排上根据实际需要予以保持，同时要考虑该项目资金不要与部门维修资金或其他相类似项目资金出现交叉或重叠。

第二部分   绩效评价报告


一、项目基本情况


（一）项目背景


按照《预算法》的要求，将绩效管理融入到公共财政预算活动的整个过程，逐步形成绩效管理理念，进而构建全过程的预算绩效管理体制。预算绩效管理可以强化部门支出责任，提高部门绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，切实提高项目资金管理水平和使用效益。


为深入贯彻《义务教育法》，全面改善基础教育办学条件，及时消除学校存在的安全隐患，保证校舍安全，增强教育保障能力，促进徐水区教育事业持续、健康、稳定的发展，徐水区教体局将“2019年中小学（幼儿园）修缮项目”纳入部门年初预算，项目预算金额 9,800,000.00元，全部为区级财政资金。


为做好徐水区财政支出的绩效评价工作，徐水区财政局根据《中华人民共和国预算法》、中共河北省委、河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）及河北省财政厅的相关文件要求，将徐水区教体局“2019年度中小学（幼儿园）修缮项目”列入财政支出绩效评价项目。


本次河北德永会计师事务所有限公司作为专业的第三方评价机构受徐水区财政局的委托，对2019年中小学（幼儿园）修缮项目进行绩效评价。

（二）项目责任主体及招投标情况


1.项目责任主体


项目责任主体为徐水区教育和体育局，负责审查学校上报的校舍维修方案、经费预算；并对上报项目进行核实，确定符合修缮条件的中小学（幼儿园）修缮项目；负责对修缮项目进行监督和验收。


徐水区财政局为资金监管主体，政府办负责招标工作的总协调、总调度。


2.项目招投标情况


2019年7月，徐水区教体局在徐水区财政局国资采购股备案，并委托保定通达招标有限公司作为采购代理机构，负责组织该项目的具体采购活动。2019年8月、9月，该项目进行了公开招标，中标总金额9,084,952.31元，中标内容为徐水区44所学校的围墙、门窗、厕所、管道修缮工作。                                           

（三）项目资金拨付及使用


该项目由徐水区教体局与施工单位签订建设合同，合同约定：签订合同后预付中标价的30%，工程款按进度拨付，验收合格后拨付至中标价的90%，审计完成后拨付至决算总价的97%，剩余3%为质保金，质保期满一年后付清。

徐水区财政局于2019年9月、10月分四次拨付至徐水区教体局6,397,802.72元。截至2019年10月底，徐水区教体局已将6,397,802.72元全部支付至施工单位。资金支付进度70.42%。项目剩余未支付合同价款2,687,149.59元。

（四）项目绩效目标


项目总体目标：提高学校的办学条件，改善学校环境，提高办学水平，提高社会对教育满意度。

项目产出指标包含满足义务教育需要和提高办学水平两个指标，分别通过提高人民的满意度和提高办学水平率来衡量。

项目效果目标包含提高社会对教育满意度一个指标，通过对教育满意率来衡量。

二、项目绩效评价过程


（一）绩效评价目的


财政绩效评价是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对财政和预算部门为实现其所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

制定合理、明确的绩效评价目标，并将目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。通过绩效评价，掌握项目实施进度、财政资金拨付支出进度，保证财政资金安全，科学评价项目实施效果。

为消除学校安全隐患，保证校舍安全，增强教育保障能力，促进教育事业持续、健康、稳定的发展。徐水区教体局严格按照国家、省、市、县（区）的相关规定组织实施，徐水区财政局依据相关资金管理办法将专项资金拨付至徐水区教体局，由徐水区教体局拨付至中标单位。通过对该项目的绩效评价，深入掌握资金的使用情况和项目的实施情况，提高财政资金的安全性和绩效性。

（二）绩效评价工作过程


此次绩效评价工作从2019年11月5日启动，11月12日开始进行现场评价，至11月30日出具报告，期间经过了以下过程：


1.项目准备阶段


徐水区财政局根据省财政厅的要求，对财政专项资金使用情况开展绩效评价工作。2019年11月5日徐水区财政局对此次评价项目情况作了介绍说明。在此阶段，我们通过询问、查阅相关资料，对项目的总体情况进行了了解。

2.项目评价体系制定阶段


在对项目情况有了初步了解的基础上，我们针对被评价项目的实际情况，包括项目的总目标、年度目标和项目的具体要求等，对项目绩效评价体系进行初步设计，制作调查问卷，编写评价方案，并与徐水区财政局相关人员对评价方案及评价体系进行沟通，确定最终方案。

3.项目现场检查阶段


绩效评价方案及评价体系经与徐水区财政局沟通确定后，项目进入现场检查阶段。我们通过查看项目相关申报资料、招投标资料、项目合同、项目监管部门现场检查记录、资金拨付凭证等相关资料以及在项目实施现场查看实施效果、对社会公众进行现场问卷调查等方法评价项目实施的效果，并按照评价指标体系对相应事项进行分数评定。

4.评价报告撰写阶段


在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，我们对所有的指标评分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论、与委托方交换沟通、三级复核，最终形成正式报告。

（三）绩效评价框架


1.绩效评价原则


（1）价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

（2）重要性原则：根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

（3）可比性原则：在相似项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

（4）综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

（5）经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

2.绩效评价的评价方法


本次评价采取定量和定性评价相结合、抽样评价和综合评价相结合的方式，运用审查法、现场查勘法和公众评判法等方法开展绩效评价工作。

（1）审查法：通过审查被评价单位的会计账簿、招投标文件、验收文件等项目资料，分析资金支出的合理性和合规性。

（2）现场查勘法：通过对项目的现场查勘，了解项目的实施情况，进而评价项目绩效目标的完成情况。

（3）公众评判法：通过对公众的问卷调查对财政支出的效果进行评价，了解公众对项目实施绩效的知晓率和满意度。

3.绩效评价标准


绩效评价标准：是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。具体包括：


（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准：是指参照国家权威部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准：其他有参考价值的标准。

4.绩效评价依据


（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）中共河北省委、河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（3）《河北省省级预算管理规定》；

（4）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（5）《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

（6）《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预〔2016〕92号）；

（7）徐水区教育和体育局《校舍维修长效机制实施方案》；（8）其他相关资料。

（四）绩效评价指标体系


1.指标设定


绩效指标是用于测量公共支出效果的指数或指数体系。绩效指标可以是某一独立指标，也可是由多项指标组成的体系。科学的绩效指标是实现公共管理科学化的前提。


评价指标体系是根据财政支出项目进行评价的目的、财政支出项目的绩效内容，以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评价指标，然后，运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评价指标的参照标准，即明确指标的标准值。


我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，根据该项目实施的要求制定了绩效评价体系中的相关指标，包括项目立项（项目立项、绩效目标）、项目过程管理（项目管理、财务管理）、项目产出（产出数量、产出质量）、项目效果（社会效益、公众满意度、可持续影响）。为了准确评价该项目绩效目标的实现程度，根据项目的特点以及对项目绩效目标的影响程度，设定绩效指标体系量化评分，依据评分结果衡量评价项目综合绩效的实现程度。

2.指标权重设定


该项目管理类指标占全部权重的44%，包括项目立项、项目管理、财务管理；项目绩效类指标占全部权重的56%，其中项目产出类指标占32%，项目效果类指标占24%。


（五）评分方法和评分等级


1.评分方法


（1）按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关规定，以项目申报目标和项目协议中约定的作业标准作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对项目资料进行审核、分析。


（2）评价中做到重点突出


在评价工作中，评价人员紧紧抓住评价工作的重点环节，严格按照相关文件和评价方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评价工作，取得了详实、客观的评价资料。


（3）客观分析


首先，根据评价项目的实际情况与指标体系进行分析、比对，各项指标根据预期绩效目标值，评判实际达到的绩效目标，并给出适当得分。主要关注以下几方面：项目是否实现了年度绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现等。然后，根据项目评价综合得分得出综合绩效评价等级，依据各项评价结果，综合各方面因素，填写项目绩效评价综合意见。


2.评价等级

指标体系设定满分为100分，绩效评价分值≥90为“优”；90>分值≥80为“良”；80>分值≥60为“中”；60分以下为“差”。按照绩效评价指标对评价结果进行逐级、逐项分析，形成综合评价得分及等级。


三、绩效评价评分情况

该项目综合得分85.54分，评价等级为“良”。各项得分情况明细如下：

（一）项目立项（12分）

该一级指标包含两个二级指标，分别为项目立项和绩效目标，主要反映项目的实施是否符合相关政策要求、符合地方发展规划、按照相关规定进行申请和报批，项目绩效目标是否合理、明确。
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1.项目立项（4分）


该二级指标包含一个三级指标，为项目申报合规性，主要评价项目申报是否合规，相关资料是否齐全、完整。


（1）项目申报合规性（4分）

该指标主要评价项目申报材料（项目预算申报、可行性研究报告、项目实施方案等）是否齐全、完整，申报内容是否合理。


2019年6月，徐水区教体局委托北京中兴恒工程咨询有限公司出具了《2019年度中小学（幼儿园）修缮项目可行性研究报告》，拟对徐水区全区部分中小学（幼儿园）门窗、围墙、厕所、管道进行修缮；2019年7月，徐水区发展和改革局对该项目可行性研究报告进行了批复（徐水发改〔2019〕65号），同意该项目的可行性研究报告；2019年7月26日徐水区财政投资评审中心对该项目招标控制价进行了评审，审定金额9,163,691.67元。该项目的申报资料及审批手续齐全、完整，申报内容合规。

该指标实际得分为4分。


2.绩效目标（8分）


该二级指标包含两个三级指标，分别为绩效目标合理性、绩效目标明确性。主要评价绩效目标是否合理、明确。

（1）绩效目标合理性（4分）


该指标主要评价项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进教育事业发展所必需。


徐水区教体局拟通过该项目的实施，提高全区学校的办学条件，改善学校环境。项目符合国家十三五教育发展规划的总目标，符合徐水区“十三五”规划纲要中“优先发展教育事业，深入贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，把教育摆在优先发展的战略地位”的要求，有利于提高徐水区全区的综合教育水平。该项目符合国家相关政策，与项目实施单位的职能密切相关，为促进教育事业发展所必需。

该指标实际得分为4分。


（2）绩效目标明确性（4分）


该指标主要评价是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。


该项目的绩效目标通过产出指标和效果指标衡量，其中：产出指标设置了满足义务教育需要和提高办学水平两个指标，分别通过提高人民的满意度和提高办学水平率来衡量；项目效果指标设置了提高社会对教育满意度一个指标，通过对教育满意率来衡量。项目绩效目标已分解为具体的绩效指标，但产出指标的可衡量性较差，酌情扣1分。

该指标实际得分为3分。


（二）项目过程管理（32分）

该一级指标包含两个二级指标，分别为项目管理和财务管理，主要反映该项目在实施过程中，项目管理制度是否健全、项目实施过程管理是否得到控制、项目后续管控是否有效、财务制度是否健全、资金使用是否合规、支付依据是否充分，以保障财政资金的安全性和项目的顺利实施。


		一级指标

		二级指标

		三级指标

		分数权重

		得分



		项目过程
管理


		项目管理




		项目管理制度健全性

		6

		4



		

		

		项目实施过程管理

		12

		9



		

		

		项目后续管控有效性

		4

		4



		

		财务管理


		财务制度健全性

		3

		3



		

		

		项目资金使用合规性

		4

		4



		

		

		支付依据合规性

		3

		3





1.项目管理（22分）  


该二级指标包含三个三级指标，分别为管理制度健全性、项目实施过程管理和项目后续管控有效性。


（1）项目管理制度健全性（6分）

该指标主要评价项目是否制定相应的审查制度、监督制度等项目管理制度；各项管理制度是否合规、完整。


徐水区教体局为深入贯彻《义务教育法》，全面改善基础教育办学条件，及时消除学校存在的安全隐患，保证校舍安全，特制定了《保定市徐水区教育和体育局校舍建设及维修改造长效机制实施方案》，实施办法包含了资金安排、校舍维修改造类型及基本原则、项目的申报和确定、项目实施的基本步骤、组织机构和职责等内容，实施办法合规、完整。


该项目实施过程中，在确定项目学校时，徐水区教体局遵循轻重缓急的原则进行评审，但评审过程中未制定科学的、清晰的、可衡量的项目审查制度，项目实施过程中也未建立相关的监督管理检查制度、安全责任制度、后续管控制度等相关管理制度，酌情扣2分。

该指标实际得分为4分。


（2）项目实施过程管理（12分）

该指标主要评价项目是否按规定进行招标、采购、验收等；是否执行了相应的项目质量检查、验收等措施；验收档案是否完整留存；项目是否进行公示，公示信息是否真实完整等。


2019年7月30日，徐水区教体局在河北省招标投标公共平台上发布了招标公告，项目共分为九个标段，第一至第八标段成功招标，并于8月28日-9月6日签订了合同协议书；2019年9月2日，徐水区教体局又对第九标段重新发布了招标公告，并于10月10日签订了合同协议书。具体中标单位及合同签订时间如下表：

		标段

		中标单位

		中标金额（元）

		签订合同日期



		第一标段

		保定东兴建设有限责任公司

		1,260,022.68

		2019年8月30日



		第二标段

		河北途圆建筑工程有限公司

		1,892,216.15

		2019年8月30日



		第三标段

		河北正达建筑工程有限公司

		917,244.97

		2019年9月6日



		第四标段

		河北省保定市第三建筑

		680,011.57

		2019年8月28日



		第五标段

		河北中晔建筑工程有限公司

		762,506.40

		2019年8月30日



		第六标段

		河北晟立建筑工程有限公司

		887,333.36

		2019年8月28日



		第七标段

		河北长达建筑工程有限公司

		992,876.32

		2019年8月28日



		第八标段

		保定市鑫泽建筑工程有限公司

		927,826.09

		2019 年9月6日



		第九标段

		河北裕戈建筑工程有限公司

		764,914.77

		2019年10月10日





截至2019年10月底，徐水区教体局44个修缮项目已完成39个，验收合格19个。该项目招投标手续齐全，程序合规，项目合同、已完工验收项目的验收报告等均及时归档。徐水区教体局在项目实施过程进行了监督检查，并留存了现场照片，对第五标段至第八标段工程联合开展项目学校分别于2019年10月25日、10月28日进行了工程验收。但项目实施过程中未按照项目实施方案要求对项目内容、项目资金、工程进度进行公示，扣3分。

该指标实际得分为9分。


（3）项目后续管控有效性（4分）

该指标主要评价项目承担单位是否在项目实施完毕后进行后续跟踪与管控，管控是否有效。


徐水区教体局工作人员于2019年11月12日对已完工并验收合格的第五标段至第八标段项目学校进行了查看，并留存现场照片，在项目实施完毕后进行了后续跟踪与管控。

该指标实际得分为4分。


2.财务管理（10分）


该二级指标包含三个三级指标，分别为财务制度健全性、资金使用合规性和支付依据合规性。


（1）财务制度健全性（3分）

该指标主要评价项目是否制定相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。


该项目有相应资金管理办法且符合各项财务会计制度。


该指标实际得分为3分。


（2）项目资金使用合规性（4分）

该指标主要评价项目专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，资金支出是否有完整的审批程序和手续，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。


经查看徐水区教体局的合同、协议、会计凭证、资金支付手续、资金支付票据等相关资料，该项目资金无截留、挤占、挪用行为符合规定。

该指标实际得分，为4分。

（3）支付依据充分性（3分）

该指标主要评价项目实施单位提供的会计凭证及票据是否合规，是否有虚列项目支出等行为。


经查看徐水区教体局的合同协议书、会计凭证、资金支付手续、资金支付票据等相关资料，徐水区教体局提供的会计凭证及票据合规，无虚列项目支出的行为。


该指标实际得分为3分。


（三）项目产出（32分）

该一级指标包含两个二级指标，分别为产出数量、产出质量，主要反映实施的项目是否按计划或预算要求内容完成绩效目标工作量，实施的项目结果是否达到绩效目标申报表中的预期指标值。
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		产出质量



		施工安全

		8

		7



		

		

		业务保障能力

		8

		8





1.产出数量（16分）


该二级指标包含两个三级指标，分别为工程按期完成率和工程验收合格率。

（1）工程按期完成率（8分）（因评价时间限制，此指标的截至时间为2019年10月31日）


该指标评价主要评价工程是否按期完成，通过工程按期完成率来衡量。

工程按期完成率=（实际完成工程量/计划完成工程量）*100%。


截至2019年10月底，徐水区教体局44个修缮项目已完成39个，工程按期完工率=（39/44）*100%=88.64%，指标分值=88.64%*8=7.09。

该指标实际得分为7.09分。


（2）工程验收合格率（8分）（因评价时间限制，此指标的截至时间为2019年10月31日）


该指标主要评价工程是否全部验收合格，通过工程验收合格率来衡量。


工程验收合格率=（通过验收的工程量/计划完成工程量）*100%。


截至2019年10月底，第五标段至第八标段共计19个项目完成验收，计划完工项目44个，工程验收合格率=（19/44）*100%=43.18%，指标分值=43.18%*8=3.45分。

该指标实际得分为3.45分。


2.产出质量（16分）


该二级指标包含两个三级指标，分别为施工安全和业务保障能力。

（1）施工安全（8分）

该指标主要评价项目施工过程中是否文明施工、有无安全事故发生。


经现场走访、并询问项目学校的学生、老师、施工单位工人，该项目施工过程中未发生安全事故。但在现场勘查中发现，崔庄镇大辛庄小学施工现场围挡措施不到位，造成施工区域与学校教学区域无法隔离，存在一定安全隐患，扣1分。

该指标实际得分为7分。


（2）业务保障能力（8分）


该指标主要评价项目实施是否保障学校教学工作的正常开展。


经现场勘察已完工验收的项目学校，通过项目的实施，保障了项目学校正常教学工作的展开，提高了学校的教学环境，为学生创造了良好的学习条件。

该指标实际得分为8分。


（四）项目效果（24分）


该一级指标包含项目效果一个二级指标。主要评价项目实施后所产生的各种效益及公众满意度。


		一级指标

		二级指标

		三级指标

		分数权重

		得分



		项目效果

		项目效果

		社会效益

		8

		8



		

		

		公众满意度

		8

		8



		

		

		可持续影响

		8

		6





项目效果（24分）

该二级指标包含三个三级指标，分别为社会效益、公众满意度、可持续影响，主要评价项目实施产生的社会效益、社会公众对项目实施的满意度、以及项目实施后产生的可持续影响。

（1）社会效益（8分）

该指标主要评价项目实施后是否达到学校校舍及设施正常使用标准。

经现场勘查和询问学校相关人员，通过该项目的实施，学校门窗、围墙、厕所、管道得到了更换和修缮，达到了设施正常使用标准，为学校提供了良好的教学环境和教学条件。

该指标实际得分为8分。


（2）公众满意度（8分）

该指标通过采取问卷调查方式对社会公众关于中小学（幼儿园）修缮项目满意度进行调查。


通过询问在校学生和教师、问卷调查相关人员，发现社会公众对该项目满意度很高。公众满意度调查问卷汇总一览表如下：


		公众满意度调查问卷汇总表



		调查项目

		满意/


人次

		一般/


人次

		不满意/


人次

		合计/


人次



		您对目前中小学（幼儿园）校舍安全保障措施满意吗？

		30

		15

		5

		50



		您对所在区域中小学（幼儿园）的实施修缮项目了解吗？

		40

		10

		0

		50



		您对所在区域中小学（幼儿园）实施的修缮项目效果是否显著？

		45

		5

		0

		50



		您对所在区域中小学（幼儿园）实施的修缮项目是否满意？

		48

		2

		0

		50





具体分析如下：调查问卷中共分为4个单项，4个单项合计满分为100分。其中：每一单项满分为25分，满意为25分，一般为15分，不满意为0分。

总体满意度得分=∑各单项满意度得分/总人数，总体得分为91.1分。


服务对象总体满意度=总体满意度得分/总分，比例为91.1%，大于90%，得满分。


该项目实际得分为8分。


（3）可持续影响（8分）

该指标主要评价项目的实施是否改善基础教育办学条件，消除存在的安全隐患，增强教育保障能力以及项目长效管理机制的建立情况。


该项目实施后，使得徐水区学校教学办学条件得到明显改善，消除了项目学校的安全隐患，增强了教育保障能力，但徐水区教体局未建立校舍安全保障长效机制，对项目的可持续发挥未形成约束，扣2分。

该项目实际得分6分。

四、综合评价


（一）整体评价


1.评分结果如下表：


		一级指标

		二级指标

		三级指标

		分数权重

		得分



		项目      立项

		项目立项

		项目申报合规性

		4

		4



		

		绩效目标

		绩效目标合理性

		4

		4



		

		

		绩效目标明确性

		4

		3



		项目过程
管理


		项目管理




		项目管理制度健全性

		6

		4



		

		

		项目实施过程管理

		12

		9



		

		

		项目后续管控有效性

		4

		4



		

		财务管理




		财务制度健全性

		3

		3



		

		

		项目资金使用合规性

		4

		4



		

		

		支付依据合规性

		3

		3



		项目      产出

		产出数量




		工程按期完成率

		8

		7.09



		

		

		工程验收合格率

		8

		3.45



		

		产出质量




		施工安全

		8

		7



		

		

		业务保障能力

		8

		8



		项目
效果 


		项目效果

		社会效益

		8

		8



		

		

		公众满意度

		8

		8



		

		

		可持续影响

		8

		6



		合计

		

		

		100

		85.54
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2.评价等级


该项目综合得分85.54分，评价等级为“良”。


3.项目综合评价结论


该项目立项手续基本齐全，专项资金支出合规、支出手续完整、合法。通过该项目的实施，使得徐水区部分中小学（幼儿园）校舍及设施达到了正常使用标准，消除了安全隐患，保障了学校教学工作的正常开展，有一定的社会效益和可持续影响。

（二）项目实施成效


1.徐水区教学条件得到了改善 


通过该项目的实施，对徐水区部分中小学（幼儿园）破损严重的门窗进行了更换，对出现倾斜、裂缝、坍塌的围墙进行了修缮，对部分腐蚀严重、漏水的管道进行了更换，对学校厕所进行了改扩建，使得项目学校基础设施达到了正常使用标准，改善了教学环境，提升了教学条件。

2.提高了社会公众对教育满意度


该项目的实施，为学校的可持续发展提供了保障，在一定程度上推进了全区教育的优质发展，推动了城乡教育均衡发展，促进了教育公平，扩大了优质教育资源，提高了办学效益，进一步优化了育人体系，丰富了育人内涵，畅通了育人渠道，强化了育人目标，促进了学校主体教育功能的实现，提高了社会公众对教育满意度。

（三）工作中存在的不足


该项目取得的成绩是肯定的，在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：


1.部分绩效指标可操作性有所欠缺、可衡量性不强


绩效目标细化分解的绩效指标（比如：提高人民的满意度和提高办学水平率）可操作性有所欠缺、可衡量性不强，导致项目建设完成后，相关单位无法按照预算项目信息表中填报的产出指标对项目的建设成果进行计算与衡量。

2.项目管理制度有待健全


项目实施过程中，在确定项目学校时，徐水区教体局遵循轻重缓急的原则进行评审，但评审过程中未制定科学的、清晰的、可衡量的项目审查制度，项目实施过程中也未建立相关的监督管理检查制度、安全责任制度、后续管控制度等相关管理制度。

3.项目过程管理有待加强


（1）项目未进行公示


根据徐水区教体局《校舍建设维修改造长效机制实施方案》的要求，应对该项目维修改造专项资金实行项目公示，但徐水区教体局未对项目的建设内容、资金使用、实施进度、验收情况等相关内容进行公示。

（2）部分项目实施进度慢


    根据徐水区教体局与施工单位签订的建设合同，全部44个项目（共计9个标段）应于2019年10月30日前完工，但截至2019年10月底，44个项目中已完工并验收的19个，已完工但未完成验收20个，5个项目正在施工中。

（3）施工安全措施不到位


项目实施过程中虽未发生安全事故，但崔庄镇大辛庄小学施工现场无警示牌、围挡措施不到位、施工区域未与学校教学区域隔离、施工材料设备堆放杂乱，存在一定安全隐患。


4.校舍安全保障长效机制不健全


该项目未健全定期年检制度、安全责任追究制度、校舍安全预警机制和社会监督评价机制等长效机制，不利于发挥项目的可持续影响。

（四）意见和建议


通过评价工作，我们提出如下意见和建议。


1.完善项目绩效指标


制定合理的、清晰可衡量的绩效指标，将项目申请批示中的有关指示要求、项目建设方案中的建设内容细化分解为具体的可操作性强的、可衡量的绩效指标，以便更准确地量化建设任务、衡量项目建设的效果和效益。

2.健全项目管理制度


根据国家有关校舍维修标准，结合本地实际情况，健全项目管理各项制度，包括项目评审制度、安全年检制度、监督制度等相关管理制度，细化项目实施办法，明确校舍维修项目的经费适用范围，对项目进行科学评审，为项目顺利实施提供制度保障。

3.加强项目过程管理


（1）推行项目公示


项目实施过程中，公示项目名称、建设内容、计划工期、施工单位的名称、资质和责任人、工程进度以及专项资金使用情况等事项。竣工验收后，公示验收单位、验收结果和交付使用日期等事项。

（2）加快项目实施进度


严格按照合同工期施工，按时保质保量完成；项目实施结束后，及时组织相关人员进行验收，以保证设施达到正常使用状态，从而使项目预期效果得以实现，真正实现该项目的价值与意义。 


（3）落实安全追责制度


成立校舍安全修缮工程小组，明确项目主管单位的领导责任、项目学校主管领导的直接责任、其他相关人员对其分管工作涉及的校舍安全工作负管理责任；严守安全施工红线，施工单位对工程质量终身负责；强化“工程”安全责任制，将工作责任落实到具体单位和个人，造成校舍安全责任事故的，严肃查处并依法追究责任。

4.建立健全中小学校舍安全保障长效机制


（1）加强校舍修缮整体计划性


组织专家和专业团队对全区中小学（幼儿园）修缮需求进行评估，每年定期更新学校信息，定期检查及时申报，建立中小学（幼儿园）校舍安全档案，完善修缮项目库，提高校舍安全管理科学化、精细化水平。对于3-5年的整体维修周期进行进一步的科学测算，以此作为科学合理安排修缮项目的依据。

（2）完善校舍安全预警机制

充分认识建立校舍安全保障长效机制的重要意义，健全安全责任追究制度、后续管控制度等相关制度，完善校舍安全预警机制，对存在重大安全隐患、影响安全使用的校舍，要及时发布安全预警，以保障师生安全。

5.明年预算安排的意见


该项目专项资金使用合规，资金使用率较高，改善了中小学（幼儿园）的学习环境，产生了一定的社会效益和可持续影响，建议明年在资金安排上根据实际需要予以保持，同时要考虑该项目资金不要与部门维修资金或其他相类似项目资金出现交叉或重叠。

附件1：徐水区2019年中小学（幼儿园）修缮项目绩效评价指标体系


附件2：关于保定市徐水区2019年中小学（幼儿园）修缮项目公众满意度调查问卷
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		徐水区2019年中小学（幼儿园）修缮项目绩效评价指标体系



		被评价单位：保定市徐水区教育和体育局

		

		

		

		



		评价指标

		指标及标准说明

		评分标准

		评价   得分

		扣分
原因

		备注



		一级
指标

		二级
指标

		三级指标

		分数权重

		

		

		

		

		



		项目
立项
（12分）

		项目立项
（4分）

		项目申报
合规性

		4

		评价要点：项目申报材料（项目预算申报、可行性研究报告、项目实施方案等）是否齐全、完整，申报内容是否合规。

		查阅项目实施单位的项目预算申报、可行性研究及相关审批手续，项目立项规范得满分，不规范的酌情扣分。

		4

		

		



		

		绩效目标（8分）

		绩效目标合理性

		4

		评价要点：①项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进教育事业发展所必需。

		项目所设定的目标依据充分，项目是为促进教育事业发展所必需，符合客观实际的得满分，与评价要点不符的酌情扣分。

		4

		

		



		

		

		绩效目标明确性

		4

		评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

		审查绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等得满分，否则酌情扣分。

		3

		项目绩效目标已分解为具体的绩效指标，但产出指标的可衡量性较差，酌情扣1分。

		



		项目过程
管理
（32分）

		项目管理（22分）

		项目管理
制度健全性

		6

		评价要点：①是否制定相应的实施管理办法；②是否制定相应的审查制度、监督制度等项目管理制度；③实施方案或各项管理制度是否合法、合规、完整。

		管理办法等项目管理制度，完善可行的得满分，不完善不健全的酌情扣减。

		4

		项目未制定监督制度、安全责任制度，扣2分。

		



		

		

		项目实施
过程管理

		12

		评价要点：①是否按规定进行招标、采购、验收等；②是否执行了相应的项目质量检查、验收等措施；③验收档案是否完整留存；④项目是否进行公示，公示信息是否真实完整等。

		检查项目实施是否符合相关业务管理规定，每个要点3分。

		9

		项目专项资金支出未实行公示，扣3分。

		



		

		

		项目后续管控有效性

		4

		评价要点：项目单位承担是否在项目实施完毕后进行后续跟踪与管控，管控是否有效。

		查看项目后续跟踪管理是否完善。

		4

		

		



		

		财务管理
（10分）

		财务制度
健全性

		3

		评价要点：①是否制定相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

		项目实施单位制定的财务制度健全，规范的得2分，否则酌情扣分。

		3

		

		



		

		

		项目资金


使用合规性

		4

		评价要点：①专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为；②资金的使用是否符合规定，是否有完整的审批程序和手续。

		有截留、挤占、挪用专项资金的，审批程序不完整的，发现一项扣一分，扣完为止。

		4

		

		



		

		

		支付依据合规性

		3

		评价要点：项目实施单位提供的会计凭证及票据是否合规，是否有虚列项目支出等行为。

		会计凭证及票据合法合规且没有虚列支出的得3分。有违规的，发现一次扣1分，扣完为止。

		3

		

		



		项目产出（32分）

		产出数量
（16分）

		工程按期
完成率

		8

		评价要点：实际完成工程量占计划完成工程量的比率。

		指标分值 =（实际完成数/计划完成数）×100%×8 

		7.09

		截至2019年10月底，44个项目已完工39个项目，指标分值=7.09。

		



		

		

		工程验收
合格率

		8

		评价要点：通过验收的工程量占计划完成工程量的比率。

		指标分值=（验收合格数/计划完成数）×100%×8

		3.45

		截至2019年10月底，44个项目已经验收19个项目，指标分值=3.45

		



		

		产出质量
（16分）

		施工安全

		8

		评价要点：项目施工过程中是否文明施工、有无安全事故发生。

		项目施工过程中发生安全事故不得分。

		7

		崔庄镇大辛庄小学施工现场围挡措施不到位，存在安全隐患，扣1分. 

		



		

		

		业务保障能力

		8

		评价要点：项目实施是否保障学校教学工作的正常开展。

		达到目标值得8分；达到部分目标值得5分；完全没有实现的不得分。

		8

		

		



		项目
效果 
（24分）

		项目


效果


（24分）

		社会效益

		8

		评价要点：考察实施的修缮项目是否达到学校校舍及设施正常使用标准。

		达到目标值得8分；达到部分目标值得分5；有一定效益的得3分；完全没有实现的不得分。

		8

		

		



		

		

		公众
满意度

		8

		评价要点：通过采取问卷调查方式对社会公众关于中小学（幼儿园）修缮项目满意度进行调查。

		满意度达到90%以上，得满分；达不到60%，不得分；每降低5个百分点扣一分，扣完为止。

		8

		

		



		

		

		可持续影响

		8

		评价要点：改善基础教育办学条件，消除存在的安全隐患，增强教育保障能力以及项目长效管理机制的建立情况。

		达到可持续影响目标值计8分；达到部分目标值或有一定影响的计6分；完全没有实现可持续影响的不得分。

		6

		改善了基础办学条件，消除了安全隐患，但项目未建立长效管理机制，扣2分。

		



		

		

		合计

		100

		

		

		85.54

		

		





附件2:

关于保定市徐水区2019年中小学（幼儿园）


修缮项目公众满意度调查问卷

您好！我们是河北德永会计师事务所安排的调查员。为做好保定市徐水区中小学（幼儿园）修缮项目绩效评价，了解社会公众对该项目的满意度，我们做了调查问卷。您所填的问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密。谢谢您的合作！

请在您认为符合的选项打“√”


你的身份是： 教师（ ）  学生（  ）  社会公众（  ）


1、您对目前中小学（幼儿园）校舍安全保障措施满意吗？


①满意         ② 一般       ③不满意 


2、您对所在区域中小学（幼儿园）的实施修缮项目了解吗？吗？


①了解        ② 一般      ③不了解   


3、您对所在区域中小学（幼儿园）实施的修缮项目效果是否显著？


①显著        ② 一般       ③不显著 


4、您对所在区域中小学（幼儿园）实施的修缮项目是否满意？


①满意        ② 一般       ③不满意  


5、您最希望中小学（幼儿园）尽快建好（完善）的是什么设施（或项目）?(可以多选）


① 门窗    ②围墙    ③厕所     ④管道   


⑤其他：            


6、您对巩固完善中小学（幼儿园）校舍安全保障还有哪些意见和建议？
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