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冀德永评价字（2021）第xxx号

徐水区宏兴路、工业西路及城区小街小巷采购及安装路灯项目绩效评价报告

保定市徐水区财政局：

我们接受贵单位的委托，于2021年9月23日至2021年10月31日对保定市徐水区城市管理综合行政执法局（以下简称“执法局”）承担的徐水区宏兴路、工业西路及城区小街小巷采购及安装路灯项目（以下简称“该项目”）进行了绩效评价。与绩效评价有关的资料由项目相关单位提供，并对项目相关资料的真实性、完整性、合法性负责。我们的责任是根据项目相关资料，对项目从决策、过程、产出、效益四个方面和执行国家法律、法规的情况提出评价意见。

我们的绩效评价工作是依据财政部门相关规定进行的。在评价工作中，我们结合该项目的实际情况制定了绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，实施了包括资料查看、现场踏勘、问卷调查等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

第一部分  摘要
近年来，随着城市建设步伐的加快，城区面积不断扩大，城市道路配套照明设施建设相对滞后，城区内多数小街小巷未配套建设相应的路灯照明设备，每到夜晚就漆黑一片，非常不利于道路交通安全和社会治安。为改善居民的居住环境，改善民生、提高市民生活质量，着力改善市民出行条件，区委、区政府决定实施主城区小街小巷“亮化工程”。本项目的实施可以提升城市文明形象，有利于加强城市管理、增强城市意识，塑造文明、和谐的城市新形象。

该项目主要对徐水区在没有安装路灯或路灯老化的宏兴路、工业西路及城区小街小巷，最大程度的利用现有设施，采购并安装路灯939套，具体分为路灯采购和路灯安装两个部分。
路灯采购部分：该项目于2019年1月28日列入《保定市徐水区2019年城建国土领域重点项目清单》；2019年6月5日执法局对路灯及配套设备、控制中心平台系统进行招标，中标单位分别为江苏开元太阳能照明有限公司（中标价364.75万元）和北京嘉复欣科技有限公司（中标价78.37万元）；2019年7月22日项目采购小组对采购设备进行验收，验收结论为合格。

路灯安装部分：2019年4月30日徐水区发改局批复该项目的可研报告；2019年6月3日进行招标，中标单位为河北途圆建筑工程有限公司，中标价187.61万元；2020年4月9日由建设单位、施工单位、监理单位对该项目进行了竣工验收，验收结论为合格；2020年11月11日该项目路灯安装工程进行了财政评审，审定金额186.95万元，审减11.51万元。

该项目预算财政资金632.12万元，实际投资630.07万元，本次绩效评价资金为其中的330.07万元。
经综合评价，徐水区宏兴路、工业西路及城区小街小巷采购及安装路灯项目绩效评价得分83分，评价等级为“良”。
通过该项目的实施，一定程度上完善了城镇基础设施，增加了城市道路的配套照明，对小街小巷进行了亮化，极大的保障了居民夜间出行及夜间道路安全，提升了居民的幸福感，改善了城市面貌，提升了城市形象，社会效益较为显著。从项目管理情况看，该项目资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率。项目完成了立项、政府采购申报、项目预算评审、公开招标、工程施工程序，并且按照施工要求确保工程质量，经各相关部门对项目进行竣工验收，验收质量合格。

通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目在决策方面、过程管理方面、产出方面还存在不完善的地方，项目管理还需进一步提升。具体为：1.绩效指标设置科学性有待提高，一是绩效指标设置不够全面，二是效果指标的设定缺乏依据；2.资产管理有待加强，采购形成的资产未计入固定资产并按固定资产进行管理；3.后期维修及时性有待提高，现场抽查时部分路灯因发生故障及其他原因未亮灯。

 针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后的预算和项目管理水平，提出以下建议：

1.针对绩效指标科学性的问题，建议项目单位在制定绩效指标时应充分考虑绩效指标与项目的关联性，减少指标设定的随意性，从定性和定量的角度科学合理的设定绩效指标，全面反映项目的产出和效益，便于对目标的实现情况进行考核，充分发挥绩效目标的约束和激励作用。

2.针对资产管理薄弱的问题，建议规范财务核算，加强资产管理，严格按照财务管理制度，对采购形成的资产及时入账并建立台账，加强资产管理，避免国有资产流失。

3.针对后期维修不及时的问题，建议项目定期检查和分析设备的运行情况，加强管理，制定设备检修保养规程，定期安排维护人员进行维护，及时更换老化配件，降低设备故障发生率，保障设备安全稳定运行。 

第二部分  绩效评价报告正文

一、基本概况

（一）项目概况

1.项目背景

近年来，随着城市建设步伐的加快，城区面积不断扩大，城市道路配套照明设施建设相对滞后，城区内多数小街小巷未配套建设相应的路灯照明设备，每到夜晚就漆黑一片，非常不利于道路交通安全和社会治安。为改善居民的居住环境，改善民生、提高市民生活质量，着力改善市民出行条件，区委、区政府决定实施主城区小街小巷“亮化工程”。本项目的实施可以提升城市文明形象，有利于加强城市管理、增强城市意识，塑造文明、和谐的城市新形象。
2.项目主要建设内容

本项目主要对徐水区在没有安装路灯或路灯老化的宏兴路、工业西路及城区小街小巷，最大程度的利用现有设施，采购并安装路灯939套，具体分为路灯采购和路灯安装两个部分。
3.项目实施情况

路灯采购部分：该项目于2019年1月28日列入《保定市徐水区2019年城建国土领域重点项目清单》；2019年6月5日该单位对路灯及配套设备、控制中心平台系统进行招标，中标单位分别为江苏开元太阳能照明有限公司（中标价364.75万元）和北京嘉复欣科技有限公司（中标价78.37万元）；2019年7月22日项目采购小组对采购设备进行验收，验收结论为合格。

路灯安装部分：2019年4月30日徐水区发改局批复该项目的可研报告；2019年6月3日进行招标，中标单位为河北途圆建筑工程有限公司，中标价187.61万元；2020年4月9日由建设单位、施工单位、监理单位对该项目进行了竣工验收，验收结论为合格；2020年11月11日该项目路灯安装工程进行了财政评审，审定金额186.95万元，审减11.51万元。

项目涉及主要单位包括：

监理单位：河北德诚工程项目管理有限公司

设备供应单位：江苏开元太阳能照明有限公司、北京嘉复欣科技有限公司
安装施工单位：河北途圆建筑工程有限公司

4.资金投入和使用情况

该项目预算财政资金632.12万元，实际投资630.07万元，本次绩效评价为其中的330.07万元已全部使用。
（二）绩效目标

该项目的绩效目标为促进城市建设发展和完善城市基础设施建设，改善城区人居环境。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的
本次绩效评价旨在通过考核该项目的决策、过程、产出和效益情况，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金使用效益，为下一步资金预算安排、完善政策提供参考。

2.绩效评价对象

评价对象为徐水区宏兴路、工业西路及城区小街小巷采购及安装路灯项目。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为徐水区宏兴路、工业西路及城区小街小巷采购及安装路灯项目资金的收入、支出情况，绩效目标、指标设定及完成情况，资金使用合规性，管理制度的建设及执行情况，项目产出数量、质量、时效及成本情况，项目产生的效益及受益群体对项目实施效果的满意程度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

1.绩效评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

（1）绩效指标设计。本次绩效评价指标体系按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、河北省财政厅印发的《河北省省直部门工作活动绩效评价指标框架体系》和《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》的有关要求设计，共4个一级指标、11个二级指标、17个三级指标。指标体系分别从决策、过程、产出、效益出四个方面进行绩效评价。

（2）绩效评价等级。通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四个等级，其中：分值≥90为“优”，80≤分值<90为“良”，60≤分值<80为“中”，分值<60为“差”。

3.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 

（4）中共河北省委 河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（5）河北省财政厅《关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》（冀财预〔2019〕21号）；

（6）河北省财政厅《关于印发〈河北省省级预算绩效重点评价管理办法〉的通知》（冀财预〔2019〕11号）；

（7）保定市徐水区财政局《关于开展2021年度第二批财政重点绩效评价工作的通知》（徐政财字〔2021〕49号）；

（8）其他相关文件。

4.绩效评价方法

本次绩效评价方法主要包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法。具体如下：
    成本效益法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

5.绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，具体标准包括：

计划标准：以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

历史标准：参照同类指标的历史数据制定评价标准。

行业标准：参照国家、省公布的行业指标数据作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

此次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1.前期准备阶段

评价组与保定市徐水区城市管理综合行政执法局充分沟通，收集相关资料，主要包括预算绩效目标指标表、相关政策文件和管理制度、项目招投标和资金收支等资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.制定绩效评价实施方案和指标体系

基于对徐水区宏兴路、工业西路及城区小街小巷采购及安装路灯项目相关资料的收集和了解，我们制定了绩效评价实施方案和指标体系，由徐水区财政局相关人员对绩效评价实施方案及指标体系进行修正，确定最终方案。

3.组织实施阶段

我们根据绩效评价实施方案和指标体系，对该项目开展现场评价工作，主要包括查看项目绩效目标和指标，审查项目招投标手续和项目实施程序，核对收入支出情况，查看管理制度及执行情况，现场踏勘施工情况，随机选取受益对象进行满意度调查。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算、分析，对该项目进行评分。

4.撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，我们对所有的指标分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论、与委托方交换沟通、审核修改，最终形成正式报告。
三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，徐水区宏兴路、工业西路及城区小街小巷采购及安装路灯项目绩效评价得分83分，评价等级为“良”。各项得分具体情况如下：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值权重
	得分

	决策　
（20分）
	项目立项（6分）
	立项依据充分性 
	3
	3

	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	绩效目标 （8分）
	绩效目标合理性     
	4
	2

	
	
	绩效指标明确性 
	4
	4

	
	资金投入（6分）
	预算编制科学性 
	4
	4

	
	
	资金分配合理性
	2
	2

	过程
（20分）
	资金管理（10分）
	资金到位率
	2
	2

	
	
	预算执行率
	2
	2

	
	
	资金使用合规性
	6
	4.5

	
	组织实施（10分）
	管理制度健全性
	4
	4

	
	
	制度执行有效性
	6
	4.5

	产出
（30分）
	产出数量（8分）
	实际完成率
	8
	8

	
	产出质量（8分）
	质量达标率
	8
	4

	
	产出时效（8分）
	完成及时性
	8
	8

	
	产出成本（6分）
	成本节约率
	6
	6

	效益
（30分）
	项目效益（15分）
	社会效益  
	15
	10

	
	满意度  （15分）
	满意度                 
	15
	12

	合 计
	100
	83


结合项目决策、过程、产出、效益及绩效评价指标体系等内容，对该项目作出如下评价：
通过该项目的实施，一定程度上完善了城镇基础设施，增加了城市道路的配套照明，对小街小巷进行了亮化，保障了居民夜间出行及夜间道路安全，提升了居民的幸福感，改善了城市面貌，提升了城市形象，社会效益较为显著。从项目管理情况看，该项目资金管理较规范，有效发挥了财政资金的使用效率。在相关部门的监督下，项目完成了立项、政府采购申报、项目预算评审、公开招标、工程施工程序，并且按照施工要求确保工程质量，经各相关部门对项目进行竣工验收，验收质量合格。

通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目在决策方面、过程管理方面、产出方面还存在不完善的地方，项目管理还需进一步提升。
四、绩效评价指标分析

各项指标得分情况分析如下：

（一）项目决策（20分）
该一级指标包含
三个二级指标，分别为项目立项、项目目标和资金投入，主要评价项目立项的依据充分性及程序规范性、项目目标设定合理性及指标明确性、资金投入的科学性及合理性。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分数权重
	得分

	决策　

	项目立项
	立项依据充分性 
	3
	3

	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性     
	4
	2

	
	
	绩效指标明确性 
	4
	4

	
	资金投入
	预算编制科学性 
	4
	4

	
	
	资金分配合理性
	2
	2


1.项目立项（6分）

该二级指标包含两个三级指标，为依据充分性及程序规范性，主要评价项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项过程是否符合相关要求。

通过查阅该项目的可行性研究报告及批复、政府会议纪、采购、合同、资金收付凭证要等。该项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；申请设立程序规范，资料符合要求。该指标实际得分为6分。

2.项目目标（8分）

该二级指标包含两个三级指标，为目标合理性、指标明确性，主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

在该项目制定的绩效目标中，城区小街小巷路灯亮起来资金项目未设置满意度指标扣1分；效果指标设置的照城市明率大于等于95%，无具体支撑数据，无法评估扣1分，该指标实际得分为6分。

3.资金投入（6分）

该二级指标包含两个三级指标，为资金投入科学性、资金投入合理性，主要评价项目资金投入是否经过科学论证、投入内容是否与项目内容相匹配、投入资金的测算依据是否充分、确定的投入资金是否与工作任务相匹配、项目资金投入是否符合地方实际等。
通过查阅相关概算批复文件、预算调剂通知书等资料，该项目概算金额与项目内容相匹配、投入资金的测算依据充分、确定的投入资金与工作任务相匹配、项目资金投入符合地方实际。该指标实际得分为6分。

（二）项目过程（20分）

该一级指标包含两个二级指标，分别为资金管理和组织实施，主要评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分数权重
	得分

	过程
	资金管理
	资金到位率
	2
	2

	
	
	预算执行率
	2
	2

	
	
	资金使用合规性
	6
	4.5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4
	4

	
	
	制度执行有效性
	6
	4.5


1.资金管理（10分）  

该二级指标包含三个三级指标，分别为资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，主要评价项目实际到位资金与项目需投入资金的比率、项目需投入资金是否按计划执行、资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

通过查阅执法局相关资金文件、记账凭证等，该项目涉及本次绩效评价资金330.07万元，已全部使用，资金的使用有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算执行率为100%，但存在项目采购的路灯及配套设备、控制中心平台系统形成的资产，未计入单位资产，该指标扣1.5分。该指标实际得分为8.5分。

2.组织实施（10分）

该二级指标包含二个三级指标，分别为管理制度健全性、制度执行有效性，主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，项目实施是否符合相关管理规定。

通过查阅该项目相关批复、采购、验收、合同、会计凭证、财务管理制度等资料，该项目管理制度健全性完整，采购程序完善，按照要求签订合同，验收及时，资料归档及时，遵守相关法律法规和相关管理规定，但项目采购的路灯及配套设备、控制中心平台系统形成的资产，未按照执法局的财务管理制度，把使用期限超过一年，单位价值超过1000元以上的资产作为固定资产，扣1.5分。该指标实际得分为8.5分。

（三）项目产出（30分）

该一级指标包含四个二级指标，分别为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，主要评价项目实际完成率、检测达标率、完成及时性、成本节约率。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分数权重
	得分

	产出
	产出数量
	实际完成率
	8
	8

	
	产出质量
	验收合格率
	8
	4

	
	产出时效
	完成及时性
	8
	8

	
	产出成本
	成本节约率
	6
	6


1.产出数量（8分）

该二级指标包含一个三级指标，为实际完成率，主要评价项目产出数量目标的实现程度，通过实际完成工程量与计划完成工程量的比率即实际完成率来衡量。

实际完成率=（实际完成工程量/计划完成工程量）×100%。

实际完成工程量：一定时期（本年度或项目期）内实际完成的工程数量。

计划完成工程量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的工程数量。
依据执法局采购计划、合同、验收报告等资料，该项目计划采购按在路灯及配套设备939套，控制中心平台系统1套，实际完已全部采购安装完成，完成率100%该指标实际得分为8分。

2.产出质量（8分）

该二级指标包含一个三级指标，为验收合格率，主要评价项目现场查看路灯实际亮灯数占抽查路灯总数的比率，用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
质量达标率=（实际亮灯数/抽查路灯总数）×100%。

该项目现场抽查路灯52盏，亮灯43盏，未亮灯数9盏，质量达标率=（43/52）×100%=83%，80%≤现场查看路灯实际亮灯数占抽查路灯总数的比率<90%得4分，该指标实际得分为4分。

3.产出时效（8分）

该二级指标包含一个三级指标，为完成及时性，主要评价项目的实际完成时间是否与合同规定时间一致。

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际耗用的时间。

合同规定时间：按照项目合同规定完成该项目所需要的时间。

通过查阅该项目合同、竣工验收报告等资料，该项目合同计划2019年7月1日开始施工，2019年8月14日竣工完成。根据该项目验收报告，开工日期2019年7月1日，竣工日期2019年8月14日，实际完成时间未超过合同规定时间。

该指标实际得分为8分。

4.产出成本（6分）

该二级指标包含一个三级指标，为成本节约率，主要评价项目的成本节约程度，通过完成项目工作的实际节约成本与计划成本的比率即成本节约率来衡量。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。

该项目立项批复概算金额632.12万元，该项目实际完成投资630.07万元，成本节约率=（632.12-630.07）/632.12=0.32%，成本节约率大于0，符合得分标准。
该指标实际得分为6分。

（四）项目效益（30分）

该一级指标包含两个二级指标，分别为项目效益及满意度。主要评价项目实施后所产生的各种效益及公众对项目实施的满意度。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分数权重
	得分

	效益
	项目效益
	社会效益
	15
	10

	
	满意度
	满意度
	15
	12


1.项目效益（15分）

该二级指标包含一个三级指标，主要评价项目实施后产生的社会效益。

该指标主要评价通过该项目的实施，是否解决宏兴路、工业西路没有安装路灯或路灯老化的问题；是否解决小街小巷夜间道路无照明、居民出行不便的问题；是否改善居民的居住环境，提高市民生活质量。

经过现场检查，该项目在宏兴路、工业西路、小街小巷安装了路灯，解决了居民夜间无照明、夜间出行不便的问题，改善了周边照明条件，增强了居民的安全感，提升了出行条件，但存在部分路灯，因发生故障及其他原因而未亮灯，扣5分。该指标实际得分为10分。

2.满意度（15分）

该二级指标包含一个三级指标，为满意度，主要评价社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

通过现场询问和填写满意度调查问卷，受益群体满意度为90%；不满意为10%，主要原因是部分路段路灯未亮，影响夜间出行。该指标实际得分12分。

存在问题

1.绩效指标设置科学性有待提高。一是绩效指标设置不够全面。该项目设定了数量指标、质量指标，但未设定满意度相关指标；二是效果指标的设定缺乏依据，设置的照城市明率大于等于95%，无具体支撑数据，无法评估，不能有效发挥目标的激励作用。

2.资产管理有待加强。采购形成的资产未计入固定资产并按固定资产进行管理。该项目采购的路灯及配套设备900余套、控制中心平台系统1套，执法局未按照财务管理制度，把使用期限超过一年，单位价值超过1000元以上的资产，作为固定资产。

3.后期维修及时性有待提高。根据合同台账、设计图纸，对安装路灯的亮灯情况进行现场抽查，抽查50余盏路灯，其中因发生故障及其他原因未亮灯的有9盏，项目责任单位未对其及时进行维护。
 六、有关建议

针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后的预算和项目管理水平，提出以下建议：
1.针对绩效指标科学性的问题，建议项目单位在制定绩效指标时应充分考虑绩效指标与项目的关联性，减少指标设定的随意性，从定性和定量的角度科学合理的设定绩效指标，全面反映项目的产出和效益，便于对目标的实现情况进行考核，充分发挥绩效目标的约束和激励作用。

2.针对资产管理薄弱的问题，建议规范财务核算，加强资产管理，严格按照财务管理制度，对采购形成的资产及时入账并建立台账，加强资产管理避，免国有资产流失。

3.针对后期维修不及时的问题，建议项目定期检查和分析设备的运行情况，加强管理，制定设备检修保养规程，定期安排维护人员进行维护，及时更换老化配件，降低设备故障发生率，保障设备安全稳定运行。 
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报告日期：2021年10月31日   
附件1：

徐水区宏兴路、工业西路及城区小街小巷采购及安装路灯项目绩效评价指标体系

被评价单位：保定市徐水区城市管理综合行政执法局
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标说明
	评分标准
	得分
	扣分原因

	决策　
（20分）
	项目立项（6分）
	立项依据充分性 
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。
	全部符合规定的得3分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	3
	

	
	
	立项程序规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	全部符合规定的得3分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	3
	

	
	绩效目标　      
（8分）
	绩效目标合理性     
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	2
	城区小街小巷路灯亮起来资金项目绩效表，未设置满意度指标；效果指标设置的照城市明率大于等于95%，无具体支撑数据，无法评估。

	
	
	绩效指标明确性 
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	全部符合规定的得4分，指标未细化的扣2分；指标不清晰、与项目目标任务数不相对应的各扣1分。
	4
	

	
	资金投入
（6分）
	预算编制科学性 
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	4
	

	
	
	资金分配合理性
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	全部符合规定的得2分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	2
	

	过程
（20分）
	资金管理
（10分）
	资金到位率
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×2。
	2
	

	
	
	预算执行率
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×2。
	2
	

	
	
	资金使用合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	全部符合规定的得6分，每发现一项不符合的扣1.5分，扣完为止。
	4.5
	项目采购的路灯及配套设备、控制中心平台系统形成的资产，未计入单位资产。

	
	组织实施
（10分）
	管理制度健全性
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合的扣2分，扣完为止。
	4
	

	
	
	制度执行有效性
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	全部符合规定的得6分，每发现一项不符合的扣1.5分，扣完为止。
	4.5
	根据执法局财务管理制度，固定资产入账金额为1000元以上的资产。

	产出
（30分）
	产出数量
（8分）
	实际完成率
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
	得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×8。
	8
	

	
	产出质量
（8分）
	质量达标率
	项目现场查看路灯实际亮灯数占抽查路灯总数的比率，用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率=（实际亮灯数/抽查路灯总数）×100%。
	现场查看路灯实际亮灯数占抽查路灯总数的比率≥90%得满分；80%≤现场查看路灯实际亮灯数占抽查路灯总数的比率<90%得4分；低于80%不得分。
	4
	现场抽查路灯52盏，未亮灯数9盏。

	
	产出时效
（8分）
	完成及时性
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	项目按照计划时间完成的得8分，未完成的，按照推迟时间占原计划工期的比例进行扣分。
	8
	

	
	产出成本
（6分）
	成本节约率
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
	成本节约率大于等于0，得满分；小于0，则按每降低1%扣0.5分，扣完为止。
	6
	

	效益
（30分）
	项目效益（15分）
	社会效益  
	项目实施所产生的社会效益。
	是否达到预期使用情况，能改善居民出行条件、保障夜间交通安全等。
	达到目标值计15分；达到部分目标值或有一定社会效益的酌情扣分；完全没有实现社会效益的不得分。
	10
	

	
	满意度                 （15分）
	满意度                 
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	通过发放问卷进行调查，评价受益群众及相关群众对项目效果是否认可。
	①满意度≥95%（15分）；②90%≤满意度＜95%（12分）；③80%≤满意度＜90%（9分）；④60%≤满意度＜80%（5分）；⑤满意度＜60%（0分）
	12
	满意度90%

	合 计
	83
	


附件2：

徐水区宏兴路、工业西路及城区小街小巷安装路灯

项目满意度调查问卷

您好！为了解徐水区宏兴路、工业西路及城区小街小巷安装路灯项目的建设情况，以及您对小街小巷安装路灯项目的意见和建议，我们组织了这次问卷调查，希望能得到您的支持和帮助。

请您根据自己了解的情况，在每个问题所列的选项中选择合适的序号画“√”，或者填写适当的说明文字。我们的问卷调查是不记名的，请您放心填写。感谢您的合作！
1、您所在县城的位置_____________________________。

2、您对小街小巷安装路灯情况的整体印象：
    ①满意            ②一般        ③不满意

3、您对小街小巷安装路灯的分布是否满意：
①满意            ②一般        ③不满意

4、您对小街小巷安装路灯的数量是否满意：
  ①满意            ②一般        ③不满意

5、您对小街小巷安装路灯整体亮度是否满意：
  ①满意            ②一般        ③不满意

6、您对小街小巷安装路灯的照明时间是否满意：
  ①满意            ②一般        ③不满意

7、您对小街小巷安装路灯项目在改善居民出行条件方面是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

8、您对小街小巷安装路灯项目在保障夜间交通安全方面是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

9、您对小街小巷安装路灯项目在优化县城环境方面是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

10、您对小街小巷安装路灯项目还有什么意见和建议？
