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冀德永评价字（2022）第6008号

徐水区大王店镇孟村村内太阳能

路灯项目绩效评价报告

保定市徐水区财政局：

我们接受贵单位的委托，于2022年9月2日至2022年9月20日对保定市徐水区大王店镇人民政府（以下简称“大王店镇政府”）承担的徐水区大王店镇孟村村内太阳能路灯项目（以下简称“该项目”）进行了绩效评价。与绩效评价有关项目资料由项目承担单位提供，并对项目相关资料的真实性、完整性、合法性负责。我们的责任是根据项目相关资料，对项目从决策、过程、产出、效益四个方面和执行国家法律、法规的情况提出评价意见。

我们的绩效评价工作是依据财政部门的相关规定进行的。在评价工作中，我们结合被评价项目的实际情况实施了包括询问、资料查看、现场踏勘等评价手段。绩效评价工作现已完成，评价情况如下：

第一部分  摘要
1.项目背景

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1 号） 《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》 《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1 号） 《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（中发〔2020〕1 号）《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号） 等一系列要求，2021年徐水区利用革命老区转移支付资金，实施了徐水区大王店镇孟村村内太阳能路灯建设项目，以有效改善当地夜间照明和交通通行条件，保障道路交通安全和良好的社会治安。  

2.项目完成的建设内容

该项目建设内容及规模：在徐水区大王店镇孟村村内安装太阳能路灯321盏，其中6.5m高路灯241盏，8m高路灯80盏。

3.项目实施情况

该项目于2020年9月完成可行性研究报告的编制；2021年7月1日保定市自然资源和规划局徐水区分局就该项目出具了《项目占地的规划意见》；2021年7月15日可行性研究报告获得保定市徐水区发展和改革局批复；2021年8月2日进行财政预算评审；2021年8月19日组织招投标工作，2021年9月10日确定施工方，2021年9月18日与中标单位签订施工合同；2021年9月25日开工，11月30日竣工；2021年12月10日区财政局委托第三方出具结算评审报告。
项目实施涉及主要单位如下：

建设单位：保定市徐水区大王店镇人民政府

监理单位：河北国泰建设工程监理有限公司
施工单位：保定多谷光电有限公司
4.资金投入和使用情况。该项目预算安排革命老区转移支付资金900,000.00元，项目实际完成投资798,531.52元。截至2021年12月31日，该项目共收到专项资金798,531.52元,资金到位率100%。
截至2021年12月31日，该项目共支出798,531.52元,资金支付率100%，其中工程款769,531.52元、监理费20,000.00元、可研编制费3,000.00元、工程造价编制费6,000.00元。

5.综合评价情况及评价结论

经综合评价，徐水区大王店镇孟村村内太阳能路灯项目绩效评价得分87分，评价等级为“良”。
从资金支持方向看，该项目是进行乡村路灯建设，属于基础设施建设的一部分，符合革命老区转移支付资金的支持范围。
从项目产出看，在徐水区大王店镇孟村村内安装太阳能路灯321盏，其中6.5m高路灯241盏，8m高路灯80盏。
从项目实施效果看，项目实施基本符合革命老区转移支付资金的规定，资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。通过该项目的实施，完善了孟村的基础设施，改善了当地村民出行条件和居住环境，受益群众深切感受到了党和政府对革命老区的关怀，提高了全民参与乡村振兴的积极性，促进了社会和谐，推动了新农村的建设步伐。

通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目在预算管理和项目管理中仍存在一些不足之处。具体为：（1）项目决策不够科学；（2）绩效指标设置不够精准；（3）项目变更较多，未履行变更手续；（4）部分工程结算数据与实际不符；（5）项目未按计划工期完工。

针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后的预算和项目管理水平，提出以下建议：

（1）针对项目前期决策不够科学的问题，建议项目单位在今后的项目管理中，注重前期调研，对项目进行充分论证，提高项目决策质量，减少施工过程中的变更事项。
（2）针对绩效指标设定不够精准的问题，建议项目单位根据项目实际情况设定绩效指标，以全面、准确反映项目的产出数量和质量，增强绩效指标的可评价性。如，该项目数量指标可以设定为“太阳能路灯安装完成率”，质量指标可以设定为“亮灯率”或“验收合格率”等。

（3）针对项目未按计划工期完工的问题，建议项目单位在今后的项目管理中合理确定工期，施工过程中按照计划倒排工期，确保项目按时按质完成，提高项目时效性，及时发挥资金效益。
绩效评价结果应用：

一是项目承担单位要切实履行主体责任，对存在的问题进行整改。针对该项目变更较大的问题，建议项目单位及时跟职能部门沟通，进行变更备案，同时，针对工程结算与实际不符、竣工验收报告存在瑕疵的问题，要重新组织验收和结算，保证结算资料、验收资料与实际情况相吻合，规范项目管理。

二是革命老区转移支付资金属于中央资金，是国家层面为支持革命老区改善和保障民生，促进革命老区各项社会事业发展而设，省财政厅采取因素法分配资金时，绩效管理情况是其中的一个分配因素。地方财政部门可以参考省财政厅的做法，在项目未完成整改前，暂停项目承担单位类似项目的预算安排或削减项目预算。

第二部分  绩效评价报告正文

一、基本概况

（一）项目概况
1.项目背景

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1 号） 《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》 《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1 号） 《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（中发〔2020〕1 号）《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号） 等一系列要求，2021年徐水区进一步加大力度完善革命老区基础设施建设，实施了徐水区大王店镇孟村村内太阳能路灯建设项目，以有效改善当地夜间照明和交通通行条件，保障道路交通安全和良好的社会治安。  

2.项目完成的建设内容

该项目的建设内容及规模：徐水区大王店镇孟村村内安装太阳能路灯321盏，其中6.5m高路灯241盏，8m高路灯80盏。

3.项目实施情况

该项目于2020年9月完成可行性研究报告的编制；2021年7月1日保定市自然资源和规划局徐水区分局就该项目出具了《项目占地的规划意见》；2021年7月15日可行性研究报告获得保定市徐水区发展和改革局批复；2021年8月2日进行财政预算评审；2021年8月19日组织招投标工作，2021年9月10 日确定施工方，2021年9月18日与中标单位签订施工合同；2021年9月25日开工，11月30日竣工；2021年12月10日区财政局委托第三方出具结算评审报告。

项目实施涉及主要单位如下：

建设单位：保定市徐水区大王店镇人民政府

监理单位：河北国泰建设工程监理有限公司

施工单位：保定多谷光电有限公司

4.资金投入和使用情况

该项目预算安排资金900,000.00元，实际投资798,531.52元，全部为革命老区转移支付资金。截至2021年12月31日，该项目共收到专项资金798,531.52元,资金到位率100%。

截至2021年12月31日，该项目共支出798,531.52元,资金支付率100%，其中工程款769,531.52元、监理费20,000.00元、可研编制费3,000.00元、工程造价编制费6,000.00元。

（二）绩效目标

保定市徐水区大王店镇人民政府针对该项目编制了《预算项目绩效表》，明确了项目绩效目标和绩效指标。其中：绩效目标为极大提升村容村貌，改善当地村民的出行条件和居住环境，受益群众可深切感受到党和政府对革命老区的关怀，提高全民参与乡村振兴的积极性，进一步密切党群、干群关系，促进社会和谐，推动新农村建设步伐。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
本次绩效评价旨在通过考核该项目的决策、过程、产出和效益情况，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金使用效益，为下一步资金预算安排、完善政策提供参考。

2.绩效评价对象

评价对象为徐水区大王店镇孟村村内太阳能路灯项目。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为徐水区大王店镇孟村村内太阳能路灯项目资金的收入、支出情况，绩效目标、指标设定及完成情况，资金使用合规性，管理制度的建设及执行情况，项目产出数量、质量、时效及成本情况，项目产生的效益及受益群体对项目实施效果的满意程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准
1.绩效评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

（1）绩效指标设计。本次绩效评价指标体系按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、河北省财政厅印发的《河北省省直部门工作活动绩效评价指标框架体系》和《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》的有关要求设计，共4个一级指标、11个二级指标、17个三级指标。指标体系分别从决策、过程、产出、效益出四个方面进行绩效评价。

（2）绩效评价等级。通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四个等级，其中：分值≥90为“优”，80≤分值<90为“良”，60≤分值<80为“中”，分值<60为“差”。

3.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（4）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（5）《河北省革命老区转移支付资金管理办法》（冀财预〔2019〕59号）；
（6）其他与项目绩效评价工作相关的文件。

4.绩效评价方法

本次绩效评价方法主要包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法。具体如下：
    成本效益法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

5.绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，具体标准包括：

计划标准：以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

历史标准：参照同类指标的历史数据制定评价标准。

行业标准：参照国家、省公布的行业指标数据作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

此次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1.前期准备阶段

评价组与保定市徐水区大王店镇人民政府充分沟通，收集相关资料，主要包括预算绩效目标指标表、相关政策文件、管理制度、项目招投标和资金收支等资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.制定绩效评价实施方案和指标体系

基于对徐水区大王店镇孟村村内太阳能路灯项目相关资料的收集和了解，我们制定了绩效评价实施方案和指标体系，由徐水区财政局相关人员对绩效评价实施方案及指标体系进行修正，确定最终方案。

3.组织实施阶段

我们根据绩效评价实施方案和指标体系，对该项目开展现场评价工作，主要包括查看项目绩效目标和指标，审查项目招投标手续和项目实施程序，核对收入支出情况，查看管理制度及执行情况，现场踏勘施工情况，随机选取受益对象进行满意度调查。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算、分析，对该项目进行评分。

4.撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，我们对所有的指标分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论、与委托方交换沟通、审核修改，最终形成正式报告。
三、综合评价情况及评价结论
经综合评价，徐水区大王店镇孟村村内太阳能路灯项目绩效评价得分87分，评价等级为“良”。各项得分具体情况如下：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分数权重
	得分

	决策　
（20分）
	项目立项（6分）
	立项依据充分性
	3
	3.00 

	
	
	立项程序规范性
	3
	2.00 

	
	绩效目标（8分）
	绩效目标合理性
	4
	4.00 

	
	
	绩效指标明确性
	4
	2.00 

	
	资金投入（6分）
	预算编制科学性
	4
	4.00 

	
	
	资金分配合理性
	2
	2.00 

	过程
（20分）
	资金管理（10分）
	资金到位率
	2
	2.00 

	
	
	预算执行率
	2
	2.00 

	
	
	资金使用合规性
	6
	6.00 

	
	组织实施（10分）
	管理制度健全性
	4
	4.00 

	
	
	制度执行有效性
	6
	3.00 

	产出
（30分）
	产出数量（8分）
	实际完成率
	8
	8.00 

	
	产出质量（8分）
	质量达标率
	8
	8.00 

	
	产出时效（8分）
	完成及时性
	8
	4.00 

	
	产出成本（6分）
	成本节约率
	6
	6.00 

	效益
（30分）
	项目效益（15分）
	社会效益
	15
	15.00 

	
	满意度 （15分）
	满意度
	15
	12.00 

	合计
	100
	87.00


结合项目决策、过程、产出、效益及绩效评价指标体系等内容，对该项目作出如下评价：
从资金支持方向看，该项目是进行乡村路灯建设，属于基础设施建设的一部分，符合革命老区转移支付资金的支持范围。
从项目产出看，在徐水区大王店镇孟村村内安装太阳能路灯321盏，其中6.5m高路灯241盏，8m高路灯80盏。
从项目实施效果看，项目实施基本符合革命老区转移支付资金的规定，资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。通过该项目的实施，完善了孟村的基础设施，改善了当地村民出行条件和居住环境，受益群众深切感受到了党和政府对革命老区的关怀，提高了全民参与乡村振兴的积极性，促进了社会和谐，推动了新农村的建设步伐。

通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目在决策方面、过程管理方面、产出方面还存在不完善的地方，项目管理还需进一步提升。

四、绩效评价指标分析

通过对保定市徐水区大王店镇人民政府提供的项目资料进行检查和现场实地查看，该项目综合得分87分，评价等级为“良”。具体得分如下：

	一级指标
	二级指标
	分值权重
	得分
	得分率

	决策　
（20分）
	项目立项
	6
	5
	83.33%

	
	绩效目标　
	8
	6
	75.00%

	
	资金投入
	6
	6
	100.00%

	决策部分小计
	20
	17
	85.00%

	过程
（20分）
	资金管理
	10
	10
	100.00%

	
	组织实施
	10
	7
	70.00%

	过程部分小计
	20
	17
	85.00%

	产出
（30分）
	产出数量
	8
	8
	100.00%

	
	产出质量
	8
	8
	100.00%

	
	产出时效
	8
	4
	50.00%

	
	产出成本
	6
	6
	100.00%

	产出部分小计
	30
	26
	86.67%

	效益
（30分）
	项目效益
	15
	15
	100.00%

	
	满意度
	15
	12
	80.00%

	效益部分小计
	30
	27
	90.00%

	合计
	100
	87
	87.00%


（一）决策。决策绩效指标满分20分，得分17分，得分率为85.00%。主要扣分原因为项目前期决策不够科学、绩效指标设置不够准确。

1.项目立项
2020年12月4日，保定市财政局关于提前下达《2020年革命老区转移支付项目资金的通知》（保财预〔2020〕69号），2021年7月15日大王店镇人民政府编制的可行性研究报告经保定市徐水区发展和改革局批复，2021年8月2日进行财政预算评审，项目立项依据较充分，程序较规范。同时在评价过程中也发现该项目前期决策不够科学。该项目可行性研究报告中显示需要新建6.5m高路灯 221 盏，后续施工过程中因村内面积较大，小巷道路较多，又追加20盏6.5m高路灯，该项变更反映出项目在进行可行性研究时未对村内状况进行充分调研和了解，前期决策不够科学。

该指标满分6分，得分5分，得分率83.33%。

2.绩效目标
通过查看该项目绩效目标表，该项目绩效目标为极大提升村容村貌，改善当地村民的出行条件和居住环境，受益群众可深切感受到党和政府对革命老区的关怀，提高全民参与乡村振兴的积极性，进一步密切党群、干群关系，促进社会和谐，推动新农村建设步伐。设定了数量指标、质量指标、成本指标、时效性指标、效益指标，但个别绩效指标设定不够准确，如该项目数量指标为“公共文化服务设施覆盖率”、质量指标为“资助经费发放到位率”，以上两项指标与项目锲合度不高，不能准确衡量项目的产出数量和质量。
该指标满分8分，得分6分，得分率75%。

3.资金投入
保定市徐水区大王店镇人民政府委托第三方出具了工程预算审核报告，审定金额94.06万元（财政资金90万元、村级自筹4.06万元），预算编制较合理，测算依据较充分。
该指标满分6分，得分6分，得分率100%。

（二）过程。过程绩效指标满20分，得分17分，得分率为85%。主要扣分原因为竣工验收报告有瑕疵、部分工程结算数据与实际不符、未严格按照有关部门批复的建设内容进行建设。
1.资金管理

该项目预算安排资金900,000.00元，实际投资798,531.52元，全部为革命老区转移支付资金。截至评价日，项目实际到位资金798,531.52元并全部使用，资金到位率100%，执行率100%，该指标满分10分，得分10分，得分率100%。
2.组织实施
该项目管理制度较为健全，严格按照核准的招标方案组织招标，确定中标单位。

通过查看项目有关资料，项目管理还存在不完善的地方，一是未严格按照有关部门批复的建设内容进行建设。项目批复中显示建设内容为在大王店镇孟村村内道路两侧安装太阳能路灯301盏，其中6.5m高路灯221盏，10m高路灯80盏，且同时要求建设单位应严格按照批复的建设内容进行建设。实际施工时该项目增加了6.5m高路灯20盏，将10m高路灯80盏变更为8m高路灯80盏。二是部分工程结算数据与实际不符，但在结算时仍按照10m高灯杆进行结算，未考虑该项变更对结算金额的影响，存在多支付资金的风险。
该指标满分10分，得分7分，得分率70%。

（三）产出。产出绩效指标满分30分，得分26分，得分率为86.67%，主要扣分原因为项目未按照计划工期完工。

1.产出数量
该项目的建设内容及规模为徐水区大王店镇孟村村内安装太阳能路灯301盏。根据竣工结算审计资料和现场查看，实际安装太阳能路灯321盏，大于目标值。
该指标满分8分，得分8分，得分率100%。
2.产出质量
经检查，该项目完工后，于2021年12月进行验收，经现场查看，路灯使用情况良好。

该指标满分8分，得分8分，得分率100%。
3.产出时效
该项目合同约定工程期限为30天，实际工期67天，未按照计划工期完工。
该指标满分8分，得分4分，得分率50%。
4.产出成本
该项目预算资金为940,516.54元，实际成本798,531.52元。成本节约率15.10%。

该指标满分6分，得分6分，得分率100%。

（四）效益。效果绩效指标满分30分，得分27分，得分率为90.00%。

1.社会效益
从总体情况看，通过该项目的实施，一定程度上完善了孟村的基础设施，改善了当地村民出行条件和居住环境，受益群众深切感受到了党和政府对革命老区的关怀，提高了全民参与乡村振兴的积极性。

该指标满分15分，得分15分，得分率100%。
2.满意度
通过现场询问和发放满意度调查问卷，受益群体满意度为92%。

该指标满分15分，得分12分，得分率80.00%。
存在问题

（一）项目立项方面

项目前期决策不够科学。该项目可行性研究报告中显示需要新建6.5m高路灯 221 盏，后续施工过程中因村内面积较大，小巷道路较多，追加20盏6.5m高路灯，该项变更反映出项目在前期可研阶段未对村内状况进行充分调研和了解，前期决策不够科学。

（二）预算管理方面

绩效指标设定不够精准。该项目数量指标为“公共文化服务设施覆盖率”、质量指标为“资助经费发放到位率”，以上两项指标与项目锲合度不高，不能准确衡量项目的产出数量和质量。
（三）项目管理方面

1.未按照批复的建设内容进行建设。该项目经徐水区发展改革局批复的建设内容为在大王店镇孟村村内道路两侧安装太阳能路灯301盏，其中6.5m高路灯221盏，10m高路灯80盏，且批复中要求建设单位应严格按照批复的建设内容进行建设。实际施工时增加了6.5m高路灯20盏，将10m高路灯80盏变更为8m高路灯80盏，且以上变更未向有关部门进行备案。变动情况见下表：
	规格
	批复内容（盏）
	实际完成（盏）

	6.5m高路灯
	221
	241

	8m高路灯
	
	80

	10m高路灯
	80
	

	合计
	301
	321


2.部分工程结算数据与实际不符。该项目在施工过程中根据实际情况将80盏10m高灯杆太阳路灯变更为80盏8m高灯杆太阳能路灯，但在结算时仍按照10m高灯杆进行结算，未考虑该项变更对结算金额的影响，存在多支付资金的风险。

（四）项目产出方面
项目未按计划工期完工。该项目计划工期为2021年9月25日至10月24日，通过查看该项目施工日志及监理日志，该项目实际工期为2021年9月25日至11月30日，未按计划工期完工，项目时效性有待提高。
六、有关建议

针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后的预算和项目管理水平，提出以下建议：
（一）项目立项方面

针对项目前期决策不够科学的问题，建议项目单位在今后的项目管理中，注重前期调研，对项目进行充分论证，提高项目决策质量，减少施工过程中的变更事项。
（二）预算管理方面

针对绩效指标设定不够精准的问题，建议项目单位根据项目实际情况设定绩效指标，以全面、准确反映项目的产出数量和质量，增强绩效指标的可评价性。如，该项目数量指标可以设定为“太阳能路灯安装完成率”，质量指标可以设定为“亮灯率”或“验收合格率”等。
（三）项目管理方面
1.针对未严格按照有关部门批复的建设内容进行建设的问题，建议项目单位进行变更备案手续，同时，在今后的项目管理中，严格按照相关部门的批复进行工程建设。

2.针对部分工程结算与实际不符的问题，建议根据实际情况进行工程结算，避免资金使用风险。

（四）项目产出时效方面

针对项目未按计划工期完工的问题，建议项目单位在今后的项目管理中合理确定工期，施工过程中按照计划倒排工期，确保项目按时按质完成，及时发挥资金效益。
七、绩效评价结果应用

一是项目承担单位要切实履行主体责任，对存在的问题进行整改。针对未按照有关部门批复的建设内容进行建设的问题，建议项目单位及时跟职能部门沟通，进行变更备案，同时，针对工程结算与实际不符、竣工验收报告存在瑕疵的问题，要重新组织验收和结算，保证结算资料、验收资料与实际情况相吻合，规范项目管理。

二是革命老区转移支付资金属于中央资金，是国家层面为支持革命老区改善和保障民生，促进革命老区各项社会事业发展而设，省财政厅采取因素法分配资金时，绩效管理情况是其中的一个分配因素。地方财政部门可以参考省财政厅做法，在项目未完成整改前，暂停项目承担单位类似项目的预算安排或削减项目预算。
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附件1：

徐水区大王店镇孟村村内太阳能路灯项目绩效评价指标体系

被评价单位：保定市徐水区大王店镇人民政府
	一级

指标
	二级

指标
	三级

指标
	权重
	指标解释
	指标说明
	评分标准
	得分
	扣分原因

	决策　
（20分）
	项目立项（6分）
	立项依据充分性
	3
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。
	全部符合规定的得3分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	3.00 
	

	
	
	立项程序规范性
	3
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	全部符合规定的得3分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	2.00 
	该项目可行性研究报告中显示该项目需要新建6.5米高路灯 221 盏，后续施工工程中因村内面积较大，小巷道路较多，又追加20盏6.5米高路灯，以上可以看出该项目在可研阶段未对村内状况进行充分调研，前期决策不够科学。

	
	绩效目标　      
（8分）
	绩效目标合理性
	4
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	4.00 
	

	
	
	绩效指标明确性
	4
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②绩效指标设定是否否准确；③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；④是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	2.00 
	绩效指标设定不科学。该项目数量指标为“公共文化服务设施覆盖率”、质量指标为“资助经费发放到位率”，以上两项指标与项目锲合度不高，不能准确衡量项目的产出数量和质量。

	
	资金投入
（6分）
	预算编制科学性
	4
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	4.00 
	

	
	
	资金分配合理性
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	全部符合规定的得2分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。
	2.00 
	

	过程
（20分）
	资金管理
（10分）
	资金到位率
	2
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×2。
	2.00 
	

	
	
	预算执行率
	2
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×2。
	2.00 
	

	
	
	资金使用合规性
	6
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	全部符合规定的得6分，每发现一项不符合的扣1.5分，扣完为止。
	6.00 
	

	
	组织实施
（10分）
	管理制度健全性
	4
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	全部符合规定的得4分，每发现一项不符合的扣2分，扣完为止。
	4.00 
	

	
	
	制度执行有效性
	6
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	全部符合规定的得6分，每发现一项不符合的扣1.5分，扣完为止。
	3.00 
	1.竣工验收报告中工程建设内容与实际不符。竣工验收报告中工程建设内容显示10米高路灯80盏，实际安装8米高路灯80盏；3.部分工程结算数据与实际不相符。项目结算时仍按照10米高灯杆进行结算，未考虑该项变更对结算金额的影响，存在多支付资金的风险。2.未严格按照有关部门批复的建设内容进行建设。该项目经徐水区发展改革局批复的建设内容为在大王店镇孟村村内道路两侧安装太阳能路灯301盏，其中6.5m高路灯221盏，10m高路灯80盏。实际施工时变更为6.5m高路灯241盏，8.5m高路灯80盏。

	产出
（30分）
	产出数量
（8分）
	实际完成率
	8
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
	得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×8。
	8.00 
	

	
	产出质量
（8分）
	质量达标率
	8
	项目现场查看路灯实际亮灯数占路灯总数的比率，用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率=（实际亮灯数/路灯总数）×100%
	现场查看路灯实际亮灯数占路灯总数的比率=95%得满分；90%≤现场查看路灯实际亮灯数占路灯总数的比率<95%得4分；低于90%不得分，每降低1个百分点扣0.8分，扣完为止。
	8.00 
	

	
	产出时效
（8分）
	完成及时性
	8
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	项目按照计划时间完成的得8分，未按照计划完成但在当年度完成的得4分，未按照计划完成且未在当年度完成的不得分。
	4.00 
	该项目计划工期为2021年9月25日至10月24日，通过查看该项目施工日志及监理日志，该项目实际工期为2021年9月25日至11月30日，未按照计划工期完成。

	
	产出成本
（6分）
	成本节约率
	6
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
	成本节约率大于等于0，得满分；小于0，则按每降低1%扣0.5分，扣完为止。
	6.00 
	

	效益
（30分）
	项目效益（15分）
	社会效益
	15
	项目实施所产生的社会效益。
	是否达到预期使用情况，能改善居民出行条件、保障夜间交通安全、优化县城环境等
	达到目标值计15分；达到部分目标值或有一定社会效益的酌情扣分；完全没有实现社会效益的不得分。
	15.00 
	

	
	满意度                 （15分）
	满意度
	15
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	通过发放问卷进行调查，评价受益群众及相关群众对项目效果是否认可。
	①满意度≥95%（15分）；②90%≤满意度＜95%（12分）；③80%≤满意度＜90%（9分）；④60%≤满意度＜80%（5分）；⑤满意度＜60%（0分）
	12.00 
	满意度90%

	合计
	100
	
	
	
	87.00 
	


附件2：

徐水区大王店镇孟村村内太阳能路灯项目

满意度调查问卷

您好！为了解徐水区大王店镇孟村村内太阳能路灯项目的建设情况，以及您对该项目的意见和建议，我们组织了这次问卷调查，希望能得到您的支持和帮助。

请您根据自己了解的情况，在每个问题所列的选项中选择合适的序号画“√”，或者填写适当的说明文字。我们的问卷调查是不记名的，请您放心填写。感谢您的合作！

1、您的居住地位于_____________________________。

2、您对孟村太阳能路灯情况的整体印象：

    ①满意            ②一般        ③不满意

3、您对孟村太阳能路灯的分布是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

4、您对孟村太阳能路灯的数量是否满意：

  ①满意            ②一般        ③不满意

5、您对孟村太阳能路灯整体亮度是否满意：

  ①满意            ②一般        ③不满意

6、您对孟村太阳能路灯的照明时间是否满意：

  ①满意            ②一般        ③不满意

7、您对孟村太阳能路灯项目在改善居民出行条件方面是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

8、您对孟村太阳能路灯项目在保障夜间交通安全方面是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

9、您对孟村太阳能路灯项目在优化县城环境方面是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

10、您对孟村太阳能路灯项目还有什么意见和建议？

