
  保定市徐水区农业农村局

2023年度预算项目绩效自评工作报告
一、绩效自评工作组织开展情况

按照《保定市徐水区财政局关于开展2023年度财政资金部门绩效自评及抽查工作的通知》（徐政财字〔2024〕25号）文件要求，我局高度重视，把绩效自评工作列入重要议事日程，对绩效自评工作精心组织、周密部署。一是召开会议专题研究，明确分工，一把手负总责，分管领导具体抓，制定了具体措施，确保将项目绩效自评工作落到实处。二是业务股室与财务室加强沟通，密切配合，按照坚持依据标准、实事求是、客观公正和认真负责的原则，对照预算项目绩效自评表进行测评，及时反映自评中的有关问题，有效促进了绩效自评工作规范、有序、顺利开展。

2023年共安排99个预算项目，预算项目支出总计11086.279885万元。其中，上级项目69个，资金支出8475.906565万元；区级项目30个，资金支出2610.37332万元。自评得分90分以上的96个，得分60至90分2个，60分以下1个，其中抽查项目5个，分别是徐水区农业农村局退役军人专岗人员提高、关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知-粮油单产提升行动、2023年瘦肉精检测卡采购经费、2022年农村厕所改造项目、2023年保安保洁经费项目。

项目一徐水区农业农村局退役军人专岗人员提高，基本情况是根据保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇》的请示及政府批示，为持续推动退役军人工作持续向好态势，维护大局稳定，社会和谐，保证退役军人专岗人员更好发挥作用，每月业务股室提供考勤表，依规足额及时发放每人每月300元补贴资金。 
项目二关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知-粮油单产提升行动，基本情况是根据河北省农业农村厅关于《2023年中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目实施方案》要求，组织乡镇申报，制定本级实施方案，经会议研究确定实施主体。对选定的6个粮油类农民合作社、1个土地合作社和10个粮油类家庭农场实施指导，对种植品种进行测产，促进农民合作社、家庭农场实现高质量发展，实施完成后验收，合格后拨付资金。
项目三2023年瘦肉精检测卡采购经费，基本情况是采购瘦肉精检测卡，用于对我区猪牛羊“瘦肉精”快速检测。针对动物（猪、牛、羊）养殖、运输环节对“瘦肉精”的监督检验、排查、认定和查处；对调运出省的动物快速抽检与检疫同步，保障了人民群众食肉安全，畜牧业健康发展。项目实施效果较好，具有高度可持续性。
项目四2022年农村厕所改造项目，基本情况是用于对农村户厕进行改造提升，预算总投资573万元，根据本区工作实际和现实需要，采用电动冲水模式，惠及14个乡镇112个村，共计改造提升户厕2652座，其中单厕1065座，男女分厕1587座。项目已完工，在乡（镇）村100%自验基础之上，区级聘请专家组进行竣工验收。项目验收质量合格，资料齐全，完成结算评审和区级验收，资金已完成拨付。
项目五2023年保安保洁经费项目，基本情况是保定市徐水区农业农村局聘用保安4名维护单位的安全防范能力，保障人员人身安全；保洁1名保持工作场所干净整洁，避免发生卫生不达标情况。保安每人每月工资标准为2000元，保洁每人每月工资标准为3020元。

二、绩效目标实现情况

对项目预算执行情况、目标完成情况、年度绩效指标完成情况等进行了自评，及时反映自评中的有关问题，具体问题如下：

1、关于提前下达2022年省级农业生产发展资金的通知-奶业振兴（建设智能奶牛场6个），项目资金220万元，2023年支出160万元。年度绩效指标出现偏差，产出指标中的成本指标实际完成值为160万元。

出现偏差的原因：由于1个项目单位退出项目建设，30万元项目资金调整到2023年高产奶牛胚胎移植项目；剩余2个项目单位由于自身原因未能完成项目建设，60万元项目资金申请调整到其他项目使用。

采取的措施：及时与财政沟通，调整剩余资金。

2、关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知-基层农技推广体系改革与建设，项目资金61万元，2023年12月支出3.471621万元。年度绩效指标出现偏差，产出指标中的成本指标实际完成值为3.471621万元。

出现偏差的原因：一是补助资金不能及时拨付，二是技术人员参加培训积极性不高。
采取的措施：一是项目实施过程中积极与财政部门沟通，尽快尽早提供完善的报账手续；二是鼓励提升基层农技人员学习积极性，对上级组织的学习培训积极参加。
3、关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知-第三次土壤普查项目，项目金额108.686万元，2023年12月支出21.6104万元。年度绩效指标出现偏差，产出指标中的成本指标实际完成值为21.6104万元。

出现偏差的原因：该项目为跨年度实施，市局对该项目统一招标，华研检测集团有限责任公司为我区中标单位，合同约定2024年4月13日完成。

采取的措施：督促华研检测集团有限责任公司加快进度，按合同约定时间如期完成。
三、绩效目标设定质量情况

根据绩效目标实现完成情况，全面总结了绩效目标的设定：设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，
四、整改措施及结果应用

1、针对项目年度绩效指标预期指标值与实际完成值偏差较大的问题，我局财务室加强与业务股室之间的沟通，严格依据《实施方案》制定绩效目标并落实，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行。项目管理组和项目监督组，强化对项目推进过程中的管理和监督，确保项目按计划推进。

2、针对项目支出进度较缓慢的问题，要求各业务股室建立台账，安排专人负责统计本股室的资金下达与资金支出情况，财务室在每月月末将现有项目资金情况进行汇总并通报各业务股室，提醒其加快支出进度。

3、针对年底绩效目标不能完全实现的问题，对本年度尚未启用的预算资金和项目结余资金及时交回财政，为绩效目标的实现提供有力支撑。
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