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  2021年部门预算项目自评工作报告
一、绩效自评工作组织开展情况

（一）资金情况

2021年共安排54个预算项目，预算金额13336.788708万元，已支出11424.680589万元。其中，上级项目37个，资金11037.12万元，已支出9153.957682万元；区级项目17个，资金2299.668708万元，已支出2270.722907万元。
（二）监控工作开展情况
按照保定市徐水区财政局《关于开展2021年度财政资金部门绩效自评工作的通知》（徐政财字〔2022〕95号）文件要求，我局高度重视，把绩效监控工作列入重要议事日程，对绩效运行监控工作精心组织、周密部署。一是召开会议专题研究，明确分工，一把手负总责，分管领导具体抓，制定了具体措施，确保将项目绩效运行监控工作落到实处。二是业务股室与财务室加强沟通，密切配合，按照坚持依据标准、实事求是、客观公正和认真负责的原则，对照预算项目绩效监控情况表进行测评，及时反映监控中的有关问题，有效促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

二、绩效目标实现情况
（一）监控结果
绩效目标实现程度达到100%的项目有37个，不能完全实现绩效目标的项目有4个，绩效目标实现程度差距较大的项目有13个。具体情况表详见附件。

（二）偏差原因分析
1、关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-收集报送农产品信息，项目金额1.9万元，暂未支出。出现偏差原因为该项目未实施。

2、关于提前下达2021年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知，项目金额1004万元，已支出194.0771万元，剩余资金809.9229万元，出现偏差原因为该项目正在进行结算评审，以评审金额支付剩余资金。
3、关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（升级改造奶牛家庭牧场3家），项目资金90万元，产出指标中数量指标出现偏差，升级改造奶牛家庭牧场预期指标值为3个，实际完成值为2个。出现偏差原因为一家实施单位因自身原因自愿放弃该项目实施。

4、关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知-培训高素质农民，项目资金30万元，已支出18万元，剩余资金12万元。出现偏差的原因为该项目正在进行财务审计，以审计金额拨付剩余资金。
5、关于提前下达2021年省级乡村振兴（乡村人居环境整治）专项资金的通知（政府债券）-农村户厕改造项目，项目资金1075万元，已支出921万元，剩余资金154万元。出现偏差的原因为该项目正在进行结算评审，以评审金额拨付剩余资金。
6、关于下达2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知，项目资金277万元，暂未支出。出现偏差的原因为该项目正在进行政府采购程序，预计结转到2022年支出。
7、关于下达2021年市级农业生产发展资金的通知（高标准农田），项目资金200万元，暂未支出。出现偏差的原因为该项目正在进行政府采购程序，预计结转到2022年支出。

8、关于下达2021年市级乡村振兴战略资金的通知-农药兽药包装废弃物回收处置，项目资金30万元，暂未支出。出现偏差的原因为该项目正在进行政府采购程序，预计结转到2022年支出。

9、关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知，

项目资金203万元，暂未支出。出现偏差的原因为该实施时间应该为3月至4月，但资金下达时间为6月，所以未及时能实施。
采取的措施为2022年加快项目实施并及时支出资金。
10、关于下达2021年市级农业生产发展资金的通知-新型主体项目（“十佳”家庭农场），项目资金5万元；关于下达2021年市级农业生产发展资金的通知-品牌农业（有机农产品补贴），项目资金2万元；关于下达2021年市级农业生产发展资金的通知-特色产业发展项目（果、蔬、中药材）项目资金15万元；关于下达2021年市级乡村振兴战略资金的通知-休闲农业农村项目（美丽休闲乡村），项目资金13万元；关于下达2021年市级乡村振兴战略资金的通知-休闲农业农村项目（休闲农业示范园），项目资金10万元；关于下达2021年市级农业生产发展资金的通知-农业产业化发展项目（现代农业园区），项目资金5万元。暂未支出。出现偏差的原因为这6笔资金于2021年12月17日下达，下达时间较晚，未能及时实施，预计结转到2022年支出。
11、关于下达2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”）的通知，项目资金115.04万元。暂未支出。出现偏差的原因为这6笔资金于2021年12月17日下达，下达时间较晚，未能及时实施，预计结转到2022年支出。
（三）监控过程中采取的整改措施及整改结果
1、针对项目年度绩效指标预期指标值与实际完成值偏差较大的问题，我局财务室加强与业务股室之间的沟通，严格依据《实施方案》制定绩效目标并落实，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行。项目管理组和项目监督组，强化对项目推进过程中的管理和监督，确保项目按计划推进。

2、针对项目支出进度较缓慢的问题，要求各业务股室建立台账，安排专人负责统计本股室的资金下达与资金支出情况，财务室在每月月末将现有项目资金情况进行汇总并通报各业务股室，提醒其加快支出进度。

3、针对年底绩效目标不能完全实现的问题，对本年度尚未启用的预算资金和项目结余资金及时交回财政，为绩效目标的实现提供有力支撑。

三、下一步监控工作
（1） 加强预算管理，确保项目的科学性。

强化预算下达和预算执行环节绩效指标的使用，实现前后对应，通过财务室和业务股室相互配合的方式，确保项目绩效目标和指标体系的全面完整、科学合理，为我局进行绩效目标控制和管理提供基础保障，提高项目资金支出和项目实施精细化管理水平。

（2） 细化项目管理，确保项目按期实施。

通过业务股室、财务室、项目管理组和项目监督组多部门配合，加快项目实施进度，确保预算指标在执行过程中不交叉，使项目实施流程更加规范化。

（3） 加快项目实施，及时拨付项目资金。

加大工作力度，积极争取各方面支持，有效地推进项目实施，发现问题及时更正，保证资金安全及项目的正常运行，项目实施完成后，加快资金拨付进度。

附件：绩效目标实现情况表
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