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摘 要

为贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号），进一步提高财政资金管理水平和使用效益，根据《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩〔2019〕11号）、保定市徐水区财政局《关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（徐政财字〔2023〕34号）的要求，受保定市徐水区财政局委托，上海闻政管理咨询有限公司河北分公司作为第三方绩效评价中介机构，承担保定市徐水区文化广电和旅游局博物馆改建工程项目绩效评价工作。经过现场访谈、基础数据复核、资料复核、问卷调研，评价组根据核查结果对项目进行评分，并撰写绩效评价报告，完成了绩效评价工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
一、基本情况

（一）项目概括

1.项目背景

“文物承载灿烂文明，传承历史文化，维系民族精神，是老祖宗留给我们的宝贵遗产。”习总书记、李克强总理对文物工作做出重要指示。2022年4月，为深入贯彻全国文物工作会议精神和中共中央宣传部、国家发改委、文化和旅游部等九部委联合印发的《关于推进博物馆改革发展的指导意见》的要求部署，保定市人民政府办公室印发《保定市“博物馆之城”建设发展规划》（保政办函〔2022〕24号）。为贯彻落实保定市第十二次党代会精神和市委建设“全国博物馆之城”的总体部署，打造品质为先、宜居宜业、彰显历史底蕴、展现时代风尚的魅力之城，充满创新创业活力、生活便捷舒适的品质生活之城。保定市徐水区博物馆改建工程项目工作，已列入徐水区2022年20项民生事项，列入县城建设“十个一”——一个城市会客厅考评项目，列入保定市“全国博物馆之城建设发展规划（2021年-2025年）2022年建设任务”，并由保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区“博物馆之城”建设推进工作方案》（徐政办〔2022〕22号）。保定市徐水区文化广电和旅游局为贯彻落实会议精神及工作方案，制定《保定市徐水区博物馆改建项目实施方案》。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

保定市徐水区博物馆改建工程内容包括装修装饰工程、强弱电工程、陈列布展设置、专业灯光购置安装、多媒体购置安装、云导览和票务系统购置安装及展品复制等内容。

（2）实施情况

徐水区文化广电和旅游局按照项目实施程序，于2022年6月10日经发改委部门立项批复（徐水发改〔2022〕73号），于2022年7月26日经发改委部门初设批复（徐水发改〔2022〕143号），通过政府采购程序，确定河北建设集团装饰工程有限公司为中标施工单位，2022年9月29日签订施工合同。河北建设集团装饰工程有限公司于2022年9月25日提交工程开工报审表，徐水区文化广电和旅游局于2022年9月28日下达工程开工令，开工日期为2022年10月1日，计划2022年12月29日竣工。因为新冠疫情、总包单位空调消防未按规定日期完成等原因于2022年12月25日第一次申请延期，工程竣工日期延迟到2023年3月29日；又因为建设单位新增合同范围以外工程量于2023年3月20日第二次申请延期，工程竣工日期延迟到2023年9月30日。2023年1月11日由徐水区文化广电和旅游局、河北亿硕工程项目管理有限公司（监理公司）、河北建设集团装饰工程有限公司对项目完成工程量进行中间计量，确认施工方完成工程量的90.24%，并按施工合同拨付至合同价款的85%。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

徐水区博物馆改建工程其中的900万资金是由2022年已发行徐水区瀑河水库工程建设及生态修复项目债券调整而来，剩余的3100万资金为新申请的政府专项债券。

政府专项债券投入情况：根据《保定市徐水区财政局部门预算调剂通知书》（徐财预指〔2022〕3-1062号）和（徐财预指〔2022〕1-1361号），共下达资金4000万元。

表1 资金投入明细表

	序号
	资金来源
	到位时间
	到位金额

	1
	已发行债券调整而来
	2022年11月11日
	900万元

	2
	新增政府专项债
	2022年11月24日
	3100万元


（2）使用情况

根据徐水区博物馆改建工程最新工程进度证明材料，确认施工方完成工程量的90.24%，根据合同约定应支付合同价款的85%，共计29666445.14元，以及支付给监理公司河北亿硕工程项目管理有限公司63100元。使用调整而来的已发行徐水区瀑河水库工程建设及生态修复项目债券9000000元，新增政府专项债20729545.14元。

表2 资金使用明细表

	序号
	资金来源
	支出时间
	支出金额

	1
	已发行债券调整而来
	2022年11月23日
	9000000

	2
	新增政府专项债
	2022年12月29日
	8450850.08

	3
	
	2023年1月31日
	12215595.06

	4
	
	2023年1月31日
	63100


（二）项目绩效目标

河北省政府专项债券的总体绩效目标提高公共文化传播能力，按照序时进度完成改造工程。保定市徐水区博物馆改建工程阶段性绩效目标是完成博物馆的装修装饰工程、强弱电工程、陈列布展设置、专业灯光购置安装、多媒体购置安装、云导览和票务系统购置安装及展品复制等内容，使博物馆早日开馆，带动徐水区的旅游业、宣传教育及考古研究的发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对徐水区博物馆改建工程开展绩效评价，了解此项目在政府专项债券投入、使用情况，分析存在的问题和原因，提出建设性意见和建议，并将绩效评价结果做为以后年度资金安排和分配的依据，促进提高资金配置效率和使用效益。

2.评价对象

本次绩效评价的对象为徐水区博物馆改建工程使用政府专项债券40000000元。

3.评价范围

项目决策情况、项目过程情况、实现的产出情况、取得的效益情况、绩效目标指标完成情况和其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，在设计指标时主要遵从以下原则：

（1）相关性原则

设计指标体系时采用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

（2）重要性原则

优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

设定能够体现对比性的绩效评价指标，以便于项目实施前后可以相互比较。

（4）系统性原则

将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则

指标通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，设计容易获得的数据作为评价指标，符合成本效益原则。

2.评价指标体系

本项目绩效评价指标体系依据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、保定市徐水区财政局《关于印发保定市徐水区区级预算绩效重点评价管理办法的通知》（徐政财字〔2020〕8号）等文件，结合本项目实际情况进行指标细化和分值设定。绩效评价指标体系中一级指标设置为决策、过程、产出和效益4项，下设二、三级指标，总分值设定为100分。评价分为4个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。具体指标、指标解释、评价标准、指标权重、指标得分、扣分原因等详见附件1。

3.评价方法

根据徐水区博物馆改建工程特点，采用比较法、因素分析法、成本效益法和公众评判法进行评价。具体实施方式采用现场勘查、问卷调查、资料核查、访谈、座谈、组织专家综合评价等方法，将项目效益与绩效目标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度，按照评价指标体系进行打分。

（1）比较法

是指通过对项目实际绩效与目标绩效的比较分析项目绩效目标的实现程度和效果。

（2）成本效益分析法

通过查看项目资金支出是否超出预算；资金支出后是否进行监督检查或跟踪审计等对项目的成本进行分析，从而评价项目效益与成本的匹配性。

（3）因素分析法

是指通过综合分析影响绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次评价分别就项目立项、绩效目标设定、专项资金的监管使用、项目产出和效益等因素进行分析评价。

（4）公众评判法

设计调查问卷，发给一定数量受益群体填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。

4.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于比较分析项目绩效目标的达成情况。

（1）计划标准

指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，如实施方案中的目标、计划等。

（2）行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，如行业统计年鉴、行业发展规划中要求的标准等。

（3）历史标准

指参照历史数据制定的评价标准，如根据历年项目实施情况制定的标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价主要工作内容包括项目启动阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段、归集档案阶段，具体如下：

1.项目启动阶段

与徐水区财政局就其委托需求、绩效评价工作开展要求进行接洽，以便更好地开展本次评价工作。同时，与预算单位进行初步沟通，了解项目基本情况及组织管理模式，获取项目相关资料。根据项目特点，安排相关专业人员成立评价组。

2.评价实施阶段

根据徐水区财政局的委托要求，搜集并梳理项目资料，全面了解项目实施情况、组织管理情况等内容。在此基础上，根据绩效管理工作要求，设计评价指标体系、撰写访谈提纲等。

评价组按照调研计划，首先对预算单位开展访谈，了解项目进展、项目实施情况、项目资料归集和总结的经验建议等，给预算单位提出需要补充的资料清单。评价组根据实地调研计划，实地到项目现场开展现场调研工作，包括现场踏勘项目建设完成情况、开展问卷调查和访谈等。具体内容如下：

（1）现场踏勘

依据项目建设资料，实地探勘了解项目产出和项目效益与目标计划的符合性。

（2）开展问卷调查

对项目建设的受益群体开展问卷调查，对参观博物馆的游客发放满意度调查问卷，现场收集填写的问卷，汇总整理满意度调查结果。

（3）开展座谈会

对参观博物馆的游客进行访谈，了解博物馆建设过程中和建设完成后对徐水区在旅游、科普教育等方面的影响。
3.报告撰写阶段

评价组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，全面阐述评价项目的基本情况，对照评价指标体系，客观分析绩效目标实现程度，对项目的决策、过程管理、产出效益等作出具体分析和评价，确保数据准确、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论无误，所提建议应具有针对性、可行性和应用性。

评价报告初稿撰写完成后，公司内部进行质控修改，然后报送委托方征求意见，根据意见修改完善形成终稿。

4.归集档案阶段

评价组严格执行绩效评价档案管理制度，对项目相关资料进行归集存档，主要存档资料包括但不限于以下：评价项目基本情况和相关文件、委托方评价协议（合同）、评价工作底稿及附件、访谈资料、现场踏勘资料、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及得分表、绩效评价报告等。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总评价得分及评价等级

经综合评价，徐水区博物馆改建工程绩效评价综合得分93.31分，评价等级为“优”，项目绩效评价得分情况如下表所示

表3 综合评价得分表

	评价内容
	标准分值
	评价得分
	得分率

	决策
	15
	13.2
	88%

	过程
	25
	25
	100%

	产出
	30
	25.72
	85.73%

	效益
	30
	29.39
	97.97%

	综合得分
	100
	93.31
	93.31%

	评价等级
	优


（二）评价结论

评价认为，项目符合中央宣传部、国家发展改革委、教育部、科技部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、文化和旅游部、国家文物局《关于推进博物馆改革发展的指导意见》（文物博发〔2021〕16号）、保定市人民政府办公室印发《保定市“博物馆之城”建设发展规划》（保政办函〔2022〕24号）文件的精神，起到推进博物馆强国建设，提升博物馆公共效能和服务水平的作用。通过项目建设带动徐水区的旅游业、宣传教育及考古研究的发展。但在项目产出工程量、项目效益、绩效目标设置合理性和明确性方面还有待进一步改善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策部分主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。各指标得分如下表所示：

表4 项目决策情况

	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	分值
	得分
	得分率

	决策

（15）
	项目立项

（5）
	立项依据充分性（3）
	3
	3
	100%

	
	
	立项程序规范性（2）
	2
	2
	100%

	
	绩效目标

（6）
	绩效目标合理性（3）
	3
	2.1
	70%

	
	
	绩效指标明确性（3）
	3
	2.1
	70%

	
	资金投入

（4）
	预算编制科学性（2）
	2
	2
	100%

	
	
	资金分配合理性（2）
	2
	2
	100%


1.项目立项

项目立项指标分值5分，得分5分，得分率100%。

（1）立项依据充分性（3分）

通过查阅文献及相关资料：该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，包括《中华人民共和国文物保护法》（2017年修订版），《关于推进博物馆改革发展的指导意见》（文物博发〔2021〕16号）。保定市为深入贯彻全国文物工作会议精神印发《保定市“博物馆之城”建设发展规划》（保政办函〔2022〕24号），项目符合行业发展规划和政策要求。徐水区博物馆改建工程项目立项与徐水区文化广电和旅游局部门职责范围相符，属于部门履职所需。同时徐水区博物馆改建工程属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。徐水区博物馆改建工程项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准，本项得满分。

（2）立项程序规范性（2分）

项目立项手续较齐全，博物馆改建项目已按照规定的立项审批程序申请设立，项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前已经过必要的可行性研究。根据评分标准，本项得满分。

2.绩效目标

绩效目标分值6分，得分4.2分，得分率70%。

（1）绩效目标合理性（3分）

根据获取的绩效目标自评表，项目绩效目标清晰明确，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但项目绩效目标不具体、不量化，无法直接判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，扣30%的权重分。根据评分标准，本项得2.1分。

（2）绩效指标明确性（3分）

根据获取的绩效目标自评表，项目绩效指标设置了具体量化数值，基本能对应绩效目标任务，已将项目目标细化分解为具体的绩效指标，设置产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益（经济、社会、可持续影响）与满意度指标。绩效指标设置存在一些问题，绩效指标设置过于宽泛不易衡量，社会效益指标下的提升公共服务能力以及可持续性影响指标下的改善整个文化条件，提高商业吸引力不宜衡量。扣30%权重分。根据评分标准，本项得2.1分。

3.资金投入

资金投入指标分值4分，得分4分，得分率100%。

（1）预算编制科学性（2分）

根据项目招标控制价的评审报告，该项目已经经过保定市徐水区财政投资评审中心评审，同时根据部门预算调剂通知书，该项目金额已由保定市财政局同意并下发。说明该项目预算编制经过论证，预算内容与项目实际内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。根据评分标准，本项得满分。

（2）资金分配合理性（2分）

根据项目招标控制价的评审报告，该项目已经经过保定市徐水区财政投资评审中心评审，同时根据部门预算调剂通知书，该项目金额已由保定市财政局同意并下发，以及项目经过初步设计批复等资料。说明该预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准，本项得满分。

（二）项目过程情况

项目过程部分主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价。各指标得分如下表所示：

表5 项目过程情况

	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	分值
	得分
	得分率

	过程（25）
	资金管理（13）
	资金到位率（4）
	4
	4
	100%

	
	
	预算执行率（5）
	5
	5
	100%

	
	
	资金使用合规性（4）
	4
	4
	100%

	
	组织实施（12）
	管理制度健全性（4）
	4
	4
	100%

	
	
	政府采购合规性（4）
	4
	4
	100%

	
	
	制度执行有效性（4）
	4
	4
	100%


1.资金管理

资金管理指标分值13分，得分13分，得分率100%。

（1）资金到位率（4分）

该指标只评价由2022年已发行徐水区瀑河水库工程建设及生态修复项目债券调整而来的900万元，根据资金下达手续资料，徐水区博物馆改建工程预算安排资金900万元，实际到位资金900万元，资金到位率100%。根据评分标准，本项得满分。

（2）预算执行率（5分）

该指标只评价由2022年已发行徐水区瀑河水库工程建设及生态修复项目债券调整而来的900万元，根据项目支出手续资料，徐水区博物馆改建工程实际到位资金900万元，实际支出资金为900元，预算执行率100%。根据评分标准，本项得满分。

（3）资金使用合规性（4分）

根据项目财务手续和财务管理制度资料，项目资金的拨付使用符合国家财经法规和财务管理制度等规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项得满分。

2.组织实施

组织实施指标分值12分，得分12分，得分率100%。

（1）管理制度健全性（4分）

根据徐水区文化广电和旅游局制定的相关管理制度，项目实施过程有相应的财务管理制度，并且财务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本项得满分。

（2）政府采购合规性（4分）

根据项目政府采购全过程资料，项目按照政府采购相关规定进行采购，采购流程符合规范，项目签订有合同，合同金额与中标金额一致，项目的相关采购文件（包括招标文件、投标文件、评审意见、中标通知书、合同等）齐全，归档完备。根据评分标准，本项得满分。

（3）制度执行有效性（4分）

根据相关管理制度和项目过程资料，项目实施过程遵守相关法律法规和相关管理规定，每笔资金都有拨付的会议纪要、用款计划审批表和资金支付明细，具有项目开工申请、开工令和监理合同等资料，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，本项得满分。

（三）项目产出情况

项目过程部分主要从产出数量、质量、时效和成本四个方面进行评价。各指标得分如下表所示：

表6 项目产出情况

	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	分值
	得分
	得分率

	产出

（30）
	产出数量（8）
	工程量计划完成率（8）
	8
	7.22
	90.24%

	
	产出质量（7）
	项目质量达标率（7）
	7
	7
	100%

	
	产出时效（7）
	项目完成及时率（7）
	7
	3.5
	50%

	
	产出成本（8）
	计划成本控制率（8）
	8
	8
	100%


1.产出数量

产出数量指标分值8分，得分7.22分，得分率90.24%。

（1）工程量计划完成率（8）

根据项目提供的工程进度证明材料，由第三方河北亿硕工程项目管理有限公司确认施工方完成工程量的90.24%，按照评分标准，本项得8×90.24%=7.22分。

2.产出质量

产出质量指标分值7分，得分7分，得分率100%。

（1）项目质量达标率（7）

根据项目提供的检验报告，砂、拼块地毯、地砖等样品符合规定的指标要求。按照评分标准，本项得7分。

3.产出时效

产出时效指标分值7分，得分3.5分，得分率50%。

（1）项目完成及时率（7）

根据延期报审表和施工合同，项目施工合同中计划开始工作日期为2022年10月1日，计划竣工日期为2022年12月29日，工期总日历天数为90天；该工程项目申请两次延期，第一次从2022年12月29日延迟到2023年3月29日，共90日历天；第二次从2023年3月29日延迟到2023年9月30日，共185日历天，延期后项目完工时间为365日历天，项目完成及时率=365/90×100%=400%，偏差率为300%，但该项目有相应的延期报审表，扣50%的权重分。根据评分标准，本项得3.5分。

4.产出成本

产出成本指标分值8分，得分8分，得分率100%。

（1）计划成本控制率（8）

根据施工合同约定的合同价为34901700.16元，并且合同规定完成全部工程的90%，拨付至合同价的85%；根据工程进度证明材料，施工方完成工程量的90.24%，应支付合同价的85%，实际成本共29666445.14元。根据招标控制价评审报告，最终审定金额为35002157.32元，则计划支出应为35002157.32×85%=29751833.72元。计划成本控制率=29666445.14/29751833.72×100%=99.71%，计划成本控制率≤100%，根据打分规则，本项得8分。

（四）项目效益情况

项目效益部分主要从社会效益、可持续影响和满意度三个方面进行评价。各指标得分如下表所示：

表7 项目效益情况

	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	分值
	得分
	得分率

	效益（30）
	社会效益（10）
	保定市县区博物馆平均每百人所占面积数（10）
	10
	9.39
	93.9%

	
	可持续影响（10）
	设计使用年限率（10）
	10
	10
	100%

	
	满意度（10）
	群众满意度（10）
	10
	10
	100%


1.社会效益

社会效益指标分值10分，得分9.39分，得分率93.9%。

（1）保定市县区博物馆平均每百人所占面积数（10）

根据保定市各县区博物馆建筑面积及对应县区人口数：定州市博物馆建筑面积25600平方米，2021年人口数为108.8万人，其平均每百人所占面积2.35；涿州市博物馆建筑面积14000平方米，2021年人口数为66.2万人，其平均每百人所占面积2.11；涞源县新建博物馆建筑面积9038平方米，2021年人口数为24.6万人，平均每百人所占面积数3.67；定兴黄金台博物馆建筑面积11320平方米，202年人口数为50.6万人，平均每百人所占面积数2.24；综合定州市博物馆、涿州市博物馆、涞源县博物馆和定兴黄金台博物馆，保定市县区博物馆平均每百人所占面积数为2.59；徐水区博物馆建筑面积11950平方米，2021年人口数为60.5万人，其平均每百人所占面积为1.98。根据计算结果徐水区博物馆与保定市各县区博物馆平均每百人所占面积数得偏差额为0.61，按照打分规则，扣0.61分，本项得9.39分。

2.可持续影响

可持续影响指标分值10分，得分10分，得分率100%

（1）设计使用年限率（10）

根据《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015，建筑规模为4000~10000㎡为中型馆，徐水区博物馆装修设计建筑面积5798.55㎡，属于中型馆。同样根据《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015，中型博物馆主体结构的设计使用年限宜取为50年，在初步设计报告第三部分结构中说明博物馆建筑主体结构的设计使用年限宜取为50年。博物馆主体结构的设计年限可持续影响率=50/50×100%=100%，根据评分标准，本项得满分。

3.满意度

满意度指标分值10分，得分10分，得分率100%。

（1）群众满意度（10）

项目实地调研期对项目周边居民开展满意度调查，线下、线上共收集满意度调查问卷106份，非常满意比例97.83%，满意比例1.24%，一般比例0.93%，不满意比例0%，总体满意度为99.07%。根据评分标准，本项得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

保定市徐水区博物馆改建工程项目，是徐水区第一个博物馆展览改建项目，无建设经验、少建设方法是摆在项目建设前的首要难题。为确保项目建设质量和建设效果，徐水区文化广电和旅游局解放思想，创新思路，聚焦博物馆展陈的关键环节，强力推进博物馆建设。

1.积极向兄弟县区学习

项目建设前夕，预算单位组织项目施工单位，先后赴定州市博物馆、蔚县博物馆、易县博物馆等兄弟县区博物馆参观学习，认真借鉴兄弟县区博物馆的建设思路、展陈手段和运行管理，为徐水区博物馆改建工程项目廓清了建设思路和展陈效果的实现方法。

2.引入专家全过程参与机制

博物馆改建工程，涉及专业知识多，历史与艺术的融合多、灯光多媒体等现代化展览手段应用多，为保证展览历史知识准确、展览效果不同凡响，项目实施期间，聘请河北省博物馆原艺术设计部主任温海平、河北大学博物馆原副馆长李文龙为专职顾问，全程指导博物馆改建工程项目。同时，针对存疑问题，再组建课题组组织专家主题论证。项目整个建设周期，专家咨询为项目的顺利实施提供了有力的智力支持。

3.加强与施工单位的密切协作

徐水区博物馆自5月18日开馆运行以来，在充分考虑博物馆展览面积大，多媒体、投影等信息化设备使用多的现实情况，预算单位要求项目施工单位继续在岗保障，同时加强对博物馆工作人员的技能培训，有效保障了开馆以来的正常运行。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目进度较慢

根据项目提供的工程进度证明材料，由第三方河北亿硕工程项目管理有限公司确认施工方完成工程量的90.24%。根据延期报审表和施工合同，该工程项目申请两次延期，第一次从2022年12月29日延迟到2023年3月29日，共90日历天；第二次从2023年3月29日延迟到2023年9月30日，共185日历天，共延期275日历天。而项目施工合同中计划开始工作日期为2022年10月1日，计划竣工日期为2022年12月29日，工期总日历天数为90天。项目完工时间由原来的90日历天延期成现在的365日历天，存在项目完工不及时的问题。

2.项目效益偏低

根据定州市、保定涿州市、涞源县等区县新建博物馆数据，得出保定市县区博物馆平均每百人所占面积数为2.71，而徐水区博物馆平均每百人所占面积为1.98。徐水区博物馆与保定市县区博物馆平均每百人所占面积数略有偏差，存在项目效益偏低的问题。

3.绩效目标和绩效指标设置不够细化、量化

本项目绩效目标设置的问题是，绩效目标较笼统，不清晰明确。本次绩效目标分为提高公共文化传播能力和按照序时进度完成改造工作，其中按照序时进度完成改造工作可以根据施工合同规定的竣工时间和实际竣工时间来判断是否达到绩效目标，但是提高公共文化传播能力，无法用数据等资料来考察，不够量化。项目绩效目标的设置也未涵盖具体工作内容，未围绕预期要达到的产出和效益展开设置。项目绩效目标不具体，无法直接判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。同时，有的绩效指标设置过于宽泛不易衡量，社会效益指标下的提升公共服务能力以及可持续性影响指标下的改善整个文化条件，提高商业吸引力无法量化，不准确且不具有说服力。

六、有关建议

（一）加强项目实施组织管理

确保为项目或任务设立明确的目标和截止日期，将整个过程划分为可管理的区间，在每个区间设定具体的工作任务和完成日期，制定详细的项目计划或任务清单，明确每个活动的起始时间，完成时间和负责人。同时建议针对建设项目特点，做好施工组织设计、进度控制，制定项目实施应急预案，针对工程进展中突发的事件，提前谋划制定减少影响的措施，降低不可抗力等因素对项目的影响，保证项目在时效方面的产出。

（二）加强项目规划设计，提高项目效益

建议在项目设计阶段，科学合理规划、优化设计方案，可以参考保定市各县区博物馆平均每百人所占面积数，提高社会效益影响和相应指标。

（三）加强绩效目标管理，提高绩效目标和绩效指标设置的精准度

建议加强对预算绩效管理的学习和培训工作，充分了解预算绩效管理的基本理论，掌握绩效管理各环节的侧重点，增强绩效管理责任意识，提高各部门预算编制、执行、管理的水平。在设定预算绩效指标时，结合项目的具体情况对设定的绩效目标进行细化量化，以便于项目有效实施和完成绩效目标。同时主管部门要加强对已设定绩效目标和绩效指标的审核，对设置不科学的绩效指标提出修改建议，进一步增强绩效指标的科学性和合理性，充分发挥绩效指标的激励和约束作用。
七、其他需要说明的问题

此次评价工作，评价组始终秉承客观公正、科学规范的评价原则进行评价思路及指标体系设计、数据采集、报告撰写等工作，本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

附件1 评价指标体系及得分表

保定市徐水区博物馆改建项目绩效评价指标体系及得分表
	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	评价标准及评分规则
	得分
	得分依据

	项目决策
（15分）
	项目立项
	5
	立项依据充分性
	3
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，占20%权重分；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，占20%权重分；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，占20%权重分；
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，占20%权重分；
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，占20%权重分。
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	3
	根据提供的中长期规划等资料：
①项目立项符合中华人民共和国文物保护法（2017年修订版）、《关于推进博物馆改革发展的指导意见》（文物博发〔2021〕16号）；
②行业立项符合保定市“博物馆之城”建设发展规划；
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	
	
	立项程序规范性
	2
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目是否按照规定的程序申请设立，占30%权重分；
②审批文件、材料是否符合相关要求，占30%权重分；
③事前是否已经过必要的可行性研究，占40%权重分。
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	2
	根据获取的项目立项决策及相关批复等资料，
①项目已按照规定的立项审批程序申请设立；
②项目的审批文件、材料符合相关要求；
③项目事前已经过必要的可行性研究。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	绩效目标
	6
	绩效目标合理性
	3
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①项目绩效目标是否清晰明确，占40%权重分；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，占30%权重分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，占30%权重分；
符合一项得对应权重分，否则扣除对应权重分。
	2.1
	根据项目绩效目标申报表、绩效目标自评表，
①项目绩效目标清晰明确；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
③项目绩效目标不具体、不量化，无法直接判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，扣30%的权重分。
根据评分标准，该指标得70%权重分。

	
	
	
	绩效指标明确性
	3
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，占30%权重分；
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，占30%权重分；
③与项目目标任务数或计划数相对应，占40%权重分；
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	2.1
	根据项目绩效目标申报表、绩效目标自评表，
①已将项目目标细化分解为具体的绩效指标，设置产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益（经济、社会、可持续影响等）与满意度指标；
②绩效指标设置存在一些问题，绩效指标设置过于宽泛不易衡量，扣30%权重分；
③与项目目标任务数或计划数相对应。
根据评分规则，该指标得70%权重分。

	
	资金投入
	4
	预算编制合理性
	2
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算编制是否经过论证，占25%权重分；
②预算内容与项目实际内容是否匹配，占25%权重分；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，占25%权重分；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配，占25%权重分。
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	2
	根据项目招标控制价的评审报告，该项目已经经过保定市徐水区财政投资评审中心评审；根据部门预算调剂通知书，该项目金额已由保定市财政局同意并下发等资料，
①预算编制经过论证；
②预算内容与项目实际内容是相匹配；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	
	
	资金分配合理性
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①预算资金分配依据是否充分，占50%权重分；  
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，占50%权重分；
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	2
	根据项目招标控制价的评审报告，该项目已经经过保定市徐水区财政投资评审中心评审；根据部门预算调剂通知书，该项目金额已由保定市财政局同意并下发等资料，
①预算资金分配依据充分；  
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	项目过程
（25分）
	资金管理
	13
	资金到位率
	4
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=100%，得满分；
资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分=指标分值*资金到位率；
资金到位率﹤100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。
	4
	根据部门预算调剂通知书，预算资金900万元，实际到位资金900万元，资金到位率100%。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	
	
	预算执行率
	5
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况
	预算执行率=100%得满分；
预算执行率＜100%，每下降1%，扣除0.2分，扣完为止。
	5
	根据提供的项目，资金支出手续、凭证等资料，2022年11月11日通过部门预算调剂通知书下达900万元资金，于2022年11月23日支出，
累计支出率为100%。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	
	
	资金使用合规性
	4
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映或考核项目资金的规范运行情况。
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，占25%权重分；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况分。
出现以上任一违规现象不得分。
	4
	根据提供的资料：
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
③符合项目预算批复或合同规定的用途；
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	组织实施
	12
	项目管理制度健全性
	4
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①制定或具有相应的财务管理制度，占50%权重分；
②财务管理制度合法、合规、完整，占50%权重分；
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。      
	4
	根据获取的制度文件，徐水区文化广电和旅游局财务管理制度：
①制定或具有相应的财务；
②财务管理制度合法、合规、完整。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	
	
	政府采购合规性
	4
	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的规范性。
	检查项目同时满足
①按照政府采购相关规定进行采购，采购流程符合规范；
②签订有合同，合同金额与中标金额一致；
③相关采购文件（包括招标文件、投标文件、评审意见、中标候选人公示、中标通知书、合同等）齐全，归档完备。得满分，否则不得分。抽检项目100%“采购规范”得满分，每发现一例，扣除10%的权重分，扣完为止。
	4
	按检查项目的结果：
①抽检项目按照政府采购相关规定进行采购，采购流程符合规范。
②抽检项目签订有合同，合同金额与中标金额一致；
③抽检项目的相关采购文件（包括招标文件、投标文件、评审意见、中标候选人公示、中标通知书、合同等）齐全，归档完备。
抽检项目100%符合“采购规范”得满分。

	
	
	
	制度执行有效性
	4
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①遵守相关法律法规和相关管理规定，10%权重分；
②项目调整及支出调整手续完备，权重20%权重分；
③项目开工、监理等资料齐全并及时归档，权重40%权重分；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，权重30%权重分。
	4
	根据项目资料的结果：
①该项目实施过程遵守《博物馆条例》；
②项目调整及支出调整手续完备，每笔资金都有拨付的会议纪要、用款计划审批表和资金支付明细；
③具有项目开工申请、开工令和监理合同等资料
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	项目产出
（30分）
	产出数量
	30
	工程量计划完成率
	8
	项目实施的实际产出工程量与计划产出工程量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	项目工程量计划完成率=实际产出工程量/计划完成工程量*100%。
	7.22
	根据项目提供的工程进度证明材料，由第三方河北亿硕工程项目管理有限公司确认施工方完成工程量的90.24%。
按照打分规则计算，总得分：7.22分。

	
	产出质量
	
	项目质量达标率
	7
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率达到100%得满分，每降低1%，扣减0.5分。
	7
	根据项目提供的检验报告，砂、拼块地毯、地砖等样品符合规定的指标要求。

按照打分规则计算，该指标得100%权重分。

	
	产出时效
	
	项目完成及时率
	7
	项目完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	项目完成及时率达到100%得满分，完成率每降低1%，扣减0.1分，但如有相应的延期报审表，扣50%权重分。
	3.5
	根据延期报审表和施工合同，项目施工合同中计划开始工作日期为2022年10月1日，计划竣工日期为2022年12月29日，工期总日历天数为90天；该工程项目申请两次延期，第一次从2022年12月29日延迟到2023年3月29日，共90日历天；第二次从2023年3月29日延迟到2023年9月30日，共185日历天（延期申请上是216日历天），延期后项目完工时间为365日历天，项目完成及时率=365/90*100%=400%；存在项目完工不及时的问题，但项目提供了相应的延期报审表，并且有建设单位新增加合同单位以外的原因，扣50%权重分。
根据打分规则计算总得分：3.5分。

	
	产出成本
	
	计划成本控制率
	8
	考察建设项目实际成本与计划成本的比率
	计划成本控制率≤100%得满分，每增加1%，扣减0.5分。
	8
	根据施工合同约定的合同价为34901700.16元，并且合同规定完成全部工程的90%，拨付至合同价的85%；根据工程进度证明材料，施工方完成工程量的90.24%，应支付合同价的85%，实际成本共29666445.14元。根据招标控制价评审报告，最终审定金额为35002157.32元，则计划支出应为29751833.72元；计划成本控制率≤100%，该指标得100%权重分。
根据打分规则，该指标得100%权重分。

	项目效益
（30分）
	社会效益指标
	10
	保定市县区博物馆平均每百人所占面积数
	10
	考察项目每100人所占博物馆面积
	参考保定市县区博物馆平均每百人所占面积数=2.59，每减少0.1，扣减0.1分
	9.39
	根据保定市各县区博物馆建筑面积及对应县区人口数：定州市博物馆建筑面积25600平方米，2021年人口数为108.8万人，其平均每百人所占面积2.35；涿州市博物馆建筑面积14000平方米，2021年人口数为66.2万人，其平均每百人所占面积2.11；涞源县新建博物馆建筑面积9038平方米，2021年人口数为24.6万人，平均每百人所占面积数3.67；定兴黄金台博物馆建筑面积11320平方米，202年人口数为50.6万人，平均每百人所占面积数2.24；综合定州市博物馆、涿州市博物馆、涞源县博物馆和定兴黄金台博物馆，保定市县区博物馆平均每百人所占面积数为2.59；徐水区博物馆建筑面积11950平方米，2021年人口数为60.5万人，其平均每百人所占面积为1.98。

根据打分规则，该指标得93.9%权重分。

	
	可持续影响指标
	10
	博物馆建筑工程设计年限可持续增长率
	10
	考察博物馆建筑工程使用年限可持续影响效益
	标准年限按照《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015中型博物馆主体结构的设计使用年限宜取为50年；可持续影响率=（设计使用年限/标准年限）*100%
	10
	标准年限按照《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015中型博物馆主体结构的设计使用年限宜取为50年,在初步设计报告第三部分结构中说明博物馆建筑主体结构的设计使用年限宜取为50年。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	满意度
	10
	群众满意度
	10
	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	①满意度≥90%，得10分；
②85%≤满意度＜90%，得6分；
③80%≤满意度≤85%，得3分；
④满意度＜80%，得0分
	10
	发放满意度调查问卷50份。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	合计
	100
	
	100
	
	
	93.31 
	


附件2 满意度调查问卷分析报告
保定市徐水区博物馆改建项目

参观人员满意度问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为参观博物馆的游客
（二）调研内容

1.单选题：


您的性别


您的年龄


您的身份是


您对博物馆装饰装修的评价为


您对博物馆的建筑风格的评价为


您对博物馆的展品及布局的评价为


您对博物馆的智慧导游系统及票务系统评价为


您对参观博物馆整体评价为
二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。
三、问卷的发放和回收

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：
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表示问卷中问题的数目，[image: image3.wmf]2
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为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次保定市徐水区博物馆改建项目参观人员满意度问卷的信度为0.86，表示量表信度较高。
2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：
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，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。即[image: image9.wmf]11
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表示两变量正相关；[image: image11.wmf]0
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表示两变量负相关；[image: image12.wmf]0
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表示两变量间不存在线性相关关系；[image: image13.wmf]1
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表示两变量为完全线性相关；[image: image14.wmf]01
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<<

表示两变量存在一定程度的线性相关，其中[image: image15.wmf]00.3
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为微弱相关，[image: image16.wmf]0.30.5
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为低度相关，[image: image17.wmf]0.50.8
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为显著相关，[image: image18.wmf]0.81
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为高度相关。

调查数据计算结果r=0.83，表明此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度。

五、调查问卷的分析

1.单选题

1)您的性别

在106份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为50%，选女的比例为50%。

2)您的年龄

在106份有效问卷中，被调查对象中选25岁及以下的比例为15.09%，选26-40（含）岁的比例为31.13%，选41-60（含）岁的比例为51.89%，选61岁以上的比例为1.89%。

3)您的身份是

在106份有效问卷中，被调查对象中选农民的比例为12.26%，选企业职工的比例为28.3%，选学生的比例为12.26%，选公职人员的比例为26.42%，选其他的比例为20.75%。

4)您对博物馆装饰装修的评价为

在106份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为92.45%，选满意的比例为7.55%，选一般的比例为0%，选不满意的比例为0%。

5)您对博物馆的建筑风格的评价为

在106份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为86.79%，选满意的比例为13.21%，选一般的比例为0%，选不满意的比例为0%。

6)您对博物馆的展品及布局的评价为

在106份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为92.45%，选满意的比例为7.55%，选一般的比例为0%，选不满意的比例为0%。

7)您对博物馆的智慧导游系统及票务系统评价为

在106份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为89.62%，选满意的比例为8.49%，选一般的比例为1.89%，选不满意的比例为0%。

8)您对参观博物馆整体评价为

在106份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为91.51%，选满意的比例为8.49%，选一般的比例为0%，选不满意的比例为0%。

六、意见及建议

