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摘 要
为贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号），进一步提高财政资金管理水平和使用效益，根据《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩〔2019〕11号）、保定市徐水区财政局《关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（徐政财字〔2023〕34号）的要求，受保定市徐水区财政局委托，上海闻政管理咨询有限公司河北分公司作为第三方绩效评价中介机构，承担保定市徐水区农业农村局2022年度奶牛家庭牧场升级改造项目绩效评价工作。经过现场访谈、基础数据复核、资料复核、问卷调研，评价组根据核查结果对项目进行评分，并撰写绩效评价报告，完成了绩效评价工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为全面贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，深入推进省委、省政府有关“三农”决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以乡村振兴战略为总抓手，坚持稳字当头、稳中求进，按照保供固安全、振兴畅循环的工作定位，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动“三农”事业高质量发展，积极服务“四个农业”发展，加快实现奶业振兴，保障乳品质量的总体要求，依照《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》、《国家九部委关于进一步促进奶业振兴的若干意见》等文件精神，2022年全省计划对160家符合条件的奶牛家庭牧场予以升级改造补贴支持，项目资金达4300万元。通过项目实施，以达到提升奶牛单产水平，提升奶牛养殖机械化、装备化、信息化水平，提高生鲜乳质量和养殖效益，巩固奶农规模化养殖的基础性地位，夯实全省奶源基础的目的。
2022年6月，由河北省农业农村厅、河北省财政厅联合下发的《河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案》明确了河北省各市县奶牛家庭牧场改造项目的基本原则、任务目标、资金安排及组织实施。其中，保定市徐水区奶牛家庭牧场升级改造项目获得资金总额214.96万元，用于支持8家奶牛家庭牧场进行养殖设备升级改造。
2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目的补贴指标共8户，被补贴单位包括：保定市徐水区继文奶牛养殖场、保定市海通奶牛养殖场、保定市徐水区禾鑫奶牛农民专业合作社、保定兴盛奶牛农民专业合作社、保定孟扬养殖有限公司、保定市宝磊奶牛专业合作社、保定洲赛奶牛养殖有限责任公司、保定徐水区天晨养殖场；建设内容主要是采用先建后补的方式购买奶牛养殖机械设备。
（2）实施情况

徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施对象为8户符合条件的奶牛家庭牧场，项目计划建设内容为补贴每户家庭牧场26.87万元用于购置各自所需养殖机械设备。项目实施情况详见表1。
表1  2022奶牛家庭牧场升级改造项目实施情况
单位：头、万元
	序号
	奶牛场名称
	奶牛存栏量
	建设内容
	补贴资金

	1
	保定市徐水区继文奶牛养殖场
	300
	清粪车1台、取料机1台、打捆机1台、风扇 30台
	26.87

	2
	保定市海通奶牛养殖场
	360
	风扇8台、制冷罐2台
	26.87

	3
	保定市徐水区禾鑫奶牛农民专业合作社
	370
	饲喂餐厅系统1套
	26.87

	4
	保定兴盛奶牛农民专业合作社
	370
	撒粪车2台、干湿分离机1台
	26.87

	5
	保定孟扬养殖有限公司
	505
	制冷罐1台、立式液压修蹄车1台、卧床抛料车1台
	26.87

	6
	保定市宝磊奶牛专业合作社
	518
	液体有机肥施肥罐车1台
	26.87

	7
	保定洲赛奶牛养殖有限责任公司
	680
	制冷罐1台、风扇85个
	26.87

	8
	保定徐水区天晨养殖场
	750
	TMR1台、制冷罐1台
	26.87


项目实际对8户奶牛家庭牧场在所购置养殖设备到位且验收合格后，按每户26.87万元标准发放补贴。基本完成项目任务目标。

3.资金情况

（1）资金分配情况

根据河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案》的通知，2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案中，徐水区获得项目补助资金214.96万元，完成对8家奶牛家庭牧场的养殖设备升级改造任务，每户补助26.87万元，补贴金额共计214.96万元 

（2）资金使用情况

截至项目完成，徐水区财政局拨付至区农业农村局专项资金合计214.96万元，实际支出214.96万元，预算执行率100%。
（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标
根据《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》，项目拟对符合条件的奶牛家庭牧场升级改造予以补贴，支持奶牛场扩建栏位、扩大养殖规模、实施群体改良提升单产水平，改造升级养殖设施装备，以达到提升机械化、装备化信息化水平，提高生鲜乳质量和养殖效益，培育适度规模奶牛养殖主体，巩固奶农规模化养殖的基础性地位，夯实全省奶源基础的目的。
2.年度绩效目标
根据《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》，区农业农村局应按照实施方案完成对8户奶牛家庭牧场升级改造指标，依据实施方案计划采购设备数量执行设备采购与设备验收工作。
绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，旨在对徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目的资金使用管理规范性及阶段性效果达成情况进行分析，梳理项目全生命周期建设过程中管理及监督工作开展情况。全面了解徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目决策、过程、产出及效益情况，对预算资金执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验、发现问题、剖析原因、提出改进建议，为财政资金的安排提供决策依据，为徐水区农业农村局改进项目管理提供参考，提高财政资源配置效率和使用效益。

2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目资金214.96万元。评价范围为奶牛家庭牧场升级改造项目资金涉及的8户被补贴对象，并从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况以及满意度这五个方面进行评价。
评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价依据
1.评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。
（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。
（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。
（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。
2.评价指标体系

评价组围绕“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径设计了该项目评价指标体系，指标体系由4项一级指标、12项二级指标和多项三级指标构成。指标数据来源于政策文件、相关记录资料、满意度调查问卷等。

决策：占权重分20分，评价指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个维度进行设计，用于考察项目立项规范性、绩效目标合理性以及资金分配合理性等方面内容。

过程：占权重分20分，评价指标从资金管理及组织实施两个维度进行设计，用于考察资金拨付及时率、项目资金管理制度健全性、资金执行情况及资金使用合规性，项目实施方案合理性、名额筛选规范性及监督检查机制健全有效性等方面内容。

产出：占权重分40分，评价指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度进行设计，用于考察项目建设任务完成情况、验收合格情况及建设任务完成及时性、节约性等方面内容。

效益：占权重分20分，评价指标从经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度三个维度进行设计，用于考察项目在改善受益家庭牧场效益提升方面、奶牛养殖机械化信息化方面以及民众满意度等方面内容。
绩效评价指标体系详见附件1。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
3.评价方法

本次绩效评价按照严格的程序、客观的态度，根据相关政策法规的要求，采用定量与定性相结合的方式，综合运用文献分析法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等对该专项资金进行综合考核评价。

（1）文献分析法，是指通过查询奶牛家庭牧场升级改造项目相关法律法规、国民经济发展规划、相关政策要求以及财务管理办法等相关文件资料，对该项目实施的背景、财政资金拨付方式、预算资金的属性等进行综合分析。

（2）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）成本效益分析法，通过对2022年度徐水区奶牛家庭牧场升级改造项目实施的投入与产出、效益进行关联性对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（4）公众评判法，是指通过现场访谈、公众问卷及抽样调查等方式对财政支出效果进行评判，明确项目资金使用管理情况，评价绩效目标实现程度。

4.评价依据
绩效评价依据包括但不限于：

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

3.河北省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（财预〔2020〕10号）；

4.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

5. 《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》；

6. 《河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案》；
7.《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》；
（三）绩效评价工作过程

本次重点绩效评价工作由上海闻政管理咨询有限公司河北分公司负责具体实施，包括前期准备、制定工作方案、调查取数、撰写评价报告。具体实施流程及内容如下：
1.前期准备阶段
与徐水区财政局就其委托需求、绩效评价工作开展要求进行接洽，根据徐水区奶牛家庭牧场升级改造项目绩效评价工作需求，组建评价组，评价组对相关文件进行研读，对项目基础资料进行研究，针对项目设计绩效评价指标体系框架和具体评价指标以及相应的基础数据表、问卷调查方案等内容，制定了社会调研的具体安排与实施方式，将评价指标作为工具，通过指标分析、访谈、问卷数据综合聚焦关键问题。
2.评价实施阶段
根据评价工作方案及绩效评价指标体系，组织开展访谈、数据获取、资料核查、问卷调查，完善评价基础资料。通过对基础数据进行核查，就项目产出、项目效益等进行深入了解，综合聚焦关键问题。
3.数据分析及报告撰写阶段
数据分析：对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。
撰写评价报告：在数据分析基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。绩效评价报告完成初稿后，与委托单位沟通确认，并根据意见进行修改，最终经委托方确认后定稿。
综合评价情况及评价结论

综合结论

徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目绩效评价总得分为92.95分，评价等级为“优”。自2022年该项目设立以来，项目实施方徐水区农业农村局以乡村振兴战略为总抓手，坚持稳字当头、稳中求进，按照保供固安全、振兴畅循环的工作定位，聚焦提升新型农业经营主体规模化、标准化、集约化和信息化生产能力，依照《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》、《国家九部委关于进一步促进奶业振兴的若干意见》、《河北省奶业振兴规划纲要 (2019-2025年)》和《河北省加快奶业振兴实施意见》相关文件精神。助力奶牛家庭牧场进行养殖设备升级改造，支持农户适度规模养殖发展，进一步提高了改善项目区奶牛养殖基础设施条件、提升了奶牛养殖机械化信息化水平、提升了奶牛家庭牧场综合收益。从项目实施情况来看，完成了对8户奶牛家庭牧场进行养殖设备升级改造的目标任务；项目实施方案计划采购养殖设施设备139件（套），实际完成采购设施设备139件（套），且全部验收合格，设施采购完成率与设备验收合格率均为100%。
但项目也存在指标设置细化程度不够，未能全面反映项目产出；未按照项目实施方案要求建立相关工作机制与项目管理制度，项目实施方案执行不到位；资金支出进度未达标，影响了财政资金使用效益的充分发挥等方面的问题，需要进一步完善。

总评价得分及评价等级

结合现场调研结果，按照评价组研制的评价指标体系及评分标准，徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目绩效评价综合得分92.95分，评价等级为“优”。具体得分如表2：
表2  徐水区2022奶牛家庭牧场升级改造项目得分汇总表
	一级指标
	二级指标
	分值
	得分

	决策
	项目立项
	6
	6

	
	绩效目标
	7
	3.9

	
	资金投入
	7
	7

	项目决策得分小计
	20
	16.9

	过程
	资金管理
	10
	10

	
	组织实施
	10
	8

	项目过程得分小计
	20
	18

	产出
	产出数量
	10
	10

	
	产出质量
	10
	10

	
	产出时效
	10
	8.05

	
	产出成本
	10
	10

	项目产出得分小计
	40
	38.05

	效益
	经济效益指标
	5
	5

	
	社会效益指标
	5
	5

	
	满意度
	10
	10

	项目效益得分小计
	20
	20

	合计
	100
	92.95


绩效评价指标分析

项目决策情况。
项目决策类指标共分6个三级指标，权重共20分，实际得分16.9分，得分率为84.5%，各指标得分见表4-1。
表3-1  项目决策类指标得分情况
	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	分值
	得分
	得分率

	决策
（20）
	项目立项

（6）
	立项依据充分性（3）
	3
	3
	100%

	
	
	立项程序规范性（3）
	3
	3
	100%

	
	绩效目标

（7）
	绩效目标合理性（3）
	3
	1.5
	50%

	
	
	绩效指标明确性（4）
	4
	2.4
	60%

	
	资金投入

（7）
	预算编制科学性（4）
	4
	4
	100%

	
	
	资金分配合理性（3）
	3
	3
	100%


1.项目立项
项目立项指标分值6分，得分6分，得分率100%。
（1）立项依据充分性（3分）
通过查阅相关文献及资料，①奶牛家庭牧场项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,包括《中华人民共和国畜牧法》、《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》(国办发 〔2018〕43号)、《国家九部委关于进一步促进奶业振兴的若干意见》；②奶牛家庭牧场项目符合行业发展规划和政策要求。为促进河北省奶业高质量发展，提升奶业竞争力，全面建成奶业振兴示范省，中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发了《河北省奶业振兴规划纲要（2019-2025年）》、《河北省加快奶业振兴实施意见》；③奶牛家庭牧场项目设立与徐水区农业农村局职责范围相符，属于部门履职所需；④奶牛家庭牧场项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤奶牛家庭牧场项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；根据评分规则，该指标得100%权重分。
（2）立项程序规范性（3分）
徐水区2022奶牛家庭牧场改造项目属于2022年中央财政第二批农业转移支付项目，徐水区农业农村局按照省级文件要求制定具体实施方案，安排有关工作，①项目实施方案严格按照上级有关要求与原则制定。徐水区农业农村局依据河北省农业农村厅发布的《河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案》当中《2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》的总体要求和原则，制定了《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》；②根据提供的资料和访谈内容，区农业农村局关于奶牛家庭牧场项目的实施方案已向上级有关部门呈报，且实施方案得到了上级部门的批复执行；③实施方案的审批文件、材料符合相关要求；根据评分规则，该指标得100%权重分。
2.绩效目标
绩效目标分值7分，得分3.9分，得分率55.71%。
（1）绩效目标合理性（3分）
根据获取的绩效目标申报表和绩效目标自评表，①项目绩效目标设置不够清晰明确。奶牛家庭牧场项目绩效目标的设计主要围绕补贴项目资金的支出使用情况进行设置，而缺乏对项目最终所要实现的产出和效益指标进行设计，未涵盖项目的全部工作内容，指标设置缺乏合理性，扣除本项25%权重分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。奶牛家庭牧场项目绩效目标包含产出、效益、满意度、执行率等一级指标，为实现“支持一批奶牛家庭牧场扩建栏位、扩大养殖规模，实施群体改良，提升单产水平，改造省级养殖设施装备”的任务目标，具体制定了“升级改造奶牛家庭牧场数量”、“改造升级养殖设备装备”、“各项任务完成及时率”等三级指标，绩效目标与补贴家庭牧场升级改造养殖设备的工作内容相关；③项目绩效目标未围绕预期要达到的产出和效益进行设置，无法判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，扣除本项25%权重分；④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；根据评分规则，该指标得50%权重分。
（2）绩效指标明确性（4分）
根据获取的绩效目标申报表和绩效目标自评表，①项目绩效目标已被细化分解为具体绩效指标。依据绩效目标申报表与自评表，项目绩效目标共设置三个层次，分别为一级指标、二级指标、三级指标，各级指标进一步细化为具体目标，实现了对绩效目标的分解细化；②部分指标值未达到清晰、可衡量的要求。根据绩效目标表与访谈内容，发现产出质量指标“改造升级养殖设施装备”、产出时效指标“各项任务完成及时率”和社会效益指标“改造升级养殖设施装备，提高生鲜乳质量和养殖效益”等指标在指标设计方面存在无法量化、评分标准模糊的问题。扣除本项40%权重分；③绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。绩效目标“升级改造8个奶牛家庭牧场”与项目目标任务数相匹配；根据评分规则，该指标得60%权重分。
3.资金投入
资金投入指标分值7分，得分7分，得分率100%。
（1）预算编制科学性（4分）
徐水区2022奶牛家庭牧场升级改造项目资金为2022年中央财政第二批农业转移支付项目资金，由中央、省级、市级财政直接下达预算资金，根据省级项目实施方案制定项目预算方案，①预算内容与项目内容相匹配。根据区级项目实施方案，奶牛家庭牧场项目预算内容为利用上级拨付214.96万元农业发展资金对区内8个符合条件的奶牛家庭牧场升级改造予以补贴，符合省农业农村厅关于奶牛家庭牧场项目“计划在省内升级改造奶牛家庭牧场160个”的任务总目标；②预算额度严格按照分配资金标准编制。根据区级项目实施方案，项目预算额度为对8个符合条件的家庭牧场每户补贴26.87万元，符合省农业农村厅关于奶牛家庭牧场项目实施方案中每户家庭牧场补贴26.87万的要求；③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；根据评分规则，该指标得100%权重分。
（2）资金分配合理性（3分）
徐水区2022奶牛家庭牧场升级改造项目资金为2022年中央财政第二批农业转移支付项目资金，由中央、省级、市级财政直接下达预算资金，①预算资金分配依据充分。项目预算资金严格按照省农业农村厅家庭牧场实施方案要求对区内8户每户符合条件的家庭牧场分配26.87万元的资金标准；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分规则，该指标得100%权重分。
项目过程情况

项目过程类指标共分7个三级指标，权重共20分，实际得分18分，得分率为90.00%，各指标得分见表4-2。
表3-2  项目过程类指标得分情况
	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	分值
	得分
	得分率

	过程
（20）
	资金管理（10）
	资金到位率

（3）
	3
	3
	100%

	
	
	预算执行率

（4）
	4
	4
	100%

	
	
	资金使用合规性

（3）
	3
	3
	100%

	
	组织实施（10）
	管理制度健全性

（4）
	4
	2
	50%

	
	
	制度执行有效性
（2）
	2
	2
	100%

	
	
	补助名额筛选合规性（2）
	2
	2
	100%

	
	
	公开公示合规性
（2）
	2
	2
	100%


1.资金管理
资金管理指标分值10分，得分10分，得分率100%。
（1）资金到位率（3分）
奶牛家庭牧场升级改造项目资金源于2022年中央第二批农业转移支付资金，根据《保定市财政局关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（保财农〔2022〕35号），上级拨付奶牛家庭牧场项目全部214.96万元于2022年6月2日通过保定市财政局下达，资金到位率达100%。根据评分规则，该指标得100%权重分。
（2）预算执行率（4分）
根据徐水区农业农村局奶牛家庭牧场项目有关资金明细账、国库集中支付凭证、记账凭证等资料，确认预算实际执行金额为214.96万元，预算执行率为100%。根据评分规则，该指标得100%权重分。
（3）资金使用合规性（3分）

根据相关资料，①项目资金管理符合国家财经法规和财务管理制度，符合《河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案》中有关资金管理要求；②资金拨付具备完整的审批程序和手续；③资金使用符合项目实施方案规定的用途；④根据资金明细账、国库集中支付凭证、项目记账凭证等资料，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分规则，该指标得100%权重分。
2.组织实施
组织实施指标分值10分，得分8分，得分率80%。
（1）管理制度健全性（4分）

根据相关资料与访谈内容，①项目具有相应的财务管理制度，未按实施方案要求制定项目管理制度。根据《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》第五部分“保障措施”第一条“加强组织协调”规定，区农业农村局要“建立健全工作机制和项目管理制度”。根据访谈内容了解到，区农业农村局并未实际制定项目管理制度，管理制度尚未健全。扣除本项50%权重分；②财务管理制度合法、合规、完整；根据评分规则，该指标得50%权重分。
（2）制度执行有效性（2分）

根据提供的相关资料与访谈内容，①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，包括项目实施方案、《保定市徐水区农业农村局财务管理制度》；②项目职责分工明确。为保证项目顺利开展，区农业农村局制定了家庭牧场升级改造项目领导小组名单及职责分工单；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。根据评分规则，该指标得100%权重分。
（3）补助名额筛选合规性（2分）

根据相关资料与访谈，①实施方案严格按照相关要求制定资金分配方法和原则。《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》按照省农业农村厅发布的《2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》制定了项目补贴对象标准，符合上级对筛选补贴对象要求的基本规定；②项目实施过程中严格按照资金分配原则筛选补助对象。根据《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目摸底申请表》，共13家满足补贴规定的奶牛养殖单位进行了补贴申报，最终筛选出8家单位确定补贴名额。依据补贴原则与访谈内容，名额分配严格按照实施方案中“同等条件下，优先支持存栏规模小的奶牛场”的基本原则进行，将符合条件的13个奶牛场中，存栏量由高到低排名前5的单位淘汰。根据评分规则，该指标得100%权重分。
（4）公开公示合规性（2分）

①项目相关信息进行了公开公示。从徐水区人民政府官网可检索到2022年奶牛家庭牧场项目有关公示信息；②公示信息包括对实施方案以及补贴资金的公示，内容涵盖补贴的金额、对象、购置设备等内容，公示信息齐全完备。根据评分规则，该指标得100%权重分。
项目产出情况

项目产出类指标共分6个三级指标，权重共40分，实际得分38.5分，得分率为96.25%，各指标得分见表4-3。
表3-3  项目产出类指标得分情况
	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	分值
	得分
	得分率

	产出
（40）
	产出数量（10）
	养殖设备采购数量
完成率
（5）
	5
	5
	100%

	
	
	升级改造家庭牧场数量指标完成率
（5）
	5
	5
	100%

	
	产出质量（10）
	升级改造设备验收合格率
（10）
	10
	10
	100%

	
	产出时效（10）
	设备验收及时性
（5）
	5
	5
	100%

	
	
	补贴资金发放及时性（5）
	5
	3.05
	61%

	
	产出成本（10）
	奶牛家庭牧场升级改造补贴标准
（10）
	10
	10
	100%


1.产出数量
产出数量指标分值10分，得分10分，得分率100%。
（1）养殖设备采购数量完成率（5分）
依据项目实施方案，拟对符合条件的奶牛家庭牧场进行设备购置补贴，补贴建设内容分别是：①.保定市徐水区继文奶牛养殖场购置清粪车1台、取料机1台、打捆机1台、风扇30台；②.保定市海通奶牛养殖场购置风扇8台、制冷罐2台；③.保定市徐水区禾鑫奶牛农民专业合作社购置饲喂餐厅系统1套；④.保定兴盛奶牛农民专业合作社购置撒粪车2台、干湿分离机1台；⑤.保定孟扬养殖有限公司购置制冷罐1台、立式液压修蹄车1台、卧床抛料车1台；⑥.保定市宝磊奶牛专业合作社购置液体有机肥施肥罐车1台；⑦.保定洲赛奶牛养殖有限责任公司购置制冷罐1台、风扇85个；⑧.保定徐水区天晨养殖场购置TMR1台、制冷罐1台。
共计139件（套）设备。根据项目后期对8家奶牛家庭牧场设备验收报告来看，验收设备总数为139件（套），设备采购完成率达100%。根据评分规则，该指标得100%权重分。
（2）升级改造家庭牧场数量指标完成率（5分）
根据省级分配的补贴指标与补贴标准，徐水区共分配到补贴指标8户，每户补贴26.87万元。根据区级项目具体实施方案制定的补贴户数与项目完成后资金发放台账对比，能够确定徐水区农业农村局严格按照实施方案所规定的补贴指标对符合条件的奶牛家庭牧场进行设备购置补贴，计划补贴8户奶牛家庭牧场，实际补贴8户奶牛家庭牧场，数量指标完成率为100%。根据评分规则，该指标得100%权重分。
2.产出质量
产出质量指标分值10分，得分10分，得分率100%。
（1）升级改造设备验收合格率（10分）
根据区农业农村局相关人员组成的验收小组对8户被补贴奶牛家庭牧场在核对项目实施方案、合同以及现场验收后出具的8份验收报告来看，8份验收报告结论全部为“合格”，升级改造设备验收合格率为100%。根据评分规则，该指标得100%权重分。
3.产出时效
产出时效指标分值10分，得分8.05分，得分率80.5%。
（1）设备验收及时性（5分）
通过对区农业农村局出具的项目设备验收报告和各奶牛场出具的购销合同时间对比，区农业农村局对设备验收的实际日期均未超过购销合同签订日期起30日内，项目验收及时有效。根据评分规则，该指标得100%权重分。
（2）补贴资金发放及时性（5分）
根据绩效目标申报表，奶牛家庭牧场项目资金预计当年12月底支出完毕，通过项目明细账、被补贴单位支付申请凭证、国库集中支付凭证等资料，项目资金实际支付时间为2023年3月2日，存在跨年执行情况。项目资金未在预计支出时间前完成资金支付，实际超出工作日天数39天。根据评分规则，该指标得61%权重分。
4.产出成本
产出成本指标分值10分，得分10分，得分率100%。
（1）奶牛家庭牧场升级改造补贴标准（10分）
依据《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造补贴项目资金发放台账》、国库集中支付凭证、资金明细账等资料，对8户被补贴家庭牧场每户实际发放补贴均为26.87万元，未超出每户补贴26.87万元的规定标准。根据评分规则，该指标得100%权重分。
项目效益情况
项目效益类指标共分3个三级指标，权重共20分，实际得分20分，得分率为100%，各指标得分见表4-4。
表3-4  项目效益类指标得分情况
	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	分值
	得分
	得分率

	效益
（20）
	经济效益（5）
	被补贴奶牛家庭牧场效益提升情况
（5）
	5
	5
	100%

	
	社会效益（5）
	奶牛养殖机械化、信息化改善情况
（5）
	5
	5
	100%

	
	满意度（10）
	奶牛家庭牧场（合作社）满意度
（10）
	10
	10
	100%


1.经济效益
经济效益指标分值5分，得分5分，得分率100%。
（1）被补贴奶牛家庭牧场效益提升情况（5分）
根据奶牛家庭牧场升级改造项目结束后，各受益奶牛家庭牧场所出具的关于效益提升情况的说明，总结得知各个家庭牧场在工作率提升、节省人工、改善棚舍环境等方面得到了显著改善，经济效益得到显著提升。根据评分规则，该指标得100%权重分。
2.社会效益
社会效益指标分值5分，得分5分，得分率100%。
（1）奶牛养殖机械化、信息化改善情况（5分）
根据现场调查和对受益家庭牧场发放的满意度调查问卷结果：①相较于被补贴前，受益家庭牧场在采购补贴设备后，养殖机械设备总量得到提升，养殖设备投入使用后，代替了一些原有的人工操作步骤，养殖流程机械化水平得到了进一步提升。②根据8户受益奶牛牧场填报的满意度调查问卷，共回收有效问卷19份，满意度调查问卷中关于“您认为奶牛家庭牧场补贴项目对您所在单位奶牛养殖机械化、信息化水平的提升有何影响？”的调查结果为：被调查对象中选显著改善的比例为84.21%，选有所改善的比例为15.79%，选没有明显变化的比例为0%，选有负面影响的比例为0%。综上，奶牛家庭牧场项目完成后，收益家庭牧场奶牛养殖机械化、信息化水平改善显著。根据评分规则，该指标得100%权重分。
3.满意度
（1）奶牛家庭牧场（合作社）满意度（10分）
针对8户受益奶牛家庭牧场展开的满意度调查，共发放19份调查问卷，回收有效问卷19份，受益对象整体满意度为94.74%。根据评分规则，该指标得10分。
存在的问题及原因分析
（一）项目绩效管理水平有待提升
项目绩效指标设置细化程度不够，未能全面反映项目产出，且未能完全体现绩效目标的工作任务。奶牛家庭牧场升级改造项目绩效目标主要围绕补贴资金的支出使用情况进行设置，而缺乏对项目最终所要实现的产出和效益指标进行设计，比如绩效目标未设置有关设备验收相关指标，未涵盖项目的全部工作内容，指标设置缺乏合理性。同时该项目质量指标“改造升级养殖设施装备”属于定性指标，无法使用客观数据进行量化；该项目时效指标“各项任务完成及时率”未进行分解细化，也未能充分具体的体现项目规划的任务。
（二）项目工作机制与管理制度有待进一步完善
根据《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》第五部分“保障措施”第一条“加强组织协调”规定，区农业农村局要“建立健全工作机制和项目管理制度”。根据访谈内容了解到，区农业农村局并未实际制定项目管理制度，管理制度尚未健全。项目工作机制与管理制度的不完善常常导致项目进展缓慢、效率低下和成本超支。就本项目来说，在后续与项目负责人的访谈沟通中了解到，项目补贴资金支出完成后并没有针对受益家庭牧场后续产出与效益情况进行持续性监控，监测其在产奶量、奶牛存栏量、生鲜乳质量和养殖效益等方面是否较被补贴之前有所提升，项目执行流程并没有达到全方位、全覆盖的要求。以上现象即是工作机制与管理制度不完善的一种表现。
有关建议
（一）提高预算绩效意识，加强绩效管理学习
一是主管部门要加强对预算部门预算绩效管理意识的提升工作，通过开展座谈会、案例分析会等方式加强预算部门关于预算对组织的意义和作用，理解预算与绩效之间的关系；二是要加强预算部门对预算绩效管理的培训工作，通过学习有关预算绩效管理知识，提升对预算绩效管理的理解和能力，掌握相关知识和技能，从而能够更好地制定、执行和评估预算绩效管理计划。通过了解和掌握预算绩效管理的方法和工具，从而能够更准确地进行数据分析、预测和决策，提高预算绩效管理的水平和效果；三是预算管理部门要加强对预算部门绩效目标申报的审核指导工作，对于设置不够全面、不够细化、不能量化的绩效目标和指标提出针对性的指导意见，增强预算单位绩效目标设置的合理性与科学性。
（二）全面落实项目方案，完善工作管理制度
项目工作机制与管理制度的完善可以提高项目执行过程中的透明度和公正性。透明的工作机制可以使项目各方了解项目的进展情况、项目资源调配情况以及相关决策的合理性和公正性，有利于增加项目成员的参与度和凝聚力。而公正的管理制度可以确保项目决策的科学性和执法的公正性，避免偏袒和不公平的现象。

一是在项目实施过程中要严格遵照实施方案要求开展工作，落实方案当中每一条规定与要求，确保项目实施完全按照方案执行；二是要完善项目实施的工作管理相关制度，在对项目实施过程中与结束后进行全面分析的基础上，根据组织实际情况，明确管理的重点和方向，合理设计工作管理流程，并建立相应的流程控制机制，为下一年度项目实施与工作开展提供制度保障。
其他需要说明的问题
此次评价工作，评价组始终秉承客观公正、科学规范的评价原则进行评价思路及指标体系设计、数据采集、报告撰写等工作，本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。
附件1  评价指标体系及得分表
	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	评价标准及评分规则
	得分
	得分依据

	项目决策
（20分）
	项目立项
	6
	立项依据充分性
	3
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①奶牛家庭牧场项目是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，占20%权重分；
②奶牛家庭牧场项目是否符合行业发展规划和政策要求，占20%权重分；
③奶牛家庭牧场项目是否与徐水区农业农村局职责范围相符，属于部门履职所需，占20%权重分；
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，占20%权重分；
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，占20%权重分。
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	3
	①奶牛家庭牧场项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,包括《中华人民共和国畜牧法》、《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》(国办发 〔2018〕43号)、《国家九部委关于进一步促进奶业振兴的若干意见》；
②奶牛家庭牧场项目符合行业发展规划和政策要求。为促进河北省奶业高质量发展，提升奶业竞争力，全面建成奶业振兴示范省，中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发了《河北省奶业振兴规划纲要（2019-2025年）》、《河北省加快奶业振兴实施意见》；
③奶牛家庭牧场项目设立与徐水区农业农村局职责范围相符，属于部门履职所需；
④奶牛家庭牧场项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤奶牛家庭牧场项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	
	
	立项程序规范性
	3
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目实施方案是否按照上级有关要求与原则制定，占40%权重分；
②项目实施方案是否按照规定向上级批复申请，占30%权重分；
③实施方案的审批文件、材料是否符合相关要求，占30%权重分。
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	3
	①项目实施方案严格按照上级有关要求与原则制定。徐水区农业农村局依据河北省农业农村厅发布的《河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案》当中《2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》的总体要求和原则，制定了《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》；
②根据提供的资料和访谈内容，区农业农村局关于奶牛家庭牧场项目的实施方案已向上级有关部门呈报，且实施方案得到了上级部门的批复执行；
③实施方案的审批文件、材料符合相关要求；
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	绩效目标
	7
	绩效目标合理性
	3
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①项目绩效目标是否清晰明确，占25%权重分；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，占25%权重分；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，占25%权重分；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，占25%权重分。
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	1.5
	①项目绩效目标设置不够清晰明确。奶牛家庭牧场项目绩效目标的设计主要围绕补贴项目资金的支出使用情况进行设置，而缺乏对项目最终所要实现的产出和效益指标进行设计，未涵盖项目的全部工作内容，指标设置缺乏合理性，扣除本项25%权重分；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。奶牛家庭牧场项目绩效目标包含产出、效益、满意度、执行率等一级指标，为实现“支持一批奶牛家庭牧场扩建栏位、扩大养殖规模，实施群体改良，提升单产水平，改造省级养殖设施装备”的任务目标，具体制定了“升级改造奶牛家庭牧场数量”、“改造升级养殖设备装备”、“各项任务完成及时率”等三级指标，绩效目标与补贴家庭牧场升级改造养殖设备的工作内容相关；
③项目绩效目标未围绕预期要达到的产出和效益进行设置，无法判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，扣除本项25%权重分；
④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；
根据评分规则，该指标得50%权重分。

	
	
	
	绩效指标明确性
	3
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，占30%权重分；
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，占40%权重分；
③与项目目标任务数或计划数相对应，占30%权重分；
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	2.4
	①项目绩效目标已被细化分解为具体绩效指标。依据绩效目标申报表与自评表，项目绩效目标共设置三个层次，分别为一级指标、二级指标、三级指标，各级指标进一步细化为具体目标，实现了对绩效目标的分解细化；
②部分指标值未达到清晰、可衡量的要求。根据绩效目标表与访谈内容，发现产出质量指标“改造升级养殖设施装备”、产出时效指标“各项任务完成及时率”和社会效益指标“改造升级养殖设施装备，提高生鲜乳质量和养殖效益”等指标在指标设计方面存在无法量化、评分标准模糊的问题。扣除本项40%权重分；
③绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。绩效目标“升级改造8个奶牛家庭牧场”与项目目标任务数相匹配；
根据评分规则，该指标得60%权重分。

	
	资金投入
	7
	预算编制科学性
	4
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①预算内容与项目内容是否匹配，占30%权重分；
②预算额度是否按照分配资金标准编制，占40%权重分；
③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，占30%权重分。
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	4
	①预算内容与项目内容相匹配。根据区级项目实施方案，奶牛家庭牧场项目预算内容为利用上级拨付214.96万元农业发展资金对区内8个符合条件的奶牛家庭牧场升级改造予以补贴，符合省农业农村厅关于奶牛家庭牧场项目“计划在省内升级改造奶牛家庭牧场160个”的任务总目标；
②预算额度严格按照分配资金标准编制。根据区级项目实施方案，项目预算额度为对8个符合条件的家庭牧场每户补贴26.87万元，符合省农业农村厅关于奶牛家庭牧场项目实施方案中每户家庭牧场补贴26.87万的要求；
③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	
	
	资金分配合理性
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①预算资金分配依据是否充分，占50%权重分；  
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，占50%权重分；
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	2
	①预算资金分配依据充分；  
②资金分配额度经过可研报告、概算书等论证，与项目单位或地方实际是否相适应；
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	项目过程
（20分）
	资金管理
	10
	资金到位率
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=100%，得满分；
资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分=指标分值*资金到位率；
资金到位率﹤100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。
	3
	根据《保定市财政局关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（保财农[2022]35号），上级拨付奶牛家庭牧场项目全部214.96万元于2022年6月2日通过保定市财政局下达，资金到位率达100%
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	
	
	预算执行率
	4
	项目预算资金是否按照既定的预算资金量执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=100%得满分；
预算执行率＜100%，每下降1%，扣除0.2分，扣完为止。
	5
	根据徐水区农业农村局奶牛家庭牧场项目有关资金明细账、支付凭证、记账凭证等资料，确认预算实际执行金额为214.96万元，预算执行率为100%。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	
	
	资金使用合规性
	4
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映或考核项目资金的规范运行情况。
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，占25%权重分；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，占25%权重分；
③是否符合项目实施方案的用途，占25%权重分；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，占25%权重分。
出现以上任一违规现象不得分。
	4
	①项目资金管理符合国家财经法规和财务管理制度，符合《河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案》中有关资金管理要求；
②资金拨付具备完整的审批程序和手续；
③资金使用符合项目实施方案规定的用途；
④根据资金明细账、国库集中支付凭证、项目记账凭证等资料，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分规则，该指标得满分。

	
	组织实施
	10
	管理制度健全性
	4
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，占50%权重分；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，占50%权重分。
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	2
	①具有相应的财务管理制度，未按实施方案要求制定项目管理制度。根据《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》第五部分“保障措施”第一条“加强组织协调”规定，区农业农村局要“建立健全工作机制和项目管理制度”。根据访谈内容了解到，区农业农村局并未实际制定项目管理制度，管理制度尚未健全。扣除本项50%权重分；
②财务管理制度合法、合规、完整；
根据评分规则，该指标得50%权重分。

	
	
	
	补助名额筛选合规性
	2
	项目补助资金受益对象是否严格按照实施方案要求选定，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	①实施方案是否按照相关要求制定资金分配方法和原则，占50%权重分；
②项目实施过程中是否按照资金分配原则筛选补助对象，占50%权重分。
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	2
	①实施方案严格按照相关要求制定资金分配方法和原则。《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》按照省厅《2022年奶牛家庭牧场升级改造项目实施方案》制定了项目补贴对象标准，符合上级对筛选补贴对象要求的基本规定；
②项目实施过程中严格按照资金分配原则筛选补助对象。根据《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目摸底申请表》，共13家满足补贴规定的奶牛养殖单位进行了补贴申报，最终筛选出8家单位确定补贴名额。依据补贴原则与访谈内容，名额分配严格按照实施方案中“同等条件下，优先支持存栏规模小的奶牛场”的基本原则进行，将符合条件的13个奶牛场中，存栏量排名由高到低排名前5的单位淘汰。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	
	
	制度执行有效性
	2
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，占40%权重分；
②项目责任分工是否明确，占30%权重分；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，占30%权重分。
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	2
	①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，包括项目实施方案、《保定市徐水区农业农村局财务管理制度》；
②项目职责分工明确。为保证项目顺利开展，区农业农村局制定了家庭牧场升级改造项目领导小组名单及职责分工单；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

	
	
	
	公开公示
合规性
	2
	项目实施过程中是否按照有关规定及时进行公示，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①是否进行项目信息公开公示，占50%权重分；
②公示内容是否完备齐全，包括对补贴金额、补贴主体、补贴具体情况等内容的公开公示，占50%权重分。
符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。
	2
	①项目相关信息进行了公开公示。从徐水区人民政府官网可检索到2022年奶牛家庭牧场项目有关公示信息；
②公示信息包括对实施方案以及补贴资金的公示，内容涵盖补贴的金额、对象、购置设备等内容，公示信息齐全完备。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	项目产出
（40分）
	产出数量
	10
	养殖设备采购数量
完成率
	5
	项目实际采购设备数量与计划采购数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
	养殖设备采购数量完成率=100%，得100%权重分；
养殖设备采购数量完成率＜100%，每下降1%，扣1%权重分，扣完为止。
	5
	依据项目实施方案，拟对符合条件的奶牛家庭牧场进行设备购置补贴，补贴建设内容分别是：
①.保定市徐水区继文奶牛养殖场购置清粪车1台、取料机1台、打捆机1台、风扇30台；
②.保定市海通奶牛养殖场购置风扇8台、制冷罐2台；
③.保定市徐水区禾鑫奶牛农民专业合作社购置饲喂餐厅系统1套；
④.保定兴盛奶牛农民专业合作社购置撒粪车2台、干湿分离机1台；
⑤.保定孟扬养殖有限公司购置制冷罐1台、立式液压修蹄车1台、卧床抛料车1台；
⑥.保定市宝磊奶牛专业合作社购置液体有机肥施肥罐车1台；
⑦.保定洲赛奶牛养殖有限责任公司购置制冷罐1台、风扇85个；
⑧.保定徐水区天晨养殖场购置TMR1台、制冷罐1台。
共计139件（套）设备。根据项目后期对8家奶牛家庭牧场设备验收报告来看，验收设备总数为139件（套），设备采购完成率达100%。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	
	
	升级改造家庭牧场数量指标
完成率
	5
	项目实际完成家庭牧场改造数与计划完成家庭牧场改造数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
	升级改造家庭牧场数量完成率=100%，得100%权重分；
升级改造家庭牧场数量完成率＜100%，每下降1%，扣1%权重分，扣完为止。
	5
	根据省级分配的补贴指标与补贴标准，徐水区共分配到补贴指标8户，每户补贴26.87万元。根据区级项目具体实施方案制定的补贴户数与项目完成后资金发放台账对比，能够确定徐水区农业农村局严格按照实施方案所规定的补贴指标对符合条件的奶牛家庭牧场进行设备购置补贴，计划补贴8户奶牛家庭牧场，实际补贴8户奶牛家庭牧场，数量指标完成率为100%。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	产出质量
	10
	升级改造设备验收
合格率
	10
	项目验收合格设备数量与实际购买设备数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	升级改造设备验收合格率=100%，得100%权重分；
升级改造设备验收合格率＜100%，每下降1%，扣1%权重分，扣完为止。
	10
	根据区农业农村局相关人员组成的验收小组对8户被补贴奶牛家庭牧场在核对项目实施方案、合同以及现场验收后出具的8份验收报告来看，8份验收报告结论全部为“合格”，升级改造设备验收合格率为100%。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	产出时效
	10
	设备验收及时性
	5
	项目设备验收完成时间是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	设备实际验收时间不超过设备到货时间30日，得100%权重分，每超出1个工作日扣1%权重分，扣完为止。
	5
	通过对区农业农村局出具的项目设备验收报告和各奶牛场出具的购销合同时间对比，区农业农村局对设备验收的实际日期均未超过购销合同签订日期起30日内，项目验收及时有效。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	
	
	补贴资金发放
及时性
	5
	项目完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	在计划时间前完成得100%权重分，未按计划完成，每超出1个工作日扣1%权重分，扣完为止。
	3.05
	根据绩效目标申报表，奶牛家庭牧场项目资金预计当年12月底支出完毕，通过项目明细账、被补贴单位支付申请凭证、国库集中支付凭证等资料，项目资金实际支付时间为2023年3月2日，存在跨年执行情况。项目资金未在预计支出时间前完成资金支付，实际超出工作日天数39天。
根据评分规则，该指标得61%权重分。

	
	产出成本
	10
	奶牛家庭牧场升级改造补贴标准
	10
	项目实际补贴标准与计划补贴标准的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	按计划补贴标准得100%权重分，超出计划补贴标准，每超出1万元扣1%权重分，扣完为止。
	10
	依据《保定市徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造补贴项目资金发放台账》、国库集中支付凭证、资金明细账等资料，对8户被补贴家庭牧场每户实际发放补贴均为26.87万元，未超出每户补贴26.87万元的规定标准。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	项目效益
（20分）
	经济效益指标
	5
	被补贴奶牛家庭牧场效益提升情况
	5
	评价被补贴奶牛家庭牧场在成本节约、产出效益等方面是否得到提升
	受益家庭牧场奶牛养殖经济效益得到提升得满分，否则扣除全部分数。
	5
	根据奶牛家庭牧场升级改造项目结束后，各受益奶牛家庭牧场所出具的关于效益提升情况的说明，总结得知各个家庭牧场在工作率提升、节省人工、改善棚舍环境等方面得到了显著改善，经济效益得到显著提升。
根据评分规则，该指标得100%权重分

	
	社会效益指标
	5
	奶牛养殖机械化、信息化
改善情况
	5
	采用问卷调查方式，评价受益家庭牧场在被补贴后奶牛养殖的机械化、信息化水平是否得到提升。
	①奶牛养殖机械化、信息化提升显著，得满分；
②奶牛养殖机械化、信息化有所改善，得80%权重分
③奶牛养殖机械化、信息化未得到提升，不得分。
	5
	根据现场调查和对受益家庭牧场发放的满意度调查问卷结果：
①相较于被补贴前，受益家庭牧场在采购补贴设备后，养殖机械设备总量得到提升，养殖设备投入使用后，代替了一些原有的人工操作步骤，养殖流程机械化水平得到了进一步提升。
②根据8户受益奶牛牧场填报的满意度调查问卷，共回收有效问卷19份，满意度调查问卷中关于“您认为奶牛家庭牧场补贴项目对您所在单位奶牛养殖机械化、信息化水平的提升有何影响？”的调查结果为：被调查对象中选显著改善的比例为84.21%，选有所改善的比例为15.79%，选没有明显变化的比例为0%，选有负面影响的比例为0%。
综上，奶牛家庭牧场项目完成后，收益家庭牧场奶牛养殖机械化、信息化水平改善显著。
根据评分规则，该指标得100%权重分。

	
	满意度
	10
	奶牛家庭牧场（合作社）满意度
	10
	考察公路建设范围受益村民的满意度。
	①满意度≥90%，得10分；
②85%≤满意度＜90%，得6分；
③80%≤满意度≤85%，得3分；
④满意度＜80%，得0分
	10
	针对8户受益奶牛家庭牧场展开的满意度调查，共发放19份调查问卷，回收有效问卷19份，受益对象整体满意度为94.74%。
根据评分规则，该指标得10分。
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附件2  满意度调查问卷分析报告
2022年度保定市徐水区奶牛家庭牧场项目受补助人群

满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目受益对象。
（二）调研方法与抽样方式

1.调研方法
针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

2.抽样方式

本次问卷按照受益奶牛家庭牧场所有职工人数按比例抽取，通过二维码在线填写问卷，计划发放问卷19份，实际回收19份问卷，回收率为100%。

二、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，在徐水区农业农村局的协调配合下，组织安排线上扫描二维码的形式发放问卷及收集。
三、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：
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为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次保定市徐水区奶牛家庭牧场项目受补助人群满意度调查问卷的信度为0.88

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：
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通常，相关系数的值介于–1与+1之间。即[image: image9.wmf]11
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表示两变量间不存在线性相关关系；[image: image13.wmf]1
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为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表1。

附表1 保定市徐水区奶牛家庭牧场项目受补助人群满意度调查问卷效度汇总

	题目
	效度得分

	您对奶牛家庭牧场项目的管理和执行情况是否满意？
	0.92

	您对补助资金拨付及时性的满意程度如何？
	0.94


四、调查问卷的分析

1.单选题
1)您的性别是
在19份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为84.21%，选女的比例为15.79%。
2)您的年龄段是
在19份有效问卷中，被调查对象中选18~25岁的比例为0%，选26~45岁的比例为57.89%，选46~60岁的比例为42.11%，选60岁以上的比例为0%。
3)您认为奶牛家庭牧场补贴项目对您所在单位效益（收入、产奶量、奶牛存栏量等方面）有何影响？
在19份有效问卷中，被调查对象中选显著改善的比例为89.47%，选有所改善的比例为10.53%，选没有明显改变的比例为0%，选有负面影响的比例为0%。
4)您对奶牛家庭牧场项目的管理和执行情况是否满意？
在19份有效问卷中，被调查对象中选满意的比例为94.74%，选较为满意的比例为5.26%，选一般的比例为0%，选不满意的比例为0%。
5)您认为奶牛家庭牧场补贴项目对您所在单位奶牛养殖机械化、信息化水平的提升有何影响？
在19份有效问卷中，被调查对象中选显著改善的比例为84.21%，选有所改善的比例为15.79%，选没有明显变化的比例为0%，选有负面影响的比例为0%。
6)您认为奶牛家庭牧场补贴项目对您工作效率的提升有何影响？
在19份有效问卷中，被调查对象中选显著改善的比例为94.74%，选有所改善的比例为5.26%，选没有明显变化的比例为0%，选有负面影响的比例为0%。
7)您对补助资金拨付及时性的满意程度如何？
在19份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为94.74%，选满意的比例为5.26%，选一般的比例为0%，选不满意的比例为0%。
8)您认为奶牛家庭牧场项目的监督和评估机制是否充分？
在19份有效问卷中，被调查对象中选充分的比例为100%，选较为充分的比例为0%，选一般的比例为0%，选不充分的比例为0%。
2. 满意度题
根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为94.74%，满意度水平较好。 调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对奶牛家庭牧场项目的管理和执行情况是否满意？(94.74%)、您对补助资金拨付及时性的满意程度如何？(94.74%)。
五、意见及建议

本次问卷调查的最后一部分设计了开放式问题，以收集对奶牛家庭牧场升级改造项目的意见和建议，受访对象均未予填写。
