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[bookmark: _Toc8992][bookmark: _Toc6781]2023年保定市徐水区
粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目
绩效评报告摘要

为贯彻落实全面推进绩效管理的要求，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《保定市财政局关于印发<保定市市级部门预算绩效管理办法的通知>》（保财预〔2019〕80号）、《保定市徐水区财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（徐政财字〔2024〕29号）等文件要求，河北瑞立会计师事务所有限公司受保定市徐水区财政局委托对“2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目”进行了绩效评价。评价组依据绩效评价基本原理和方法，结合项目特点，经过前期调研制定并确定了评价指标体系。在完成数据收集与分析、实地调研与访谈等环节基础上，通过评价指标的定量分析和定性分析，形成绩效评价报告。
该项目为中央转移支付资金，2023年预算金额为185.7万元，截至2023年12月31日，已全部支出。
2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目”绩效评分为94分，绩效等级为“优”。从评价结果来看，2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目总体绩效良好，但在项目绩效指标设定、管理制度建设方面有待进一步提升。
有关建议：
（一）树立绩效管理意识，科学设置绩效目标
绩效目标设置是绩效管理的起点和基础，建议项目单位强化绩效目标管理，设置明确可衡量的绩效指标。
（二）完善项目管理制度，为后续项目建立长效管理机制
项目管理制度存在明显缺失，应补充完善多方面内容，明确时间进度要求、宣传开展计划、技术指导计划、监督评估机制、风险防控预案，并明确责任单位及人员，将项目管理制度真正落到实处，并在今后此类项目上发挥长效管理作用。
（三）借鉴先进地区经验，进一步提高资金使用效益
建议项目单位学习先进地区经验，在项目管理制度范围内，创新项目开展方式，提高资金使用效益。
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1、 [bookmark: _Toc108020991][bookmark: _Toc15267][bookmark: _Toc28916]项目基本情况
[bookmark: _Toc108020992][bookmark: _Toc22575][bookmark: _Toc13538]（一）项目概况 
1.项目背景
小麦作为重要的粮食作物，其稳产增收对于保障国家粮食安全具有重要意义。徐水区作为小麦种植大区，小麦生产的稳定性和产量直接关系到当地的粮食安全和农民的经济收入。小麦生长过程中面临多种病虫害的威胁，这些病虫害如果不及时防控，将对小麦产量和质量造成严重影响。开展小麦“一喷三防”工作，即将病虫害防控药剂与叶面肥、生长调节剂等同时喷施，是实现小麦病虫害有效防控、防灾增产的关键措施。
2.项目内容
2023年5月5日，《河北省农业农村厅关于印发〈2023年中央财政下达河北省粮油生产保障小麦一喷三防资金使用方案〉的通知》（冀农财发〔2023〕4 号）发布，要求各县区开展小麦“一喷三防”，通过将病虫害防控药剂与叶面肥、生长调节剂、植物免疫蛋白等同时喷施，实现小麦病虫害防控、防灾增产，努力夺取夏粮丰收。该使用方案明确了资金的补助对象、资金用途、补助标准、关键环节，并明确各县区任务目标。
2023年5月9日，《保定市财政局关于下达2023年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）的通知》（保财农〔2023〕21号）发布，下达资金185.7万元，用于徐水区41.3万亩小麦的“一喷三防”补助。
2023年5月8日，《保定市徐水区农业农村局2023年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）使用方案》发布，明确项目以购买杀虫剂（噻虫·高氯氟）、杀菌剂（已唑醇）和叶面肥（磷酸二氢钾），向种粮大户、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体及农户发放物化补贴，亩均补助不超过5元。
3.项目资金投入及支出情况
项目预算资金185.7万元，截至2023年11月8日，项目资金已全部支出具体购置物资明细见下表：
表1  购置物资明细
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	总额（元）

	10%噻虫·高氯氟悬浮剂
	15g/袋
	6.45
	吨
	95652.8
	616960.56

	25%已唑醇悬浮剂
	15g/袋
	6.45
	吨
	138587.5
	893889.37

	磷酸二氢钾粉剂(含量≥98%)
	100g/袋
	21.5
	吨
	16100
	346150


[bookmark: _Toc108020993][bookmark: _Toc5679][bookmark: _Toc3395]（二）绩效目标
[bookmark: _Hlk82094962]根据《保定市徐水区区级预算绩效重点评价管理办法》（徐财政字〔2020〕8号）要求，徐水区农业农村局制定了2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目绩效目标和绩效指标。
1.绩效目标
2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目主要绩效目标是：用于后期白粉病防治促进籽粒灌浆饱满提高千粒重。		
2.绩效指标
	[bookmark: _Hlk82094989]一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值

	产出指标
	数量指标
	小麦“一喷三防”面积
	41.3万亩

	
	质量指标
	小麦一喷三防效果
	延长灌浆、有效遏制病虫害流行爆发、增加粒重

	
	时效指标
	及时拨付资金
	100%

	
	成本指标
	项目补贴金额
	185.7万元

	效益指标
	社会效益指标
	资金使用无重大违纪问题
	无

	
	生态效应指标
	重大病虫害危害损失率
	≤5%

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农户满意度
	≥85%


2、 [bookmark: _Toc108020994][bookmark: _Toc1909][bookmark: _Toc29008]评价工作开展情况
[bookmark: _Toc16196][bookmark: _Toc108020995][bookmark: _Toc12427]（一）评价目的、对象和范围
1.评价目的
[bookmark: _Hlk82095126]本项目主要是依据财政支出绩效评价的理论与方法，结合专项资金项目的特点，客观公正地衡量项目预期目标的实现程度，检验财政资金支出的效率和效果，提高单位预算绩效管理的水平，推动财政预算绩效工作健康发展。
2.评价对象范围
（1）评价对象：2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目；
[bookmark: _Hlk82095563]（2）评价资金范围：项目资金为转移支付资金，185.7万元;
（3）评价时间段：2023年度；
[bookmark: _Hlk82095594]（4）评价主要内容：项目决策、项目管理、项目产出和项目效益情况。
[bookmark: _Toc108020996][bookmark: _Toc3232][bookmark: _Toc22506]（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据、指标体系
1.评价原则
[bookmark: _Hlk82095622]（1）客观公正。评价内容客观公正、标准统一、资料可靠，评价过程和结果依法公开，并接受监督。
（2）科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量和定性相结合的分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效益性和有效性进行评价。
（3）绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价方法
根据“2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目”的特点，确定本次评价方法。本项目绩效评价综合采用绩效目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法等进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。
（1）绩效目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。
（2）成本效益法。是指将一定时期的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。
（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
3.评价依据
[bookmark: _Hlk82095660]（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
（3）《粮油生产保障资金管理办法》（财农〔2023〕11号）
（4）《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；
（5）河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（冀财预〔2019〕21号）；
（6）《预算绩效管理重点突破领域有关工作事项》（冀财绩便函〔2020〕2号）；
（7）《河北省粮油生产保障资金管理实施细则》（冀财农〔2023〕163号）
（8）《河北省农业农村厅关于印发〈2023年中央财政下达河北省粮油生产保障小麦一喷三防资金使用方案〉的通知》（冀农财发〔2023〕4 号）；
（9）《保定市市级预算绩效重点评价管理办法》（保财预〔2020〕11号）；
（10）《保定市徐水区区级预算绩效重点评价管理办法》（徐财政字〔2020〕8号）
（11）《保定市财政局关于下达2023年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）的通知》（保财农〔2023〕21号）；
（12）《保定市徐水区农业农村局2023年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）使用方案》；
（13）项目绩效目标申报表、项目管理制度、财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况；
（14） 项目管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
（15）项目成果及其他相关资料。
[bookmark: _Hlk82095997]4.评价指标体系
[bookmark: _Hlk82096020]评价指标体系以财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）为框架，根据保定市财政局《保定市市级预算绩效重点评价管理办法》（保财预〔2020〕11号）、《保定市徐水区区级预算绩效重点评价管理办法》（徐财政字〔2020〕8号）规定，结合本项目特点，编制绩效评价指标，具体指标体系如下表：
[bookmark: _Hlk82096047]2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目指标体系
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值

	项目决策

	项目立项
	立项依据充分性
	3

	
	
	立项程序规范性
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	4

	
	
	绩效指标明确性
	5

	
	资金投入
	资金使用、调整合理性
	4

	项目管理

	资金管理
	资金到位率
	2

	
	
	预算执行率
	3

	
	
	资金使用合规性
	5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	12

	
	
	制度执行有效性
	3

	项目产出
	产出数量
	覆盖小麦种植面积
	8

	
	
	物资采购完成率
	2

	
	产出质量
	发放物资合格率
	6

	
	产出时效
	政府采购及时性
	4

	
	
	物资发放及时性
	4

	
	产出成本
	不超过补助标准
	4

	项目效果
	经济效益
	促进小麦增产增收
	8

	
	社会效益
	保障小麦生产安全
	6

	
	
	提高种粮积极性
	2

	
	可持续影响
	长效管理机制健全性
	4

	
	满意度
	农业经营主体满意度
	8

	合计
	100


[bookmark: _Toc108020997][bookmark: _Toc16161]
[bookmark: _Toc32013]（三）评价工作流程
[bookmark: _Hlk82096151]1.前期准备
（1）成立绩效评价小组；
（2）展开前期调研，收集并分析项目相关资料；
（3）制定评价工作方案；
（4）设计评价指标体系。
2.实施过程
（1）拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料清单，通过财政主管部门下达。
（2）对项目进行现场评价，根据绩效评价方案确定的现场评价抽样范围，进行调研访谈、资料收集核查、实地勘察、社会调查和分析评价并形成工作底稿。
（3）根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况形成初步评价结论，并与被评价单位充分交换意见。
3.撰写评价报告
对基础数据和资料进行汇总和综合分析，对照指标评价体系，全面客观分析项目支出绩效状况，作出具体绩效分析和结论，形成绩效评价报告初稿。
4.验收阶段
[bookmark: _Toc108020998][bookmark: _Toc11540]组织召开被评价单位和绩效主管部门参加的评审会，对绩效评价报告进行综合评审，根据评审会确定的调整意见进行完善，并提交报告终稿和佐证材料至财政验收。
3、 [bookmark: _Toc7314]评价结论
[bookmark: _Toc108020999][bookmark: _Toc4939][bookmark: _Toc12070]（一）评价结论
河北瑞立会计师事务所有限公司根据保定市徐水区农业农村局提供的佐证材料，结合现场调研核查核实情况，依据评价指标体系，综合评定“2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目”绩效评分为94分，绩效等级为“优”。从评价结果来看，2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目总体绩效良好，但在项目绩效指标设定、管理制度建设方面有待进一步提升。
[bookmark: _Toc20262][bookmark: _Toc108021000][bookmark: _Toc2608]（二）评分结果
评价得分汇总表
	评价指标
	指标分值
	评价得分
	得分率

	项目决策
	19
	17
	89.47%

	项目管理
	25
	23
	92%

	项目产出
	28
	28
	100%

	项目效益
	28
	26
	92.86%

	评价总得分
	100
	94
	94%


4、 [bookmark: _Toc108021001][bookmark: _Toc5122][bookmark: _Toc20018]评价指标分析
[bookmark: _Toc108021002][bookmark: _Toc20561][bookmark: _Toc6773]（一）项目决策
1.项目立项
（1）立项依据充分性
项目为中央财政转移支付资金项目，根据《河北省农业农村厅关于印发〈2023年中央财政下达河北省粮油生产保障小麦一喷三防资金使用方案〉的通知》（冀农财发〔2023〕4 号）文件要求，徐水区农业农村局确立了该项目，所需经费由该专项资金支出。此项目申请符合相关政策的要求，亦是项目单位履行负责种植业等农业产业的监督管理、指导粮食等农产品生产职责的要求，属于公共财政支持范围，立项依据充分。
该指标分值3分，指标评分3分。
（2）立项程序规范性
项目由省财政厅、农业厅及保定市财政局自上而下下达专项资金使用方案及任务目标，徐水区农业农村局根据《河北省农业农村厅关于印发〈2023年中央财政下达河北省粮油生产保障小麦一喷三防资金使用方案〉的通知》（冀农财发〔2023〕4 号）、《粮油生产保障资金管理办法》（财农〔2023〕11号）与《河北省粮油生产保障资金管理实施细则》（冀财农〔2023〕163号）制定了项目资金使用方案，报区政府批复同意后开始实施项目。项目申请、批复流程规范，资料文本齐全，立项程序规范。
该指标分值3分，指标评分3分。
2.绩效目标
（1）绩效目标合理性
项目的最终提交的绩效目标为：对全区41.3万亩小麦组织开展“一喷三防”，市县小麦病虫害防控、防灾增产。项目绩效目标与实际工作内容具备相关性，描述了项目直接产出情况，仅阐述了项目预期效果，明确具体覆盖小麦种植面积，与资金量相匹配。
该指标分值4分，指标评分4分。
（2）绩效指标明确性
项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设置了产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、社会效益指标、生态效益指标以及满意度指标，产出数量指标与项目目标任务数相对应。但指标设置存在不全面、不合理之处，未与省级绩效目标有效衔接，例如：产出时效指标应设置各环节时限；产出成本指标应设置单位成本、补贴标准；效益指标设置不全面等。该指标分值5分，扣减2分，指标评分3分。
3.资金投入
项目单位在因政府采购出现节约资金后，再次购买相同物资，符合《粮油生产保障资金管理办法》（财农〔2023〕11号）与《河北省粮油生产保障资金管理实施细则》（冀财农〔2023〕163号）规定，能够进一步加大对农户的物化补贴力度。
该指标分值4分，指标评分4分。
[bookmark: _Toc108021003][bookmark: _Toc24110][bookmark: _Toc26048]（二）项目管理
1.资金管理
（1）资金到位率
《河北省农业农村厅关于印发〈2023年中央财政下达河北省粮油生产保障小麦一喷三防资金使用方案〉的通知》（冀农财发〔2023〕4 号）、《保定市财政局关于下达2023年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）的通知》（保财农〔2023〕21号）文件明确，项目资金下达徐水区185.7万元，资金到位率100%。
该指标分值2分，指标评分2分。
（2）预算执行率
截止2022年12月底，2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目支出185.7万元，资金支出率100.00%。
该指标分值3分，指标评分3分。
（3）资金使用合规性
[bookmark: _Toc4495]经过查看2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目相关凭证，未发现专项资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
该指标分值5分，指标评分5分。
2.组织实施
（1）管理制度健全性
项目单位制定了财务和业务管理制度，制度合法、合规，但不够完整、合理，《保定市徐水区农业农村局2023年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）使用方案》未对项目整体时间进度、责任单位及人员进行明确，未对监督评估做出明确规划安排，亦未设置恶劣天气等风险防控预案，项目管理存在有待完善之处。
该指标分值12分，扣减2分，指标评分10分。
（2）制度执行有效性
通过查看保定市农业农村局提供的资金使用方案、物资发放明细等，制度执行有效，未发现制度执行不到位问题。
该指标分值3分，指标评分3分。
[bookmark: _Toc490][bookmark: _Toc108021004][bookmark: _Toc18646]（三）项目产出
[bookmark: _Toc26317]1.产出数量
通过查看项目物资政府采购验收单、项目照片资料以及项目各乡镇、村发放物资的领取情况签字表，项目完成了所需物资的采购，并发放覆盖了41.3万亩的小麦种植农户。
该指标分值10分，指标评分10分。
2.产出质量
[bookmark: _Toc4300]通过查看项目政府采购合同、补充协议、政府采购物资验收单，项目发放物资验收结果为合格。
该指标分值6分，指标评分6分。
3.产出时效
（1）政府采购及时性
通过查看省农业厅通知、项目政府采购公告、政府采购合同，徐水区农业农村局2023年5月5日在收到省农业厅任务及资金下达通知后，6日便制定了资金使用方案，8日便公开询价公告，12日便通过政府采购完成供应商确定，16日签订合同。政府采购及时。
该指标分值4分，指标评分4分。
（2）物资发放及时性
项目单位2023.5.16日与供应商签订合同，物资于16-20日间陆续运送至各乡镇、村，未影响农时。
该指标分值4分，指标评分4分。
 4.产出成本
通过查看项目支付凭证、发票、资金管理办法等文件，项目总体未超过预算控制额，且亩均补助标准为4.5元，未超过5元的标准，成本控制有效。
该指标分值4分，指标评分4分。
[bookmark: _Toc108021005][bookmark: _Toc11692][bookmark: _Toc4389]（四）项目效益
1.经济效益
项目通过“一喷三防”技术，将杀菌剂、杀虫剂等混配后喷洒，可以有效防治小麦多种病虫害、促进小麦正常生长灌浆、提高小麦的保水能力，进而实现保障小麦的产量和品质、促进小麦正常生长灌浆，实现增粒增重的效果。
该指标分值8分，指标评分8分。
2.社会效益
（1）保障小麦生产安全
项目通过将多种药剂和营养剂混配使用，可以实现一次施药多种防治效果，不仅提高了防治效率，还减少了农药使用量，降低了农药残留风险，保障了小麦生产的安全性，亦可以有效控制病虫害的发生和蔓延，避免病虫害大规模爆发对小麦生产造成的严重影响。
该指标分值6分，指标评分6分。
（2）提高种粮积极性
通过项目的实施，小麦的产量和品质得到保障，农民的经济负担降低，农民的收入也相应增加，农户对于科学种植粮食作物的信心进一步提升，有利于提高农户种粮积极性。
该指标分值2分，指标评分2分。
3.可持续影响
项目单位虽然积累了项目经验，但项目管理机制存在不健全、不完善之处，对后续项目借鉴作用一般。
[bookmark: _Toc108021006][bookmark: _Toc10417]该指标分值4分，扣减2分，指标评分2分。
4.满意度
农户对于项目满意度较高，该指标分值8分，指标评分8分。
5、 [bookmark: _Toc25142]存在问题
[bookmark: _Toc13554]（一）绩效指标与省级指标衔接有待改善
根据《河北省省对下转移支付资金绩效管理办法》（冀财绩〔2019〕5号），“转移支付所含项目或区域绩效目标中各项指标逐级汇总后，应与其对应的整体绩效目标中相关指标有效衔接”。
根据《河北省农业农村厅关于印发〈2023年中央财政下达河北省粮油生产保障小麦一喷三防资金使用方案〉的通知》（冀农财发〔2023〕4 号），项目的省级绩效目标中设置了质量指标“小麦‘一喷三防’效果”、时效指标“重大病虫防控时效”、成本指标“采购物资与服务价格”、效益指标“受灾地区小麦减产”。但徐水区农业农村局对该项目未对应设置时效、成本及效益指标，指标设置不全面，且无法与整体绩效目标中相关指标有效衔接。
[bookmark: _Toc24353]（二）项目管理制度有待完善
项目建立了管理制度，但未对项目整体时间进度、责任单位及人员进行明确，未对监督评估做出明确规划安排，亦未设置恶劣天气等风险防控预案，项目管理存在有待完善之处。
6、 [bookmark: _Toc2590][bookmark: _Toc108021007][bookmark: _Toc23773]有关建议
[bookmark: _Toc1149]（一）树立绩效管理意识，科学设置绩效目标
绩效目标设置是绩效管理的起点和基础，建议项目单位强化绩效目标管理，设置明确可衡量的绩效指标。
项目绩效指标设置应完整、细化，能够精准反映项目实际情况。例如，项目应对应省级绩效目标设置质量指标“小麦‘一喷三防’效果”、时效指标“重大病虫防控时效”、成本指标“采购物资与服务价格”、效益指标“受灾地区小麦减产”等。
[bookmark: _Toc10773]（二）完善项目管理制度，为后续项目建立长效管理机制
项目管理制度存在明显缺失，应补充完善多方面内容，例如：
1.明确各环节时间进度要求，政府采购、物资发放等均需确定时限；
2.明确政策宣传开展安排，制定政策宣传计划，通过悬挂条幅、入村发放宣传资料、区电视媒体公益广播宣传等多种方式对政策以及“一喷三防”的要求进行宣传；
3.明确技术指导安排，制定技术指导计划，按计划开展线上、线下作业培训，明确“一喷三防”作业要求，向新型农业经营主体开展培训指导等；
4.明确事中事后监督、评估机制，制定监督巡查计划，开展项目效果评估；
5.制定风险防控预案，近年来河北各地夏季极端天气出现频率明显增加，项目单位应制定极端天气预案，应对突发情况对项目实施带来的影响；
6.明确责任单位、人员，制定责任机制，将项目管理制度真正落到实处。
中央财政粮油保障资金小麦“一喷三防”项目与中央财政农业防灾减灾资金（小麦防灾救灾）、中央农业防灾减灾资金（玉米病虫害防控）、农业生产社会化服务补贴等项目均为国家高频、常态化转移支付项目。且上述项目开展方式、遵循的法律法规等方面较为类似。项目管理制度完善后，亦可为徐水区农业农村局众多涉农项目管理提供参考、借鉴，发挥可持续的长效机制。
[bookmark: _Toc10008]（三）学习借鉴先进地区经验
建议项目单位学习先进地区经验，在项目管理制度范围内，创新项目开展方式，提高资金使用效益。对于因集中采购节省的资金，可学习借鉴其他地区方式，开展组织专家培训、设立飞防试点等活动，进一步提高“一喷三防”的实施效果。
7、 [bookmark: _Toc23838]评价结果应用
小麦作为重要的粮食作物，其产量的稳定增长对于保障国家粮食安全具有重要意义。“一喷三防”是小麦生产中后期关键管理技术，可减少病虫害发生，促进小麦正常灌浆、确保丰产稳产。徐水区农业农村局通过项目实施，取得了显著的效果，有效防控了小麦病虫害的发生，促进了小麦的生长和增产，对于稳定徐水区粮食增产、保障粮食安全具有重要意义。建议后续年度加大资金争取力度，为徐水区小麦生产保驾护航。
8、 [bookmark: _Toc21993][bookmark: _Toc4238]附件
2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目绩效评价指标评分表。
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