附件2：
保定市徐水区2021年省级荷斯坦牛性控冷冻
[bookmark: _GoBack]精液补贴项目实施方案
根据省农业农村厅《2021年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目实施方案》的要求，充分利用荷斯坦牛性控冷冻精液加快补栏我区能繁母牛数量，提高项目实施成效，特制定本方案。
一、项目概况
2021年省级财政安排荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目资金41.82万元，共计补贴13 个奶牛养殖场，5576支性控冷冻精液，每支性控冻精补贴75元。
二、资金支持方向
该项目资金主要支持奶牛养殖场，用于荷斯坦母牛繁育补贴。
三、项目实施要求
（1） 项目管理
为保障性控冻精质量，严格执行省厅制订的《河北省 2021 年性控冻精采购条件》。区农业农村部门发布性控冻精供货单位公开报名公告，符合要求的供货单位自主报名，由第三方代理机构根据《河北省 2021 年性控冻精采购条件》开展评审，确定性控冷冻精液供货单位；指导奶牛场完成供货单位种公牛号选定并确定精液使用数量；组织协调性控冻精发放，项目验收、协助资金拨付等具体实施工作。
（二）项目运行
1.严格按照《2021年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目实施方案》要求，性控冻精选择以国产为主，进口占比要求控制 30[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml13240\wps6.jpg]以内。为确保遗传改良成效，建议采购单价不得低150元/支，省级财政给予补贴 75 元/支，差额部分由奶牛场支付。
2.为充分发挥奶牛养殖场知情权和选择权，区农业农村部门将报名的供货单位、种公牛号、单价在奶牛场予以公布，供奶牛场自主选择。并对奶牛场的选择结果进行审核，同意后批复实施，逐级上报至省厅畜牧业处备案。
（三）其它有关要求
1.供货单位凭农业农村部牛冷冻精液质量监督检验测试中心出具的本年度冻精质量检验报告配送货，并提供所有本项目选购的种公牛性控冷冻精液质量检测报告。
2.奶牛场支付的差额款由供货单位送货时自行收取。奶牛场限期内拒不支付冻精差额款的，供货单位出具证明，区农业农村部门核实后取消该场未来性控冻精补贴项目资格，并报市级农业农村部门备案。
3.区农业农村部门应及时组织供货单位送货，确保性控冻精按时足量发放到奶牛场。严格按照方案中的牛号和数量执行，特殊原因，需要调剂牛号的需由调剂方提出申请，经区农业农村部门同意后方可调剂。项目实施进度按季度逐级上报。
4.区农业农村部门做好奶牛养殖场性控冷冻精液补贴项目申报工作，通过各基层分站对2021年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目进行广泛宣传，并组织辖区内奶牛养殖场报名。
5.项目申报单位情况发生变化的，由区农业农村部门重新审核，根据审核结果调整补贴资金或取消项目；剩余资金由区农业农村部门按照项目条件及要求，选择和确定新的项目承担单位并批复实施，同时报市农业农村部门备案。区级没有符合项目承担单位的，资金可统筹用于智能奶牛场建设等奶业振兴相关项目。
四、项目资金安排意见
（一）根据项目资金补贴情况，结合项目申报和全区奶牛存栏分布实际，共补贴13个项目单位，共计5576支性控冷冻精液，补贴资金41.82万元。
保定市徐水区2021年省级荷斯坦牛性控冷冻精液
分配补贴资金表
	序号
	牛场名称
	地址
	总存栏
	存栏母牛数
	补贴冻精数量（支）
	补贴金额（万元）

	1
	保定市三合奶牛农民专业合作社
	大因镇任庄村
	810
	600
	265
	1.9875

	2
	徐水县丽华奶牛专业合作社
	户木乡孙村营
	850
	750
	205
	1.5375

	3
	保定千秋和谐奶牛专业合作社
	大因镇小千秋村
	1021
	949
	205
	1.5375

	4
	徐水县利农奶牛专业合作社
	漕河镇南庞村
	970
	650
	510
	3.825

	5
	保定市徐水区冀聚源奶牛农民专业合作社
	户木乡崔家独树村
	600
	550
	510
	3.825

	6
	保定韦氏农牧有限责任公司
	留村镇荆塘铺村
	2983
	1958
	2050
	15.375

	7
	保定兴盛奶牛农民专业合作社
	高林村镇肖金营村
	380
	350
	300
	2.25

	8
	保定孟杨养殖有限公司
	崔庄镇郑庄村
	3690
	210
	100
	0.75

	9
	保定市海通奶牛养殖场
	崔庄镇干沟村
	350
	350
	300
	2.25

	10
	保定市徐水区五兴奶牛农民专业合作社
	大王店镇西黑山村
	988
	988
	200
	1.5

	11
	保定市继文奶牛养殖场
	高林村镇六里铺村
	285
	200
	100
	0.75

	12
	保定洲赛奶牛养殖有限责任公司
	漕河镇勉家营村
	750
	680
	305
	2.2875

	13
	保定圣美奶牛专业合作社
	漕河镇米家营村
	980
	960
	510
	3.825

	合计
	
	
	11327
	9195
	5576
	41.82



（二）资金拨付
抽验合格送货完毕后,区农业农村部门会同区财政部门按要求拨付项目资金。
五、保障措施
（一）加强组织协调。区农业农村部门要高度重视项目实施工作，健全项目管理制度，切实加强组织协调，明确分工，落实责任，确保项目顺利实施。
（二）严格项目实施。要加强对供货单位资质、冻精质量审查，农业农村部门要严格按照规定程序组织冻精选购、项目实施和验收，做到公开、公平、公正。加强项目档案管理， 将与项目相关的申报、选购、审批、验收等资料归档立卷。 
（三）强化督导检查。要明确管理责任，加强项目督导检查和资金监管。市级农业农村部门做好该项目的督导检查工作， 对项目实施中发现的问题要及时予以纠正和解决，重大问题、共性问题及时上报省农业农村厅。对弄虚作假，套取资金的，一经发现，坚决取消项目资格，追回项目资金，并追究相关人员责任。 
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